Zalacznik nr 3 do SWZ
DFP.271.121.2021.AB

UMOWA
O REALIZACJE INWESTYCJI
(wzor)

Budowa budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dzialce nr 112/25, obreb 59, Podgorze

[UWAGA: Po dokonaniu wyboru Wykonawcy niniejszy wzor Umowy zostanie uzupelniony
o dane Wykonawcy i dostosowany do formy prawnej Wykonawcy, a takze zostana w nim
odzwierciedlone elementy wynikajace ze zlozonej Oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez
prawo do wprowadzenia do niniejszego wzoru Umowy przed podpisaniem Umowy zmian natury
formalnej (w tym poprawa numeracji, odniesien, itp.), przy czym zmiany te nie moga w zaden
sposéb poszerza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy, za wyjatkiem oczywistych pomylek. Zapisy
opcjonalne wprowadzono kursywg z uzyciem znaku *]
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NINIEJSZA UMOWA (,,Umowa”) zostata zawarta w dniu [¢] w Krakowie,
POMIEDZY:

)

)

©)

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE, przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakow, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladoéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON: 000288685, reprezentowanym
przez: mgr Marcina Jedrychowskiego — Dyrektora, przy kontrasygnacie finansowej —
Gloéwnego ksiegowego mgr Doroty Lechowicz (,,Zamawiajacy”);

oraz

[e] z siedzibg w [ ], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w [e], [ ] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zakiadowym w wysokosci [ ] zt, wplaconym w catosci, NIP [e], REGON
[e], reprezentowang przez [#] oraz ], (, Lider Konsorcjum”)*;

[#] z siedzibg w [e], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w [e], [¢] Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zaktadowym w wysokosci [] zt, wptaconym w catosci, NIP [¢], REGON
[e], reprezentowang przez [e] oraz [e], /(,, Cztonek Konsorcjum ”)J/[Wykonawca]?;

Lider Konsorcjum oraz Cztonek Konsorcjum zwani sg dalej tacznie "Wykonawcea",

Dla celow niniejszej] Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca zwani beda tacznie "Stronami", a kazdy
Z nich oddzielnie "Strong".

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)

(©)

celem Zamawiajgcego jest realizacja przedsiewzigcia pod nazwa ,,Budowa budynku
administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
na dziatlce nr 112/25 obrgb 59 Podgodrze”, wtym w szczegdlnosci zaprojektowanie oraz
wybudowanie i wyposazenie oraz oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca,

wymogiem Zamawiajacego jest aby Obiekt zostat zaprojektowany i wybudowany w wysokim
standardzie uzytkowym w zakresie infrastruktury technicznej oraz materiatlow
wykonczeniowych, jako budynek biurowy klasy min. B+, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zamawiajacy przeprowadzil w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych postgpowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego DFP.271.121.2021.AB,

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE, STRONY POSTANAWIAJA CO NASTEPUIJE:

! Do wykreslenia w sytuacji, gdy Wykonawcg bedzie podmiot sktadajgcy oferte samodzielnie.
2 Do uzupehnienia w zaleznosci od sktadu konsorcjum lub braku konsorcjum.
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l. POSTANOWIENIA WSTEPNE

§ 1. SKROTY, DEFINICJE, INTERPRETACJA

1. Skroty uzyte w niniejszej Umowie majg nastepujace znaczenie:
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona Zdrowia,
Kc — Kodeks cywilny,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PrBud — Prawo budowlane,
Pzp — Prawo zamoéwien publicznych,

RODO - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).

SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé
pisanych wielka liter:

Aranzacja Wnetrz — opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego, przedstawiajace
uktad funkcjonalno - uzytkowy, shluzacy do zwizualizowania efektu prac wykonczeniowych,
uwzgledniajace projektowane elementy i detale wykonczeniowe $cian, sufitow, podtog, oswietlenia
i wyposazenia wraz ze specyfikacjg materialowa i kolorystyka, ktore w przypadku jednego
pomieszczenia zawiera co najmniej: rzuty 2D czterech $cian, rzut podiogi i sufitu oraz minimum
jedng wizualizacje 3D pomieszczenia, przy czym opracowanie dotyczy pomieszczen uzytkowych
(bez pomieszczen technicznych i pomocniczych, takich jak: magazyny, serwerownie rozdzielnie),
i za dopuszczalne uznaje sie opracowanie wspdlnej aranzacji dla pomieszczeh irozwigzah
powtarzalnych. W sktad opracowania wchodzi rowniez projekt identyfikacji wizualnej budynku,
obejmujacy w szczegdlnosci 0znakowanie pigter, tablice informacyjne z nazwami jednostek
organizacyjnych, oraz tablice informacyjne pomieszczen z 0znaczeniem numeru, funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej;

Cena Ofertowa Brutto — wynikajace z Oferty wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Zakresu
Prac Wykonawcy z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych,
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

Dokumentacja Budowy — Dokumentacja Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa, Pozwolenia,
Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow, Karty Materiatowe, wszelkie rysunki i opisy stuzace
realizacji Robot Budowlanych, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, specyfikacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje i testy;

Dokumentacja Projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji Inwestycji, jakie
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu na podstawie Umowy, obejmujacy
W szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy w tym Aranzacja Wnetrz ze specyfikacja Materiatéw i ich kolorystyka
oraz systemem identyfikacji, projektem zagospodarowania terenéw zewnetrznych, przedmiarem
robot, szczegodtowym kosztorysem i STWIORB;
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Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdét Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
W szczegdlnosci wymaganymi do zgloszenia zmian w ewidencji gruntow lub innym wlasciwym
rejestrze, zawierajaca inwentaryzacj¢ powykonawcza wszystkich branz;

Dokumentacja Zamawiajacego — dokumentacja przetargowa, w tym Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, decyzje administracyjne oraz ewentualnie inna dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana lub ktora zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego;

Dziennik Budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Etap — jeden z kamieni milowych Inwestycji, okre$§lony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
okreslajacy czgs¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktérego wykonanie bedzie stanowito podstawe
do wystawienia faktury i otrzymania zaptaty w wysokosci okreslonej w Umowie.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreSlajace
ramy czasowe wykonania Dokumentacji Projektowej oraz poszczegédlnych Etapdéw i rodzajow
Robot Budowlanych, dostaw i ustug objetych Zakresem Prac Wykonawcy i objetych przedmiotem
Umowy, przedlozony najpozniej przed zawarciem Umowy, zgodny z wzorem stanowigcym
zalacznik do Dokumentacji Zamawiajacego oraz Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba lub osoby pisemnie ustanowione przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciele, bedace uczestnikami procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud;

Inwestor Zastepczy — podmiot powotany przez Zamawiajacego w celu sprawowania funkcji
inwestora zastgpczego na rzecz Zamawiajacego w odniesieniu do Umowy, o ktorym Zamawiajacy
poinformuje w danym czasie Wykonawce;

Inwestycja — oznacza przedsiewziecie realizowane przez Zamawiajacego pod nazwg ,,Budowa
budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dziatce nr 112/25 obreb 59 Podgorze” wraz z towarzyszaca mu infrastruktura,
zagospodarowaniem terenu oraz niezb¢dnymi instalacjami, obiektami;

Karta Materialowa — dokument potwierdzajacy parametry Materiatdéw uzytych w trakcie realizacji
Inwestycji, zgodny ze wzorem, ktory stanowi zalgcznik do niniejszej Umowy;

Karta Pomieszczenia — dokument bedgcy elementem sktadowym Dokumentacji Powykonawczej
opisujacy w ujeciu tabelarycznym zaré6wno sposob wykonczenia pomieszczenia , jego wyposazenie
ruchome i wbudowane, funkcje jak i przeznaczenie. Karta Pomieszczenia winna zawiera¢ rowniez
zestawienie wskazujace $rodki trwale wraz z ich warto$cig, oznaczeniem producenta i humerem
fabrycznym;

Kierownik Budowy — wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako petnigca obowiazki kierownika budowy zgodnie
Z przepisami PrBud;
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*Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspoipracy,

Koordynator Zamawiajacego — osoba, ktora reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest
upowazniona do koordynacji i monitorowania zalozonych celow Inwestycji zgodnie z Umowa;

Koordynator ds. Inwestycyjnych — reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest upowazniony
do biezacej koordynacji, nadzoru oraz kontroli jakosci Zakresu Prac Wykonawcy w zakresie
zgodnosci z Umowa;

Materialy — surowce, urzadzenia, inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ zaprojektowane zgodnie
z wymogami Zamawiajacego i Oferta Wykonawcy oraz zastosowane przy wykonywaniu Robot
Budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dopuszczonego do
stosowania w budownictwie dla danego rodzaju robot o jakosci pozwalajacej na uzyskanie
wymaganej funkcji lub przeznaczenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac;

Nadzor Autorski — zespot czynnosci wynikajacych z PrBud. polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania Robdt Budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa
oraz wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym doprecyzowania lub uszczegdétowienia rozwigzan projektowych, uzgadnianiu
i wprowadzaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej oraz uzupetnianiu Dokumentacji Projektowej o brakujace lub zamienne opracowania,
rysunki i inne szczegétowe rozwigzania warunkujace prawidlowe zrealizowanie Inwestycji;

Obiekt — budynek administracyjny dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, ktory zostanie
na podstawie Umowy zaprojektowany i wybudowany w standardzie klasy min. B+ wraz ze
wszelkimi innymi urzadzeniami, Wyposazeniem, budowlami, drogami, placami, instalacjami oraz
infrastruktura towarzyszaca, jak np.: ogrodzenie, o§wietlenie, parkingi, wiaty na rowery, tereny
zielone, $mietniki, drogi, tworzgcymi z nim funkcjonalng cato$¢ lub potrzebnymi do korzystania
z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i w stosunku do ktoérego zostanie uzyskane Pozwolenie
na Uzytkowanie;

Odbiory — obejmuje wszystkie odbiory zdefiniowane w Umowie, Odbiér Robét Zanikajgcych
i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Czesciowy, Odbior Etapu, Odbiér Koncowy, Odbidr Ostateczny,
Odbior Gwarancyjny;

Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych Robot Budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania Robot
Budowlanych nie wystapia lub ulegaja zakryciu;

Odbior Czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci Robot
Budowlanych;

Odbiér Etapu — odbior obejmujacy Odbiory Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub
Odbioréw Czgéciowych okreslony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako jeden z Etapow
Inwestycji;

Odbior Koncowy — odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z Umowa, warunkami technicznymi i przepisami prawa, ktory ma na celu przekazanie
Zamawiajacemu do uzytkowania Obiektu po uprzednim sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanego
Zakresu Prac Wykonawcy;
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Odbiér Gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad Obiektu;

Odbior Ostateczny — odbior po uptywie Okresu Gwarancji, potwierdzajagcy odbior robdt po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Zakresie Prac Wykonawcy w okresie
Gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad,;

Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy, zgodnie =z postanowieniami SWZ,
W szczegdlnosci postanowieniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

Okres Gwarancji — oznacza okresy dla poszczegdlnych Zakresow Prac Wykonawcy, co do ktorych
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ gwarancji jako$ci i rekojmi oraz usuwaé¢ Wady, zgodnie
z postanowieniami paragrafu 34 (Gwarancja oraz odpowiedzialno$¢ za Wady);

Okres Projektowania — oznacza okres wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
w ktorym Wykonawca jest zobowiagzany przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa i uzyskaé jej
zatwierdzenie przez Zamawiajacego oraz uzyska¢ Pozwolenia niezbedne do prowadzenia Robot
Budowlanych;

Okres Budowy — oznacza okres od przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w czasie ktoérego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegdlnosci do wykonania Robdot Budowlanych, uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu, dostaw Wyposazenia a takze przeprowadzenia Odbiorow.

Personel Kluczowy — osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy, wymienione w wykazie osob,
dysponujace odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia Inwestycji;

Podwykonawca — oznacza kazdy podmiot, ktoremu Wykonawca powierzy zgodnie z Umowg
wykonanie jakiejkolwiek czesSci Zakresu Prac Wykonawcy, jak rowniez podmioty, ktérym taki
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek czgsci Zakresu Prac
Wykonawcy. Dla uniknigcia watpliwosci:

@) do Podwykonawcéw nie zalicza si¢ podmiotow, ktoére nie biora udziatu
W wykonywaniu Zakresu Prac Wykonawcy lub jego czgsci, w tym przede wszystkim
dostawcow i sprzedawcow materiatow, urzadzen lub sprze¢tu nabywanego przez
Wykonawce w celu wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy, za wyjatkiem
podmiotéw, ktore dokonuja montazu lub wykonuja Roboty Budowlane
w odniesieniu do materiatow, urzadzen lub sprzetu, ktore dostarczajg Wykonawcy;

(b) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje sporzadzenie Dokumentacji
Projektowej do Podwykonawcow zalicza si¢ rowniez projektantow (w tym
Projektanta) sporzadzajacych te projekty na zlecenie lub w inny sposob dla
Wykonawcy;

(©) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje dostawe Wyposazenia
do Podwykonawcow zalicza sie rowniez dostawcow Wyposazenia bez wzgledu na
to, czy biorg udzial w montazu i rozruchu dostarczanego przez nich Wyposazenia.

(d) Tlekro¢ w Umowie jest mowa o Podwykonawcy, rozumie si¢ przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow;

Pozwolenia — oznacza wszystkie decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne

niezaleznie od ich nazwy, ostateczne i prawomocne (w tym w szczegdlnosci wszelkie zezwolenia,
pozwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje), certyfikaty, opinie, uzgodnienia, zgody,
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postanowienia w sprawie wyjasnienia watpliwosci oraz inne dokumenty wydane lub sporzadzone
przez wlasciwe organy administracji, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej, gestoréw mediow
lub inne uprawnione podmioty, jak rowniez wszelkiego rodzaju zgloszenia, ktérych uzyskanie jest
wymagane do zrealizowania Inwestycji lub Obiektu zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi
praktykami branzowymi W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng decyzj¢ administracyjng wydang przez
wlasciwy organ administracji zgodnie z wymogami PrBud i udzielajagcg pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie sporzadzone przez Medusagroup sp. z 0.0.
sp. komandytowa w lipcu 2021 roku, stanowigce element Dokumentacji Zamawiajacego;

Program Naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji  poszczegélnych  Etapdéw, wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktore nie
zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Zakresu
Prac Wykonawcy poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow
lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych Etapow oraz Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

Projektant — projektanci w rozumieniu Pr.Bud, w tym co najmniej projektanci wchodzacy w sktad
Personelu Kluczowego, ktorzy beda autorami Dokumentacji Projektowej a takze beda
odpowiedzialni za sprawowanie Nadzorow Autorskich;

Projektant Gléwny — osoba fizyczna wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgloszona przez niego do Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako
pelnigca obowigzki projektanta zgodnie z przepisami PrBud;

Protokol Koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robot Budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowe;j realizacji Umowy;

Protokolu Odbioru — wszelkie pisemne protokoty dokumentujgce przeprowadzenie Odbiorow
zdefiniowanych w Umowie, sporzadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie;

Roboty Budowlane — roboty budowlane w rozumieniu Pzp, objete Zakresem Prac Wykonawcy,
ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie Umowy;

Sita Wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiajagcemu. Zdarzenia sily
wyzszej obejmuja - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne
publiczne nieporzadki, zdarzenia zywiotowe - pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi,
gradobicia, strajki oraz inne okolicznosci, bedace poza mozliwym wpltywem Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Dla unikniecia watpliwosci o0gloszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w zwiagzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
nie stanowi zdarzenia Sity Wyzszej;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) — dokument
sporzadzony przez Wykonawce na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru Rob6ot Budowlanych;

Teren Budowy — obszar, na ktorym prowadzone sa Roboty Budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy — termin okre$lony w Umowie, do uptywu
ktorego Wykonawca zobowiagzany jest zakonczy¢ Zakres Prac Wykonawcy, zgtosi¢ gotowos¢ do
Odbioru Koncowego, przeprowadzi¢ Odbior Koncowy i uzyskaé podpisany przez Zamawiajacego
Protoko6t Odbioru Koncowego;

Umowa o Podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ Zakresu Prac Wykonawcy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami;

Umowa — niniejsza Umowa;

Wada — niezgodnos$¢ Zakresu Prac Wykonawcy lub w jakiegokolwiek jego elementu z Umowa,
stanowigca niedostatek, ktory powoduje zmniejszenie wartoSci lub uzyteczno$ci, w szczegdlnosci
obejmujaca przypadki wymienione w art. 556* §1 pkt 1-4 oraz § 3 Kc (wady fizyczne) oraz art. 556
% kc (wady prawne). Dla unikniecia watpliwosci, jako Wade traktuje si¢ rowniez usterki, niedorobki
w Zakresie Prac Wykonawcy oraz odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sprzeczno$¢ z zasadami
wiedzy technicznej oraz nie spelnienie wymogow podstawowych W szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Wada Istotna — oznacza Wade uniemozliwiajaca lub w znacznym stopniu utrudniajacg korzystania
z cato$ci lub istotnej czesci Inwestycji lub Obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem,;

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej;

Wyposazenie — 0znacza wyposazenie, do ktorego dostarczenia, montazu i rozruchu (jezeli jest
wymagany) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia
Wad, roszczen z tytulu naleznych kar umownych lub braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SWZ;

Zakres Prac Wykonawcy — oznacza wszystkie Roboty Budowlane, dostawy i ustugi jak tez inne
czynno$ci objete Umowg, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca, na podstawie niniejszej
Umowy w celu wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu, w szczegdlnosci obejmujgce
opracowanie Dokumentacji Projektowej, pelnienie Nadzoréw Autorskich, wybudowanie i odbior
Obiektu, uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, dostawe, montaz i rozruch Wyposazenia oraz
przeszkolenie przysztych uzytkownikéw w zakresie eksploatacji, funkcjonowania, obstugi,
utrzymania i konserwacji, a takze wszelkie inne prace lub czynno$ci w sposob bezposredni
I uzasadniony wynikajace z Umowy i niezbedne do prawidtowego wykonania Obiektu oraz
dostawy, montazu i rozruchu oraz osiggni¢cia wymaganych parametrow pracy Wyposazenia,
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zaktualizowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 21 Umowy;

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje¢ Umowy, w szczegdlnosci niezbednych do rozpoczgcia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego. Ilekro¢ pojecie
uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego. Wszelkie dokumenty
dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych. Terminy okre§lone w Umowie
w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane s zgodnie z przepisami Kc.

W razie sprzecznosci lub rozbieznosci pomigdzy trescig ktoregokolwiek z Zatgcznikow a trescia
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace maja postanowienia niniejszego
dokumentu.

W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnoscei:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIAZANIA STRON, TERMINY

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu
Dokumentacje Projektows, uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i Pozwolenia
(w tym dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego), wykona¢ Roboty Budowlane, a takze zapewnic¢
pelienie Nadzorow Autorskich, uzyska¢ Pozwolenie na Uzytkowanie, dostarczyé, zamontowac
i uruchomi¢ Wyposazenie oraz wykona¢ wszelkie roboty, dostawy i ustugi wchodzace w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy, a takze udzieli¢ gwarancji jakosci i rekojmi, usuwaé¢ Wady w Okresie Gwarancji, jak
rowniez wykona¢ inne zobowigzania Wykonawcy wskazane w Umowie, na zasadach okre$lonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami
branzowymi.

1.

§ 3. ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
3) terminowego przystepowania do Odbiorow,

4) terminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych
Etapow Zakresu Prac Wykonawcy,

5) wykonywania innych obowigzkéw Zamawiajacego, wskazanych w Umowie.

Strona 12 z 62



2. W zakres zobowigzania Wykonawcy wchodzi migdzy innymi:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu, przeprowadzenie wszelkich badan geodezyjnych na potrzeby
wykonania Dokumentacji Projektowej;

2) wykonanie kompleksowej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, opracowanej
na podstawie Dokumentacji Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi i normami, wizja lokalna, jak rowniez szczegétowymi ustaleniami
z Zamawiajagcym. Dokumentacje Projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej — tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii,
z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6ot i materialtdow — Kierujgc sie zasadg
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggni¢cia zatozonych celow. Projekty muszg by¢
spojne iskoordynowane we wszystkich branzach, zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe;

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej wszelkich Pozwolen,
niezbgdnych do realizacji Inwestycji;

4) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad wykonywanymi Robotami Budowlanymi;

5) przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na Zamawiajacego
w ramach Wynagrodzenia na polach eksploatacji wskazanych w Umowie;

6) wykonanie Robdt Budowlanych wraz z dostawa okreslonego Wyposazenia,
7) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu;

8) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji Obiektu oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego Obiektu;

9) uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;
10) wyposazenie Obiektu zgodnie z Aranzacjg Wnetrz;

11) podejmowanie innych niezbgdnych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzane
z realizacjag Umowy.

3. Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbgdne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegolnosci koszty poboru uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot Umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze zadne jego dzialania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcigciem lub zamknigciem droég, wodociaggow lub innych mediow, powodujace przestdj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub obiektow i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bgdzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pézniej niz
siedem (7) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

5. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli nieruchomos$ci, budynkéw, w tym drog
sasiadujacych z Terenem Budowy lub zajetych, czy wykorzystanych w zwigzku z wykonywanymi
robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktocen, czy szkod.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Robét Budowlanych bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdego zakresu Robdt Budowlanych zanikajacych lub ktore
ulegaja zakryciu.
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7.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z Terenem Budowy oraz
Dokumentacjag Zamawiajgcego i na tej podstawie nie wnosi zastrzezen, cO0 do mozliwosci
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, budynkow, ogrodzen, ciggdw
drenarskich, wodociggéw i1 gazociagdéw, urzadzen naziemnych i podziemnych, slupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp. oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci oraz przytaczy
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy do daty protokolarnego
oddania Terenu Budowy — dokonania Odbioru Koncowego). Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne
zgody 1 zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organdéw lub innych podmiotow, wymagane do
niezbgdnego zdemontowania istniejacych sieci oraz przylaczy, zamontowania sieci tymczasowych
oraz przylaczy, usunigcia sieci oraz przylaczy tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych sieci oraz przylaczy, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod
wilascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na Teren
Budowy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:

1) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego biezacych informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia w kazdym momencie kontroli ich

wykonywania,

2) wykonywania Robot Budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej
i wspotczesnymi dobrymi praktykami budowlanymi,

3) stosowania Materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz z zasadami wiedzy technicznej i wspotczesnymi dobrymi praktykami
budowlanymi,

4) umozliwienia wstepu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

5) zgtaszania gotowosci do Odbioru Robot Budowlanych i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji
jakosci,

7) utrzymywania porzadku na Terenie Budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0soOb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12) ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie,

13) dostarczenie Zamawiajgcemu, w dniu przekazania Terenu Budowy, o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw przez Kierownika Budowy,

14) przedtozenia wykazu $rodkow trwatych, z okresleniem ich wartosci i parametrow. Do Odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu szczegdlowy spis
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz karty produktow w celu zaewidencjonowania ich
jako s$rodki trwate uwzgledniajgcy podziat dostaw, ustug i robot budowlanych wehodzacych
w zakres przedmiotu Umowy na poszczegolne grupy srodkow trwatych zgodnie z krajowymi
standardami rachunkowosci wydanymi przez Komitetu Standardéw Rachunkowosci, o ktorych
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowosci lub przepisach
prawa, ktore je zastapia. Wykaz srodkow trwatych powinien uwzgledniac¢ ich warto$ci (wartos$¢
netto, VAT, warto$¢ brutto, cen¢ jednostkowa), ilosci, parametry.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik Budowy,

2) Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
3) planu B10Z,

4) Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym za zapewnienie prawidlowego instruktazu i nadzoru na najnizszych
szczeblach pracownikow wykonujgcych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robot oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne,
powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji
i kartografii.

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzqce w skiad Konsorcjum
sq solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, lgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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19. Konsorcjum zobowiqzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspolprace
podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych
W ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

20. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzqcych w sktad Konsorcjum
W zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

21. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych
Z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.,

§ 4. TERMINY

1. Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy Strony okres$laja na trzydziesci (30) miesiecy od
dnia zawarcia Umowy. Za dzien faktycznego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy uznaje si¢ dzien
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego.

2. Strony beda wykonywaly swoje zobowigzania okreslone w Umowie w terminach zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

I11.  PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR ZASTEPCZY,
NARADY KOORDYNACYJNE

§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

1. Przedstawicielami Zamawiajacego sa:

1) Koordynator Zamawiajacego: ..........coeveerenrerenennnn. s tel ,
email: ... ,

2) Koordynator ds. Inwestycyjnych: .................l stel ,
email: ................. ,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ..............ceevvvinennns stel o ,
email: ..., ,

2. Koordynatorzy wypelniajag swoje obowigzki zgodnie z kompetencjami wydajac na biezaco
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg wiazace dla Wykonawcy oraz rozstrzygnigcia
zgloszonych przez Wykonawce zastrzezen do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W terminie dwoch (2) dni roboczych Wykonawca ma prawo zglosi¢ na pi$mie Koordynatorowi
ds. Inwestycyjnych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotowych
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Koordynatora ds. Inwestycyjnych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany o0s6b petnigcych funkcje Koordynatorow lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. O dokonaniu zmiany 0s6b wymienionych w ust.1 Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce
na siedem (7) dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

5. Zmiana, osoby petniacej funkcje Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, decyzji,
zgod i akceptacji a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, decyzji,
zgod i akceptacji, w szczegodlnosci poprzez: zmiang kolejnosci, technologii lub sposobu
wykonywania Robot Budowlanych, wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy, jesli zmiana
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ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

§ 6. INWESTOR ZASTEPCZY

Zamawiajacy zastrzega prawo do powotania Inwestora Zastepczego, ktory zostanie upowazniony
do wykonywania praw i obowigzkéw Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci do biezacego
administrowania, nadzoru technicznego, koordynacji prac realizowanych w zwigzku z Umowg oraz
dokonywania Odbioréw okreslonych w Umowie. Inwestor Zastepczy nie bedzie uprawniony do
dokonywania zmian Umowy a wszystkie jego decyzje wptywajace na zakres Umowy, jej czas
trwania lub cenge wymagaja zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wyznaczeniu Inwestora Zastgpczego, jego
zmianie lub odwotaniu.

W celu realizacji swoich obowiazkow Inwestor Zastepczy bedzie mogt wydawa¢ Wykonawcy
pisemne polecenia, ktéore moga by¢ konieczne do prawidlowego wykonania Zakresu Prac
Wykonawcy, innych prac i czynno$ci zwigzanych z realizacja Zakresu Prac Wykonawcy, jak
rowniez usuwania wszelkich Wad zgodnie z Umowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia, chyba ze bedzie ono sprzeczne
z Umowa lub przepisami prawa, o czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
poinformowac Inwestora Zastgpczego oraz Zamawiajacego.

Upowaznienie Inwestora Zastepczego bedzie obejmowato w szczegodlnoscei:

1) reprezentowanie Zamawiajacego przy realizowanych przez Wykonawce pracach projektowych,
w tym udzial w naradach uzgadniajacych, wizjach lokalnych, ekspertyzach technicznych,
pomiarach, opiniowanie Dokumentacji Projektowej w kazdej fazie realizacji oraz
konsultowanie przyjmowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

2) sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci Dokumentacji Projektowej, dokumentow formalno-
prawnych niezbednych do prowadzenia Inwestycji oraz weryfikacja ewentualnych btgdow lub
wyjasnienie niezgodnos$ci;

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja
wszystkich obowigzkow, jakie obciazaja inwestora z tytulu umoéw zawartych w zwiazku
zrealizacja Robo6t Budowlanych, z uwzglednieniem przepisow Pzp oraz obowigzkow
wynikajacych z PrBud,;

4) pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, w tym ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednych branz wynikajacych z Inwestycji oraz
realizacja obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczegédlnosci ustawy PrBud, wiedza techniczng, sztukg
budowlang oraz obowigzujacymi normami;

5) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania Terenu Budowy i przekazanie
go Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego;

6) zapewnienie podczas trwania Robot Budowlanych stalej obecnosci przedstawiciela Inwestora
Zastepczego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy roboét, przy obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na budowie;

7) organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawcg, Podwykonawcami i innymi uczestnikami Inwestycji w celu omoéwienia
i ustalenia procedur organizacyjnych, omdwienia postepu roboét i ich jakosci, harmonogramow
Wykonawcy i Podwykonawcow robdt, zaangazowanego potencjatu sity roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robot z przepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wlasciwych organdéw oraz przepisami normatywnymi, wplywu czynnikow
zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczacych prawidlowej realizacji
poszczegblnych etapow oraz sporzadzania z nich protokotow i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom procesu inwestycyjnego;
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8) powiadamianie, organizacja spotkan koordynacyjnych w porozumieniu z Zamawiajacym,
uzyskiwanie zgod w obszarach gdzie wystepuje kolizja projektowanego zakresu z istniejaca
infrastruktura;

9) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Pozwoleniami,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz Umowa;

10) wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidtowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania
przez shuzby geodezyjne obstugi powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takze
pomiaréw zgodnosci usytuowania Obiektu;

11) sprawowanie Kkontroli ilo$ciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego;

12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce na Terenu Budowy przepisow ppoz i BHP,
z uwzglednieniem przepisow art. 208 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974r
ponadto powotanie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowanie
realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania og6lnego porzadku budowy, biezacego utrzymania
czystosci drog dojazdowych;

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy oraz wydawanie Kierownikowi
Budowy lub kierownikom robodt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze
odkrywek;

14) polecanie wstrzymania Robét Budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg lub Pozwoleniami;

15) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i1 ochrony s$rodowiska oraz razacych uchybien
technicznych;

16) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajacego wobec
Podwykonawcow, a w szczegolnosci kontrolowanie na biezaco realizacji obowigzku
Wykonawcey robot w zakresie zgloszen i rozliczen Podwykonawcow (wszelkich Robot
Budowlanych oraz ustug i dostaw) oraz przedstawianie Zamawiajagcemu zaopiniowanych
zgloszen Podwykonawcow;

17) dbanie o realizacj¢ robot w zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ harmonogramu
robot pod wzgledem terminowym i finansowym;

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych Wadach,
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych oraz
poswiadczenie usunigcia Wad przez wykonawce robot;

19) zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

20) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentoéw (atestow,
certyfikatow, swiadectw jako$ci, wynikdw badan itp.) dotyczacych Materialdéw stosowanych
przez wykonawce robot oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
Materiatow lub ich prefabrykatow i elementow przewidzianych do realizacji robot, w tym
zadanie wykonania dodatkowych badan przez Wykonawce robot, Materialow budzacych
watpliwo$¢, co do jako$ci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz przepisami prawa;

21) przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji Kart Materiatowych zaproponowanych przez
Wykonawce;

22) zapewnianie mozliwosci kontroli wykonywanych robot przez przedstawicieli shuzb
technicznych Zamawiajacego oraz uwzglgdnianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych
i przedstawicieli Zamawiajacego do wykonywania Robot Budowlanych i stosowania
Materiatow;

23) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgod i akceptacji w formie ustnej, dokumentowej

.....

koniecznosci po konsultacji z Projektantem lub Nadzorem Autorskim);
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24) wspotpraca z Projektantem lub Nadzorem Autorskim, kwalifikowanie nadzorow autorskich
do zaptaty;

25) zglaszanie Projektantowi zastrzezen do Dokumentacji Projektowej wyniktych podczas
realizacji Robot Budowlanych i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek;

26) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

27) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, spisywanie protokolow konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne lub
uzupetniajace wspolnie z Kierownikiem Budowy w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajacego oraz przygotowanie odpowiedniego uzasadnienia, begdacego podstawa
do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawa Pzp;

28) dokonywanie Odbiorow;

29) wystepowanie o powotanie komisji Odbioru Koncowego, nastgpnie powiadomienia 0 Odbiorze
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu Odbioru
Koncowego wraz ze sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

30) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotow prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

31) sprawdzanie kompletno$ci i poprawnosci Dokumentacji Powykonawczej;

32) przygotowanie na swoj koszt wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania Pozwolenia;

33) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w budynku, przekazanie
Zamawiajagcemu Obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajacych
niezwloczne rozpoczecie uzytkowania Obiektu;

34) kontrolowanie rozliczen finansowych;

35) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos$¢ przedterminowego rozwigzania
Umowy badz zmiany Wykonawcy;

36) rozwigzywanie probleméw i sporéw powstalych w trakcie realizacji Rob6t Budowlanych,
oceny, aprobaty badZ odrzucenia prosb Wykonawcy, dotyczacych wykonywanych Roboét
Budowlanych zgodnie z obowiazujacym PrBud..

37) uczestniczenie w procedurze rozwigzywania sporow, Komisji Wspodlnej, procedurach
arbitrazowych i sporach sagdowych, obejmujace doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie
dokumentow, wydawanie ekspertyz, a takze w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego
w posiedzeniach Komisji Wspolnej jako jej cztonek lub konsultant.

Inwestor Zastepczy nie bedzie upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wedtug lub w zwigzku z Umowg ani do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego. Zadne zatwierdzenie,
sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,
zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inwestora Zastepczego (w tym brak aprobaty) nie
zwolni Wykonawcy z  odpowiedzialnosci, ktorg ponosi on wedlug Umowy, w tym
z odpowiedzialno$ci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowienn Umowy.

Zamawiajacy w przypadku powotania Inwestora Zastgpczego zachowuje swoje uprawnienia
do jednoczesnego wraz z Inwestorem Zastepczym uczestniczenia we wszystkich naradach,
zebraniach, Odbiorach, uzgadnianiu i zatwierdzaniu uzytych w procesie inwestycyjnym
Materiatéw. Wykonawca przekazywat bedzie rowniez informacje i dane co do postepu prac rowniez
bezposrednio do Zamawiajacego.

Pomimo powotania Inwestora Zastepczego Zamawiajacy zachowa prawo do zgtaszania na kazdym
etapie realizacji Inwestycji uwag i zastrzezen dotyczacych procesu inwestycyjnego.

Rozstrzyganie rozbieznosci pomigdzy stanowiskami, o$wiadczeniami lub poleceniami
Koordynatora Zamawiajgcego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastepczego dotyczacych zajmowanego przez nich stanowiska lub
wydawanego przez nich oswiadczenia lub polecenia dotyczacych tego samego przedmiotu,
Wykonaweca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o takiej rozbiezno$ci wraz
z jej uzasadnieniem oraz stanowiskiem Wykonawcy w tym przedmiocie, a Zamawiajacy

Strona 19 z 62



niezwlocznie dostarczy Wykonawca swoja decyzje rozstrzygajaca dang rozbiezno$¢, ktora to
decyzja bedzie wigzaca dla Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastgpczego.

§ 7. NARADY KOORDYNACYJINE

Koordynator ds. Inwestycyjnych jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego. Ustala
si¢ nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: co najmniej jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie, ustalanie wigzacych decyzji,
akceptacji oraz rozstrzyganie wszelkich biezacych zagadnien technicznych i organizacyjnych
dotyczacych Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Przedstawiciel Projektanta, Kierownik Budowy oraz odpowiedni Kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W uzgodnieniu z Wykonawca, Zamawiajacy ustala staty termin cotygodniowej narady, a w razie
koniecznosci zmiany tego terminu informuje uczestnikow narady koordynacyjnej z wyprzedzeniem
dwoch (2) dni roboczych o terminie 1 miejscu narady. Zamawiajacy prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, przedtozenie protokotu do podpisu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz
przekazanie po jednej kopii protokotu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY

§ 8. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wWymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Ofertg a takze dysponuje
odpowiednimi $§rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Personelu Kluczowego.

Wykonawca zapewnia i zobowiazuje sig, ze cztonkowie Personelu Kluczowego beda w okresie
obowigzywania Umowy w pelnym wymiarze uczestniczyli w wykonywaniu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z Umowy. Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajgcemu na pismie
osoby, ktoére spetniajg odpowiednie wymagania okre§lone w SWZ w zakresie 0s6b zdolnych do
wykonania zamoéwienia, do dzialania w charakterze zastgpcow takich cztonkéw Personelu
Kluczowego. Tak wskazane osoby beda upowaznione do dziatania w charakterze zastepcow
odpowiednich cztonkéw Personelu Kluczowego po ich zatwierdzeniu na piSmie przez
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie to nie bedzie bezzasadnie wstrzymywane lub
odmowione.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujgce podmioty trzecie, na zasoby ktérych niezbedne do wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych [lub
doswiadczenia w postepowaniach na ustugi lub roboty budowlane Wykonawca powotywal sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy:

[e]...ccc..o... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [o].............c.........
[e]............. (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................
[e]............. (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................

W przypadku zaprzestania z jakichkolwiek przyczyn wykonywania Umowy przez podmiot
wskazany w ust. 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
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podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura okreslona w Umowie.

Kierownik Budowy ma obowigzek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robot
Budowalnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

§ 10. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy obiektywnie konieczna bedzie zmiana
0sob wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg¢ zastgpujaca 1 przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje zmian,
o ktorych mowa w ust.l, nie pdzniej niz w terminie (3) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0so6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy.

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik Budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na
Terenie Budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuni¢cia okre$lonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osob¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.
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V.

PODWYKONAWSTWO, BEZPOSREDNIA ZAPEATA, KLAUZULA
SPOLECZNA

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie nastepujacych czeSci Zakresu Prac Wykonawcy
podmiotom wskazanym w wykazie Podwykonawcow, stanowigcym zatacznik do Oferty,
[o]..ccveninn (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].......................

[e]...ccc...... (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].......................

a Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci Zakresu Prac
Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom wymienionym w Ofercie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w Ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprze¢t techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonego Podwykonawcy Zakresu Prac Wykonawcy lub dotrzymania terminéw ich realizacji.
Wykonawca i Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce
z Terenu Budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciagu czternastu (14) dni od otrzymania projektu umowy zglasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedlozonego projektu Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane, w szczegolno$ci w przypadku,
gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy Robot Budowlanych;

2) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru Robét
Budowlanych przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujacych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
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5) umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia mniej korzystne niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, okreslone w niniejszej Umowie.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie wskazanym czternastu (14) dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczonag przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty Budowlane, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu czternastu (14) dni od otrzymania kopii Umowy o Podwykonawstwo, ma
prawo zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w szczegolnosci w przypadku,
gdy nie spelnia ona warunkow okreslonych w niniejszej Umowie. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje Umowy o Podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
Robo6t Budowlanych.

Dla uniknigcia watpliwos$ci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ lub z ktérym zostala zawarta Umowa o Podwykonawstwo przed podpisaniem
niniejszej] Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze ewentualnie zawarta
Umowa 0 Podwykonawstwo bgdzie przez Zamawiajacego traktowana jako projekt o ktorym mowa
w ust. 1.

§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umdéw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktorym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy Robot Budowlanych Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
0 Podwykonawstwo w terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni od wezwania, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w paragrafie 39 (Kary umowne).

Powyzsze przepisy stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy 0 Podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktorego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14. BEZPOSREDNIA ZAPEATA PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura
obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu oSwiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci
naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane lub dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie pigciu
(5) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powolywaé si¢ na potrgcenia roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa powyzej, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i Odbior Zakresu Prac Wykonawcy, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 3 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego,
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okre§lonych
w paragrafie 47 ust. 1 pkt 6 Umowy.

§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0S0by wykonujace prace fizyczne na Terenie Budowy,
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem Robét Budowlanych zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2020 r.
poz.1320 zpbézn. zm.) Wymodg nie dotyczy, miedzy innymi oséb kierujacych budowa,
wykonujacych ustuge geodezyjna, dostawcdéw materiatdéw budowlanych, itp. Obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace beda wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot Budowlanych, nie p6ézniej niz w dniu przekazania Terenu
Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw Wykonawcy
i Podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace, wraz z o§wiadczeniem, Ze osoby wykonujace
prace fizyczne na Terenie Budowy, bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Rob6t Budowlanych
sg zatrudniane na umowe¢ o prac¢ w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w tym RODO.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub Podwykonawca. Bez przedstawienia o§wiadczenia, o ktorym
mowa w powyzej, osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie moga by¢ wpuszczone
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na Teren Budowy a zatem nie bgda mogly wykonywaé pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym
w nim terminie, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg przy
wykonywaniu robot wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
imi¢ i nazwisko, dokladne okreslenie osoby skladajacej os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, stwierdzenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
0 pracg, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,
date zawarcia umowy o prace oraz podpis pracownika,;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych prace, dla ktérych Umowa wymaga zatrudnienia na umowe¢ o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow, date zawarcia
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawecy i/lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy lub umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania rob6t okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikdow,
(tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw, w tym w szczegllnosci: zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy; i/lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych,
W szczegdlnosci RODO.

Niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wskazanych w ust. 1 skutkowato bedzie naliczeniem kary umownej na zasadach
i zgodnie z Umowa.

W przypadku wprowadzenia zmian w skladzie osobowym, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o pracg
i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktory byt wskazany w wykazie pracownikow, oraz zlozy¢ stosowne o$wiadczenie
zgodnie z ust. 2 i ust. 5 pkt 2 powyze;j.
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VI.

1.

OKRES PROJEKTOWANIA

§ 16. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W terminach wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Dokumentacje
Projektowa, przy uwzglednieniu rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa zawiera¢é musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
rozwigzan projektowych oraz oswiadczenia poszczegolnych autorow opracowan, ze jest wykonana
zgodnie z Umowa, a takze z obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuizy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz ich
autorow z uprawnieniami i podpisami.

W zakres zobowigzania Wykonawcy do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej wchodzi
W szczegoblnoscei:

1) uzyskanie danych, wytycznych technicznych i materialowych oraz innych badan i opracowan
niezbednych do projektowania,

2) uzyskanie we wlasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

3) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego Dokumentacji Projektowej,
uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robot/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych poszczegodlnych rozwiazan przyjetych do projektowania,
konsultowanie i uzgadnianie ich na cotygodniowych naradach sukcesywnie do postepu prac
projektowych oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na ich zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej,

5) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym, przez co rozumie si¢ uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
0 wydanie niezbednych Pozwolen,

6) uzyskania Pozwolen w imieniu Zamawiajacego, niezbednych do realizacji Inwestycji;
7) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tacznie z Pozwoleniami,

8) wykonywania innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami prawa, polskimi
normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania Dokumentacji Projektowej, ktore pozwolg na fizyczne wykonanie Inwestycji zgodnie
zZ przepisami, wymaganiami Zamawiajacego | w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez Wad.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ stosowac optymalne rozwigzania funkcjonalno—uzytkowe.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do wykonania
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je we wlasnym zakresie i na
whasny koszt, niezaleznie od ich formy i zroédta uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody wskazujace na to, ze zastosowane
w Dokumentacji Projektowej Materiaty lub Wyposazenie sg rownowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajacego, w przypadku, jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pojawia si¢
ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, ktore okreslajag minimalny
standard jakosci Materiatow lub Wyposazenia przyjetych do wyceny.

Wszelkie starania oraz oplaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i1 opinii, niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, jak rowniez koszty lub
oplaty z nich wynikajace ponosi Wykonawca.
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8.

10.

11.

12.

13.

Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji
publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynno$ciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolen, na podstawie ktorych realizowane beda Roboty Budowlane,
realizacja Inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy
na jego wniosek po zawarciu Umowy.

Wykonawca potwierdza i przyjmuje do wiadomos$ci, iz dlugosci sieci oraz przytaczy,
instalacji, zar6wno zewnetrznych jak i wewnetrznych, wielkosci kubaturowe powierzchniowe,
materialowe, jak tez urzadzenia wskazane w Dokumentacji Zamawiajacego sg orientacyjne i ich
ostateczny dobor i parametry musza by¢ ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, instytucjami branzowymi, gestorami mediow
i organami administracyjnymi.

Szczegotowy zakres prac projektowych i Robot Budowlanych niezbgdnych do realizacji Zakresu
Prac Wykonawcy okreslony zostal w Dokumentacji Zamawiajacego, a w szczegodlnosci Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Parametry kubaturowe, powierzchniowe oraz tym podobne oraz ilosci i ostateczne rozwigzania
technologiczne i materiatowe Wykonawca sprecyzuje w Dokumentacji Projektowej z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci, przewidujac przede wszystkim metody uwzgledniajace aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Dobodr technologii robdt dla poszczegdlnych fragmentow
robdt stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno-uzytkowych Obiektu, wymaganych ze wzgledu na charakter dziatalnosci
Zamawiajacego oraz innych wymogoéw okreslonych w Dokumentacji Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a przy tym umozliwiajacych uzyskanie stosownych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji.

§ 17. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminach wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru nastepujace cze¢$ci Dokumentacji Projektowe;:

1) cze$¢ 1 - projekt budowlany wraz z pozostala dokumentacja wymagana przepisami prawa do
wystapienia o pozwolenie na budowe - 6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna,

2) czes¢ 2 - projekt wykonawczy wraz z projektami technologicznymi, Aranzacja Whetrz,
projektem zagospodarowania terendw zewnetrznych, wraz ze specyfikacja Materiatow
i Wyposazenia ich kolorystyka oraz systemem identyfikacji, przedmiarem robét, szczegétowym
kosztorysem i STWIORB (6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej
w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna.

Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy
ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestyciji.

Zamawiajacy w terminie do dziesieciu (10) dni roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce
W siedzibie Zamawiajacego odpowiedniej czesci Dokumentacji Projektowej uprawniony jest
do zgtaszania uwag i zastrzezen do ztozonej Dokumentacji Projektowej oraz wyznaczenia terminu
usuni¢cia ewentualnych usterek.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajagcemu cze$¢ Dokumentacji
Projektowej ma Wady lub braki, Zamawiajacy odméwi odbioru Dokumentacji Projektowe;j
W calosci Iub w tym zakresie, ktory obarczony jest Wadami Iub brakami, wskaze Wykonawcy
stwierdzone Wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym zakresie.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej cze$ci Dokumentacji Projektowej w terminie do siedmiu
(7) dni, jezeli wskazane Wady lub braki zostaty usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru poprawionego zakresu Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz bedaca przedmiotem
odbioru czgé¢ Dokumentacji Projektowej nie zostata wykonana.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Zamawiajacemu musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru jest rdéwnoznaczne z zapewnieniem,
ze dostarczona cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej jest wolna od Wad.

Wykonawca wyda czgs¢ Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej
wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne o$§wiadczenia, stanowig integralng czgs¢ Zakresu Prac
Wykonawcy.

W chwili wydania cze$ci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca ztozy roéwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do czesci Dokumentacji Projektowej w zakresie
W jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze czes¢ Dokumentacji Projektowej wolna
jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku wydania Zamawiajacemu czg$ci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego W ramach Wynagrodzenia prawa autorskie w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru czgsci Dokumentacji Projektoweyj,
organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki w Dokumentacji Projektowej, to pomimo
dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien wskazanych przez organ wydajacy decyzje
formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi wytaczng i petna odpowiedzialno$¢ za tre§¢ Dokumentacji Projektowe;,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

W przypadku ujawnienia Wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Robot
Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowe;j
zmnigjszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu Wady moze:

1) zada¢ jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wada nie jest Wada Istotna,
3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstapi¢ od Umowy na podstawie paragrafu 47 ust. 2
pkt 3) Umowy bez koniecznos$ci wyznaczania terminu do jej usunigcia.

§ 18. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy do
pelienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiazujacymi przepisami oraz
Z nalezyta staranno$cia.

Nadzor Autorski nad realizacjg Robot Budowlanych zwigzanych z budowg Obiektu bedzie petniony
w okresie gwarancji na Dokumentacj¢ Projektowa, w ramach obowigzkow gwarancyjnych
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego naleze¢ bedzie w szczegolnosci:
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1) stwierdzanie w toku wykonywania Robot Budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacja Projektowa,

2) uzupehianie szczegdtow rozwigzan projektowych oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwos$ci
powstatych w toku realizacji Inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawca Robot Budowlanych mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do Materiatdéw itechnologii przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, a zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

4) udziat w  naradach  koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

5) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania Robot
Budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazowek
Wykonawcy Robot Budowlanych; biezgce wyjadnienie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku Robét Budowlanych,

6) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych -
dokonywanie stosownych zmian,

7) wykonanie Nadzoru Autorskiego zostanie potwierdzone kartg nadzoru autorskiego, podpisang
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru autorskiego, a dotyczace przedmiotu Umowy,
uzupelnianie szczegdtdw rozwigzan projektowych idokonywanie zmian w Dokumentacji
Projektowej nie bedzie podlegato odrebnemu wynagrodzeniu.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o0 Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 20019 poz.1231), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczego6lnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie w ramach wynagrodzenia zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy lub jej czesci bedzie mogl korzystad
z niej w calosci lub w czgéci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
2) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji  utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji,

10) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych,

11) udostepnienie przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcoéw oraz wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,

12) kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej,
reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

13) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnienie (emisji) w ramach
pokazéw w zamknigtych, jak tez przez telewizje, Internet 1 inne Srodki masowego przekazu,

14) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;,

15) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
W szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o utwor.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastgpowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Zakresu Prac Wykonawcy,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obshlugi prawnej postgpowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osob zglaszajacych roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodg dla
interesow Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajacy realizacj¢ Inwestycji lub jej czesci, elementu
badz zakresu.
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7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

VIl. UBEZPIECZENIE

§ 20. UBEZPIECZENIE

1. Przed rozpocz¢ciem wykonywania Robdot Budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia i do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej
az do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego w odniesieniu do Terenu Budowy i Obiektu,
atakze calosci sprzetu (w tym wyposazenia) i Materialdow wchodzacych w Zakres Prac
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia,

2) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta,
3) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).

2. W terminie co najmniej dziesieciu (10) dni roboczych przed zawarciem jakiejkolwiek umowy
ubezpieczenia, w tym umowy zmieniajgcej, oraz wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, w tym jej
odnowieniem, lub wystawieniem jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzajacego objecie
Wykonawce ochrong ubezpieczeniowa, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji
zakres wnioskowanego ubezpieczenia z informacja, ze jest on zgodny z niniejszymi zapisami.
W terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia dor¢czenia powyzszych informacji Zamawiajacemu,
Zamawiajacy bedzie mogl przekaza¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia co do zgodnoS$ci
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapiséw.
Po otrzymaniu takich zastrzezen Wykonawca uwzgledni je w mozliwie najszerszym zakresie. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi swoich zastrzezen co do zgodnosci proponowanej ochrony
ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapiséw w terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajacym, domniemywa si¢, ze Zamawiajacy nie ma zastrzezen do zakresu
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.

3. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciaglo$ci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

4. Ubezpieczenia, do zawarcia ktorych zobowigzany jest Wykonawca, beda spetnialy co najmniej
warunki okre§lone w Zalaczniku nr 6 do Umowy. Ubezpieczenia obowigzkowe beda spetniaty
warunki okreslone we wiasciwych przepisach prawa.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia okreslonych w niniejszej Umowie oraz Zalaczniku nr 6
do Umowy, ktore skutkujg niespelnianiem minimalnych wymogoéw okreslonych w Umowie
i Zatgczniku nr 6 do Umowy, jak rowniez zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku
zmiany warunkéw ubezpieczenia) Wykonawca moze dokonaé jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

6. Jezeli spelnienie warunkow okreslonych w niniejszej Umowie oraz Zatgczniku nr 6 do Umowy nie
jest mozliwe ze wzgledu na zachodzgce zmiany na rynku ubezpieczen lub brak mozliwosci zakupu
takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsadnych handlowo warunkach, Strony podejma dzialania
W celu uzgodnienia zmian warunkow ubezpieczenia okreslonych w niniejszym Zatgczniku, przy
zatozeniu utrzymania najszerszego mozliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostgpnego
na rynku ubezpieczeniowym.

7. Wykonawca zobowiazany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu do weryfikacji pod katem spelnienia
wymagan okreslonych w Umowie oraz niniejszym Zalaczniku projekty umoéw, polis lub

Strona 31 z 62



10.

11.

12.

innych dokumentéw (certyfikatow, zaswiadczen, itp.), ktére maja by¢ wystawione przez
ubezpieczyciela, nie pozniej niz:

4) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
i posiadanego mienia — (14) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu
Budowy,

5) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta — (14) dni przed
rozpoczeciem prac projektowo-dokumentacyjnych.

6) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (14) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

Niezaleznie od pozostalych postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. kazdego podmiotu, z ktérym Wykonawca
zamierza zawrze¢ ktorgkolwiek z umoéw ubezpieczenia okreslong w niniejszym Zataczniku.
Z wnioskiem o akceptacje osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego
najpozniej w terminach przewidzianych w ust. 7 powyzej. Jezeli w terminie (7) dni od otrzymania
przez Zamawiajacego wniosku, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy informacji o akceptacji
badz braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zaakceptowal osobg
ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,

Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, spetniaja wymagania
okreS$lone w Umowie oraz niniejszym Zalgczniku, Zamawiajgcy nie moze odméowic zatwierdzenia
dokumentacji zwigzanej z tymi ubezpieczeniami. Jezeli w terminie (14) dni od otrzymania kompletu
dokumentow do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy na pismie odpowiednio
informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedlozone dokumenty nie
spetniaja wymogoéw Umowy lub niniejszego Zatacznika, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zatwierdzit
przekazana dokumentacje.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii zawartych umow, polis lub innych
dokumentow  (certyfikatow, zaswiadczen, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela
potwierdzajacych istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz
dowdd uiszcezenia sktadki, nie pdzniej niz:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia — (3) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta — (3) dni przed rozpoczeciem
prac projektowo-dokumentacyjnych.

3) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (3) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

W przypadku ptatnosci ratalnej za ubezpieczenie, najpdzniej w dniu ptatnosci raty sktadki (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego) oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego
zgltoszone w wymaganym Umowa okresie zachowania ciaglosci ochrony ubezpieczeniowej
wskazanym w niniejszym Zalaczniku, w terminie (7) Dni od przekazania zadania przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze zas$wiadczenie wystawione przez ubezpieczyciela
potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia, brak zaleglosci w zakresie ptatnosci sktadki lub rat
sktadki.

Jezeli w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej Wykonawca nie dostarczy wymaganych
dokumentoéw, Zamawiajacy niezaleznie od innych uprawnien, moze wstrzymac realizacj¢ Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, w szczegdlnosci odmowié przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzymac ptatnosci za kolejne Etapy realizacji Umowy do czasu spehienia przez
Wykonawce wszystkich wymogow ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac bedzie
op6znieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione przez Wykonawce, a
wstrzymanie platnosci nie bgdzie powodowaé obowigzku Zamawiajacego zaptaty odsetek
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ustawowych za opoznienie, jak rowniez uprawnia¢ Wykonawcy do odstgpienia od Umowy, na
zasadach okreslonych w Umowie.

Niedostarczenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych — spetnienie  wymogow
wynikajacych z Umowy lub niniejszego Zatacznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy
ubezpieczenia lub niezapewnienie cigglosci ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umow
ubezpieczenia na warunkach niespetniajacych wymagan postawionych w Umowie lub niniejszym
Zataczniku, zmiana warunkéw umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ bez zgody Zamawiajacego,
swiadome wprowadzenie w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umow
ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawce 1 niezaleznie od innych
uprawnien Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowiazek
do samodzielnego zawarcia lub przedtuzenia umow ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
i obcigzenia go kosztami sktadek ubezpieczeniowych lub potracenia ich z wynagrodzenia
umownego lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowa, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupeiniajacych,
rowniez tych wskazanych w Zatgczniku nr 6 do Umowy, a w szczeg6lnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia umoéw ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji uméw ubezpieczenia. Wnioskowane
informacje powinny by¢ przekazane drugiej Stronie niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie
(7) dni, od otrzymania informacji w tym zakresie.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpiecza
w odpowiedniej wysoko$ci swoj personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich
w ramach Przedmiotu Umowy prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszystkich szkodach
i roszczeniach powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, nie pozniej niz 2 dni
od powstania szkody lub wptyniecia roszczenia.

W  przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangazowane
bezposrednio lub posrednio w realizacj¢ niniejszej Umowy zobowigzane sa udziela¢ sobie
wzajemnej pomocy, przekazywac sobie informacje i wspotpracowaé w celu:

1) ograniczenia skutkéw wypadku ubezpieczeniowego oraz
2) uzyskania od ubezpieczyciela pelnego odszkodowania w mozliwe krotkim czasie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkod, ktore
powstaly w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w szczegdlnosci poprzez wypehianie
obowigzkdéw zwigzanych z procesem likwidacji szkod natozonych na ubezpieczonego stosownie do
postanowien warunkow ubezpieczenia oraz powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa.

llekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyplaty, opdzni sie z wyptata lub zmniejszy warto$é wyptacanego
swiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe prawng, pozostanie to bez
wplywu na zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym i w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.
Dla uniknigcia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie
naktada na Zamawiajacego jakichkolwiek zobowigzan do pokrycia kosztow usuniccia skutkow
zdarzen ubezpieczeniowych.

W  odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych interesow Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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W kazdym czasie realizacji Umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej / sumy
ubezpieczenia / limitu odpowiedzialnosci.

Kwoty udziatow wilasnych / franszyz obcigzaja Wykonawce, jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyplaconym przez
ubezpieczyciela.

VIll. OKRES BUDOWY

10.

§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie czternastu (14) dni po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej a przed
przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
Zakres Prac Wykonawcy, stanowigcy uszczegotowienie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
przekazanego przez Wykonawce w dniu zawarcia Umowy. Zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie ztozony w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
w wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegoélnych etapdw postepu
w realizacji Robot Budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego na Terenie Budowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci
kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ Etapy oraz daty rozpoczecia i zakonczenia
robot sktadajacych si¢ na poszczegolny Etap;

Zamawiajacy zatwierdzi Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w ciagu pigciu
(5) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
zastrzezenia dotyczace niezgodnoSci z wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji
Zamawiajacego lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w terminie pigciu (5) dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie pigciu (5) dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegoélnych Etapow, z wylaczeniem
zmiany Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
§ 22. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie

przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie Budowy.
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Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajagcemu plan BIOZ zgodnie
z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz trzy (3) dni robocze przed data rozpoczecia Robot
Budowlanych.

§ 23. PRZEKAZANIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy nie p6zniej niz w terminie (7) dni od dnia
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w Umowie. Stan w momencie przekazania
oraz data i godzina przekazania zostang potwierdzone protokolem podpisanym przez
przedstawicieli Stron. Opdznienie ani zwloka w podpisaniu protokotu przekazania Terenu Budowy
przez Wykonawce nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy, w tym
W szczegblnosci zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Warunkiem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu Wszystkich Pozwolen niezbednych do rozpoczecia budowy Obiektu, co do ktérych
uzyskania Wykonawca jest zobowigzany oraz dokumentow ubezpieczenia wymaganych na
podstawie Umowy. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie Terenu Budowy przed uzyskaniem
Pozwolen niezbgdnych do realizacji Obiektu, o ile Wykonawca wykaze, ze czynno$ci, ktore
zamierza wykona¢ nie naruszaja przepisow prawa (dla uniknigcia watpliwo$ci, powyzsze nie
wplywa na obowiazek przekazania dokumentéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym). Opdznienie w wydaniu Terenu Budowy wynikajace z niedopetnienia przez
Wykonawce powyzszego warunku nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy.

W przypadku zwloki Zamawiajagcego W wydaniu Terenu Budowy lub podpisaniu protokotu,
0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca uprawniony bedzie do domagania si¢ przesunigcia terminéw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o odpowiedni okres.

Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu
Budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren Budowy przez
0soby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ushugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejgcia Terenu Budowy do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren Budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem Rob6t Budowlanych, prébami i odbiorami,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia Robot Budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okre§lonych
w zataczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Podstawg dopuszczenia do pracy na Terenie Budowy jest:
1) posiadanie obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich;

2) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresiec BHP;
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3) posiadanie przez pracownikow srodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;
4) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowigzujacymi u Zamawiajacego;

5) zapoznanie pracownikow z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

6) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wykonawca bedzie delegowal wylacznie takich pracownikow, ktoérzy spetiaja wymagania
okreS$lone w ust. 6 pkt 1 — 6). Listy pracownikow wraz z o$wiadczeniem o odbyciu przez nich
wymaganych szkolen oraz posiadaniu obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu przekazania Terenu Budowy.

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy, najpdzniej na dzien przed
rozpoczeciem pracy, Wykonawca bedzie dostarczal do Zamawiajacego pisemng informacje
potwierdzajaca spelienie formalnych wymagan przez pracownikow, w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy.

Roboty Budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren Budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, Materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow sgsiadujacych
z Terenem Budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia Robot
Budowlanych.

Po zakonczeniu Robot Budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren Budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najpozniej do dnia Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren Budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w Umowie,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz pi¢¢ (5) dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg Projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegodlnosci na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy.

Nie pdzniej niz w terminie pieciu (5) dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informacji,
0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin

wykonania Zakresu Prac Wykonawcy oraz przedstawi ich wycene z uwzglednieniem wystgpienia
tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie
Umowy.

§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

§ 26. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie Budowy
i wokot niego.

Wykonaweca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzi¢cia wydang przez wilasciwy organ.

Wykonaweca jest zobowiagzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
stalych 1 plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem Robdt Budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 27. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robot Budowlanych i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami orzeczen, certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz
probek 1 Materiatéw oraz urzadzen uzytych do wykonania Umowy.
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Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) by¢ fabrycznie nowe,

2) odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiIORB,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu Robét
Budowlanych,

6) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

Powyzsze wymagania zostang potwierdzone Karta Materialowg, ktora Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo przed zastosowaniem Materialow przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreSlonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatdéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okreslonych
Umowa3.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialtdow oraz Robot
Budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci Materialdw i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) wusunigcia Materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych
polecen w terminie pigtnastu (15) dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$é
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Materiaty do Robot Budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos¢ spelnia wymagania okre§lone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdot Budowlanych przez Wykonawce lub
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore
nie sg zgodne z ust. 2 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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Materiaty i Roboty Budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sthuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz Robot Budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatdéw lub na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i Materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatow i Robot Budowlanych oraz
dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczacych Materiatow lub Robot Budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materiaty badZz Roboty Budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obciaza Zamawiajacego.

§ 28. NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
Roboty Budowlane i Materiaty, do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z wytgczeniem
wykonanych zakresow przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust.1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ Robot Budowlanych i Materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, Umowa i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w Materiatach lub Robotach Budowlanych, o ktérych mowa powyzej powstaly
wskutek okolicznos$ci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu Zakonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach
przeznaczonych do wbudowania w Obiekt powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
lub Podwykonawca.

§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE

1.

ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania Robot
Budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach Budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz pieé
(5) dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 , Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 30. PROGRAM NAPRAWCZY

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy lub okreslonemu terminowi
zakonczenia Etapu lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie podzniej niz w terminie dziesieciu (10) dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

Program Naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu Zakohczenia Zakresu
Prac Wykonawcy lub okreslonego terminu zakonczenia czg$ci Zakresu Prac Wykonawcy, wynika
z winy Wykonawcy, to nie jest on uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie
Robot Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania Rob6t Budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem Robot Budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa lub z Pozwoleniem.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
Z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy trzech (3) miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli wstrzymanie Robot Budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do
zwrotu kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania Robot Budowlanych.
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§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY

1. W Okresie Budowy beda przeprowadzane nastepujace Odbiory:
1) Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbior Czgéciowy,
3) Odbior Etapu
4) Odbior Koncowy

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wpisem
do Dziennika Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz trzy
(3) dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do Odbioru i potwierdza Odbidr robot wpisem do
Dziennika Budowy. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci
do Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich Odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezb¢dne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

3. Odbioér Czesciowy jest dokonywany w celu weryfikacji cze$ci wykonanego Zakresu Prac
Wykonawcy, tak aby mozliwe byto dokonanie Odbioru Etapu, wskazanego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢
do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, powiadamia o gotowosci do
Odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem przystapienia do Odbioru jest
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy gotowosci do
Odbioru. Dokonanie Odbioru Czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czg¢$ciowo, w terminie trzech (3) dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robot, objetych Odbiorem
Czeéciowym jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt. W protokole wyszczegolnione
beda wydzielone elementy Robot Budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i zalaczone
protokoty odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawcow,

4. Odbior Etapu jest przeprowadzany z chwilg dokonania Odbioru Czg¢$ciowego ostatniej z czesci
Zakresow Prac Wykonawcy, skladajacych si¢ na dany Etap, okreslony w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Do Protokotu Odbioru Etapu podpisywanego przez Strony dotacza si¢
wszelkie Protokoty Odbioru Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub Protokoly
Czesciowe zwigzane z wykonaniem danego Etapu, a takze dokumenty rozliczeniowe.

§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1. Wykonawca przygotowuje Dokumentacj¢ Powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania Robdt Budowlanych.

2. Miejscem odbioru Dokumentacji Powykonawczej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

3. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem Robot Budowlanych oraz Odbiorami Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
i Odbiorami Czgsciowymi.

4. Dokumentacja Powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca opracuje Dokumentacje Powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
W spis tre$ci tomach, w sktad ktorej wejda migdzy innymi:
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1) komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Projektanta Glownego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) Dziennik Budowy,
3) Pozwolenie, na podstawie ktorego realizowano Roboty Budowlane,
4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych zgodnie z PrBud,

5) aktualne uprawnienia o0sob wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

6) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
Materialy, Karty Materialowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, Karty Pomieszczen, harmonogram przegladéw w okresie gwarancji zamontowanych
urzadzen i instalacji,

7) protokoty badan i prob,

8) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (jpg), kazde pomieszczenie oznaczone
zgodnie z projektem, przy czym przebieg tras instalacyjnych ulegajacych zakryciu musi by¢
udokumentowany fotograficznie w sposob umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie lokalizacji
oraz odlegtosci fotografowanego zakresu od charakterystycznych punktow odniesienia. Tlos¢
zdjg¢ uzalezniona jest od etapu i zakresu prac przy czym Zamawiajacy wymaga minimum
200 zdje¢ na miesiac,

9) szczegotowe instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodne z przepisami prawa, ktore doreczone zostang Zamawiajacemu CO najmniej na
trzydziesci (30) dni przed planowana datg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

10) wszelka inng dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen niezbednych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy montazu, rozruchu eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen
i Wyposazenia,

11) Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
12) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w szesciu (6) egzemplarzach i elektronicznej w formacie pdf i dwg - wersja edytowalna,
w terminie nie p6zniej niz czternastu (14) dni roboczych przed datag Odbioru Koncowego.

§ 33. ODBIOR KONCOWY

Odbioér Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Zakresu Prac
Wykonawcy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W ramach Odbioru Koncowego Zamawiajacy dokona Odbioru jakoSciowego i iloSciowego
dostarczonego oraz zamontowanego Woyposazenia, ktorego zestawienie bedzie zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika Budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru Koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu:
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10.

11.

1) komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik Budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
Protokoty Odbioréw Czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, Karty Materiatlowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem ich
montazu 1 warto$ciami, zestawienie wyposazenia wraz z cenami mebli, karty pomieszczen
zawierajace opis pomieszczenia (funkcja, sposob wykonczenia), wyposazenie zabudowane
i ruchome, wraz z cenami wyposazenia oraz Dokumentacje Powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy,

2) szczegotowyg instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodna z przepisami prawa, ktora dorgczona zostanie Zamawiajagcemu na co najmniej
trzydziesci (30) dni przed planowana datg podpisania Protokotu Odbioru koncowego,

3) wszelkg inng dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen, niezbgdnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy, montazu, rozruchu, eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen,

4) prawomocne bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
5) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw Zamawiajacy moze odmowié
dokonania Odbioru Koncowego z wyznaczeniem nowego terminu jego przeprowadzenia albo
wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia dokumentow.

Odbior Koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiagzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru Koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz pig¢ (5) dni roboczych
od dnia potwierdzenia gotowosci do Odbioru Koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér Koncowy zostanie
zakonczony w ciggu szesc¢dziesieciu (60) dni od zgtoszenia gotowosci do Odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty Budowlane begdace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzef, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior
Koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robot Budowlanych i innych prac
objetych Zakresem Prac Wykonawcy, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonoé¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru Koncowego.

Komisja sporzadza Protokél Odbioru Koncowego. Podpisany Protokél Odbioru Koncowego jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad, nie bedacych Wadami Istotnymi, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
W terminie lub w sposob ustalony w Protokole Odbioru Koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia Wad Istotnych, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad
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Istotnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego a nastgpnie do ponownego zgloszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego.

12. Za dzien faktycznego Odbioru Koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru Koncowego.

IX. OKRES GWARANCIJI

§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Roboty Budowlane, dostawy (w tym dostawy i montaz
Wyposazenia) i ustugi objete Zakresem Prac Wykonawcy i zapewnia, ze Zakres Prac Wykonawcy,
w tym Wyposazenie, bedzie wolny od Wad. Okres odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy
z tytutu rekojmi za Wady Zakresu Prac Wykonawcy, w tym Robot Budowlanych, Wyposazenia,
dostaw i ustug wykonanych na podstawie niniejszej Umowy réwny jest Okresowi Gwarancji (w tym
ulega przedtuzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie w odniesieniu do
przedtuzenia Okresu Gwarancji), a zakres odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z tytutu
rekojmi za Wady odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakos$ci okreslonemu
W niniejszym paragrafie Umowy.

2. Okres Gwarancji wynosi:

1) (min. 60 miesigczny) na Roboty Budowlane (w tym instalacje i zastosowane Materialy)
z wylgczeniem Robot Budowlanych wymienionych w punktach 2-4,

2) (min. 60 miesieczny) na urzadzenia i ich elementy (w tym urzadzenia HVAC, armatura
sanitarna baterie, suszarki, urzadzenia transportu bliskiego - windy, transformatory
elektroenergetyczne, agregaty pradotwoércze),

3) (min. 120 miesigczny) na $lusarke zewnetrzng, dach i elewacje z izolacjami,
4) 240 miesigcy na konstrukcje Obiektu,

5) 84 miesigce na Dokumentacje Projektowa.

6) 60 miesiecy na Wyposazenie.

Dla uniknigcia watpliwo$ci na pozostaty, niewymieniony powyzej Zakres Prac Wykonawcy Okres
Gwarancji wynosi 60 miesiecy.

3. Gwarancja i r¢kojmia obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w Okresie Gwarancji,
2) usuwanie Wad tkwiacych w Zakresie Prac Wykonawcy, jak i ujawnionych w Okresie Gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezb¢dnych do
prawidlowego funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, ktére ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga aby obstuga gwarancyjna i serwisowa prowadzona byta w jezyku polskim.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji Wady powstale z winy uzytkownika,
w szczegolnosci uszkodzenia mechaniczne.

6. Bieg Okresu Gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

7. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie Wad w Obiekcie, wowczas niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce o istnieniu Wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
............................................ Zgloszenie zawiera¢ bedzie numer zgloszenia, lokalizacje
Wady, dane osoby zglaszajacej, dat¢ i godzing zgloszenia oraz opis Wady, oraz wyznaczenie
terminu do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady. Je$li Wykonawca w terminie
okreslonym w zawiadomieniu nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wowczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokol sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia Wad w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia Wady, sporzadzonego przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego
przez Zamawiajacego bez udzialu Wykonawcy. W uzasadnionym przypadku z przyczyn
0 charakterze obiektywnym, za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest wskazanie innego rozsadnego
terminu usunigcia Wady. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej Wady
W ustalonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuni¢cia zaistniale;
Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz uprawnienie do
kary umownej w wysokosci i na zasadach przewidzianych w Umowie.

Wykonawca zapewni mozliwos$¢ zglaszania Wad 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usunigcia Wad w ciagu 24 godzin od momentu
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektu i ludzi albo uniemozliwiajacych prace pracownikow — niezwtocznie , nie dtuzej niz 2 h.
Przez przystapienie do usuwania Wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystapienia zgloszonej
Wady przez upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
zgtoszonej Wady.

Czynnosci w ramach gwarancji i rgkojmi realizowane bgda w Obiekcie w godzinach pracy
Zamawiajacego, a w wyjatkowych przypadkach takze poza godzinami pracy jednostki.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia Wady Istotnej, w pozostatych przypadkach
- termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady (art. 581 Kc).

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje rowniez Zakres Prac Wykonawcy zrealizowany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody, spowodowanej Wada oraz powstalej
W zwiazku z jej usuwaniem, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy w Okresie Gwarancji uprawniony jest do usuni¢cia we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy Wad nieusunigtych przez Wykonawce w uzgodnionym terminie oraz naprawienia
wyrzadzonych taka Wada szkod we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Koszty usuniecia Wady i naprawienia szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek zwrdci¢ w terminie pieciu (5) dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Wykonawce zadania Zamawiajacego w tym zakresie. Zadanie winno zawiera¢ takze uzasadnienie
poniesionej szkody oraz jej warto$¢. Zamawiajacy do zadania dofaczy note obcigzeniowa.
W przypadku braku zaplaty Zamawiajacy ma prawo do potracenia powyzszej nalezno$ci
z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Usunigcie Wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony
Z wylaczeniem sytuacji opisanych w ust. 14 powyze;.

W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych w tre$ci Umowy lub
w zatacznikach do niej, stosuje si¢ postanowienia Kc.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie Okresu Gwarancji, jezeli zglosit Wade
przed uptywem terminu Okresu Gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkéw wynikajagcych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac
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wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie bgdzie stanowilo podstawy
do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 35. ODBIORY GWARANCYJNE, ODBIOR OSTATECZNY

Odbiory Gwarancyjne bedg przeprowadzone w ciggu pietnastu (30) dni roboczych przed uptywem
kazdego z Okresow Gwarancji z wylaczeniem najdtuzszego, w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w Okresie Gwaranciji.

Odbior Gwarancyjny potwierdzony bedzie Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w OKresie
Gwarancji, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Odbior Ostateczny przeprowadza si¢ w ciggu trzydziestu dni (30) dni roboczych przed uptywem
najdhuzszego z Okresow Gwarancji.

Z Odbioru Ostatecznego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru
Ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady. Zamawiajacy przerywa Odbior
Ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio Okres Gwarancji
i ewentualnie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ Wady.

Odbior Gwarancyjny oraz Odbior Ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 36. WYSOKOSC I CHARAKTER WYNAGRODZENIA

Cena Ofertowa Brutto stanowigca Wynagrodzenie na dzien podpisania Umowy za wykonanie
Zakresu Prac Wykonawcy wynosi: ..... (stownie .......coooviiiii )

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty w tym m.in. wykonania
Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwolen, przeniesienia praw autorskich, Nadzorow
Autorskich, Robdot Budowlanych, utrzymania Terenu Budowy w czasie trwania Robot
Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej, koszty zabezpieczen, ceny Materiatow i ustug,
Wyposazenia, naktady, optaty i zobowigzania niezbedne do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi, dodatkowe elementy zamowienia
nieokreslone szczegoétowo, ale niezbedne, nicodzowne do wykonania i ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia bez wzgledu na okolicznosci i zrodta ich powstania, w tym takze koszty przegladow
okresowych i gwarancyjnych oraz usunigcia Wad w Okresie Gwarancji.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie
ceny za Zakres Prac Wykonawcy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce w zaoferowanej przez niego Ofercie kosztow koniecznych
do wykonania Inwestycji, jak rowniez niedoszacowanie, pominigcie oraz brak dostatecznego
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiazany do realizacji wszystkich robdt oraz innych
czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy, niezaleznie
od tego, czy i w jakich ilo$ciach zostaty ujete wprost w Dokumentacji Zamawiajgcego lub Ofercie.
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6. Wykonawca o$wiadcza, iz Cena Ofertowa Brutto zostala ustalona z uwzglednieniem
obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnoSci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy jest nie nizsza, niz
wysokos¢ obowiazujacej minimalnej stawki godzinowe;.

7. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze poza przypadkami przewidzianymi w Umowie,
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 37. PLATNOSCI

1. Po wykonaniu poszczegdlnych Etapow Zakresu Prac Wykonawcy, wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca otrzyma na poczet rozliczenia koncowego transze
Wynagrodzenia do maksymalnej wysokosci, okreSlonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym:

1) Etap 1.1 -2 % Wynagrodzenia,
2) Etap 1.2 — 3 % Wynagrodzenia,
3) Etap 2 - 20 % Wynagrodzenia,
4) Etap 3 —32% % Wynagrodzenia,
5) Etap 4 — 10 % Wynagrodzenia,
6) Etap 5 -8 % Wynagrodzenia,

Dla uniknigcia watpliwosci wskazane powyzej transze wyptlaty czesci Wynagrodzenia nie stanowig
zaptaty Wynagrodzenia za dany Etap, lecz sa czgscia Wynagrodzenia ryczattowego wyptacanego
Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem danego Etapu, przy uwzglednieniu zdolnosci ptatniczych
Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktur czeSciowych w zwigzku z zakonczeniem danego Etapu bedg
Protokoty Odbioru Etapéw.

3. Podstawa do rozliczenia koncowego i wystawienia faktury koncowej, obejmujacej pozostatg
dotychczas nie wyplacong czgs¢ Wynagrodzenia Wykonawcy begdzie podpisany Protokot Odbioru
Koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur cz¢$ciowych oraz faktury koncowej rozliczenie
z Podwykonawcami wraz z okre$leniem nazw, adresow i numeréw kont bankowych oraz kwot
naleznych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac wraz z wykazem i dowodami kwot
naleznych i zaptaconych, obejmujacych. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy musi zawierac¢
pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentaciji,
stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich Zakresu Prac
Wykonawcy oraz, ze wszystkie nalezno$ci wobec nich zostaty uregulowane.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami. Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu pisemne uwagi, zawierajace szczegOtowe uzasadnienie zajgtegO
stanowiska, co do zakresu i charakteru Robot Budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce
postanowienn Umowy o Podwykonawstwo.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem wymaganych Umowa
dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

XI.

Faktury czesciowe i koncowa zostang wystawione i dostarczone Zamawiajagcemu nie p6zniej niz
w ciggu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru
Etapu lub Protokotu Odbioru Koncowego na adres ul. Kopernika 36, 31-501 Krakéw oraz
dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajduja odpowiednie zastosowanie.

Strony ustalaja, ze na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424).

1) faktury czeSciowe bedg ptatne w terminie do 60 dni kalendarzowych,

2) faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 60 dni kalendarzowych - liczac od dnia nastepnego
po dacie jej ztozenia w prawidtowej formie i tresci wraz z wymaganymi zatagcznikami,

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej 1 wszystkie platnos$ci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kc).

Nalezno$¢ z tytulu wystawianych przez Wykonawce faktur bedzie przez Zamawiajgcego
regulowana w formie polecen przelewu na konto Wykonawcy w Banku [e]. Zmiana rachunku
Zamawiajacego wymaga powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10
jest/nie jest* rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow (tzw. biata
lista) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu rachunku z wykazu, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci Za zaptate w tym systemie uznaje si¢ dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w ust. 7. Termin zaptaty uwaza si¢ za zachowany z chwila obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Podzielong ptatnos$¢ stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych
za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikoéw VAT.
Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Podwykonawcy sa uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci
bezposrednich, o ktorych mowa w paragrafie 14 (Bezposrednia zaptata Podwykonawcy), beda one
nastgpowaty do wysokosci Wynagrodzenia za poszczeg6lne Etapy okreslonej w ust. 1.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I KARY UMOWNE

§ 38. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6élnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu
osob trzecich, ktore wystapia na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy lub
Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem Zakresu Prac Wykonawcy, bez wzgledu na czas,
w ktorym szkoda wystapita.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem Robot Budowlanych, dostaw i1 ustug bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Zze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnose¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych dostaw i ustug
oraz za jako$¢ zastosowanych do rob6t Materialow.

Od daty Odbioru Koncowego do wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w Obiekcie, za
ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy Robot Budowlanych, dostaw i ustug
i tkwita w Obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia Robot
Budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru Koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dniu Odbioru Koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos$é,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

§ 39. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,
w wysokosci dziesig¢ tysigey zt (10.000) za kazdy rozpoczety dzien zwtioki, jaki uptynie
pomiedzy Terminem Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy a faktycznym dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego;

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym lub
w Okresie Gwarancji, w wysokosci trzy tysigce ztotych (3.000), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uplywu terminu na usuni¢cie Wad;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
dziesie¢ (10) % Wynagrodzenia. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do Zakresu Prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;

4) w przypadku odmowy przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajacego dokumentéw, zwigzanych z obowigzkiem zatrudniania na umow¢ o prace,
0 ktorych mowa w paragrafie 15 ust. 2, 5 i 7, w wysokos$ci pigéset ztotych (500) za kazdy
przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu Iub nieprzedlozenia
w terminie przez Wykonawce dokumentéw, kara moze by¢ nakladana wielokrotnie;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci dziesieé tysigcy
ztotych (10.000) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow;

6) zanieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci jeden tysiac
ztotych (1.000) za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapftaty;

7) zanieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu Umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci piec tysiecy ztotych
(5.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany;
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8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie Robot Budowlanych, dostaw lub ustug badz jej zmiany
w wysokosci tysigca ztotych (1.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o Podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci jeden tysigc ztotych (1.000) za kazdy przypadek;

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatdéw i kosztow),
w wysokosci pie¢ tysiecy ztotych (5.000) za kazdy przypadek;

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatow i kosztow),
w wysoko$ci sto ztotych (100) za kazdy dzien zwtoki;

12) za dopuszczenie do wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci dziesigé¢
tysiecy ztotych (10.000) za kazdy przypadek;

13) za zawinione przerwanie realizacji Robét Budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej
czternastu (14) dni w wysokosci pie¢ tysiecy ztotych (5.000), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z paragrafem 20 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci dwadzieScia tysiecy ztotych (20.000),
za kazdy przypadek;

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z paragrafem 26 ust. 4
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokos$ci pigé tysiecy
ztotych (5.000), za kazdy przypadek;

16) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla ktérejkolwiek osoby wchodzacej w sktad
Personelu Kluczowego, bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, w wysokosci piec tysiecy ztotych (5.000), za kazdy przypadek.

Kary umowne podlegaja sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
pietnascie (15) % Wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami KC.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania
informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaplaty uprawnia Zamawiajacy do potracenia kary
umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia
Zakresu Prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Przed naliczeniem kary umownej Zamawiajacy wzywa Wykonawce do szczegdtowego podania
przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
poda¢ przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania.
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XIl.

ZMIANA UMOWY

§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKONCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy okreslonego
w paragrafie 5 ust. 1 oraz termindéw zakonczenia poszczegdlnych Etapow, okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o okres trwania przyczyn, z powodu ktoérych bedzie
zagrozone dotrzymanie tych termindéw w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace nieterminowego
przekazania Terenu Budowy, jak rowniez w przypadku zaistnienia okolicznoS$ci niezaleznych
od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z op6znieniem w uzyskaniu od
stosownych instytucji i organéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach
instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez Sile Wyzsza,
powodujace, ze dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy bedzie
niemozliwe lub niezwykle utrudnione, wymagajace dotozenia nadzwyczajnego wysitku;

zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia Zakresu Prac Wykonawcy;

zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (np. moze to by¢ zwigzane z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania,
Materiatu, elementu, itp., albo zastosowaniem rozwigzania, Materiatu, elementu, itp. o lepszych
parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych, jako$ciowych itp., tj. wprowadzenie
odmiennego rozwigzania, Materiatu, elementu, itp., w stosunku do przewidzianego
W pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest
konieczne do prawidtowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamoOwienia w stosunku do przedmiotu okre§lonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci Oferty
oraz ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystapi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbedne do wprowadzenia, aby
mozliwe byto zakonczenie Zakresu Prac Wykonawecy, a nie dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami;
Zamawiajacy utraci mozliwo$¢ biezacego finansowania realizacji Umowy;

zaistnieje konieczno$¢ pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdéw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

10) wystapia opé6znienia w wydawaniu Pozwolen do wydania ktoérych wilasciwe organy

sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

11) jezeli wystapi brak mozliwoséci wykonywania Robot Budowlanych z powodu nie dopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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12) w przypadkach wprowadzenia zmian na podstawie paragrafu 41 (Zmiana Zakresu Prac

Wykonawcy) i paragrafu 45 (Pozostate przypadki zmian), jesli wprowadzenie tych zmian
wplynie na terminy wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony sg uprawnione do zmiany Umowy w zakresie Materiatlow, parametrow technicznych, technologii
wykonania Robot Budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Zakresu Prac Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego lub zmianie stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy
ze wzgledu na zmiane technologiczna obejmuje ponadto nastepujace okolicznosci:

a) mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania Robot
Budowlanych poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych,
przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji
I urzadzen,

b) mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku Materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Zakresu Prac Wykonawcy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Obiektu, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robo6t Budowlanych
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych Robot
Budowlanych, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania prac oraz usunigcia Wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub Robét Budowlanych
na Terenie Budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robo6t, usunigcia Wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydroelogicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktéore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkow Terenu Budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania Zakresu Prac Wykonawcy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego ze
wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia Iub usunigcia tych kolizji,

wystgpienia Sily Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Umowy;
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8) zmiany Zakresu Prac Wykonawcy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci Zakresu Prac Wykonawcy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA

Wykonawca jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w paragrafie
40 (Zmiana Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy) w wysokos$ci odpowiadajgcej
poniesionym przez Wykonawce kosztom utrzymania Terenu Budowy, na ktore sktadaja si¢: koszty
energii elektrycznej, optat za wode i odprowadzenie $ciekow, ochrony Terenu Budowy, najmu
konteneréw. Wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenie zostanie ustalona na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce dowodow poniesionych kosztow w postaci faktur lub rachunkow.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Wynagrodzenia z tytutu zmiany Zakresu Prac
Wykonawcy w przypadkach okreslonych w paragrafie 41 (Zmiana Zakresu Prac Wykonawcy)
w sytuacji, gdy s3a one nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji Wynagrodzenia i dokonania zmiany Umowy
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug - wowczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg - Wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym zwigzanym z przedmiotowa zmiana;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym
zwigzanym z przedmiotowg zmiang;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

Zmiana Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze w przypadku lacznego wystapienia
ponizszych okolicznosci:

1) uptyw 12 miesigcy od daty podpisania Umowy,

2) wejScie W zycie przepisdw prawa, stanowigcych podstawe waloryzacji Wynagrodzenia,

3) zlozenie przez Wykonawce wniosku o waloryzacje Wynagrodzenia,

Waloryzacja moze dotyczy¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktory nie zostat rozliczony dotychczas na
podstawie faktur czesciowych lub koncowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2-4), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracownikoéw, dla ktorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na Cene¢ Oferty Brutto. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu lub
obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia lub odpowiednio
obnizenia wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Strona 53 z 62


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT

10.

Zamawiajacy, ma prawo zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z wezwaniem o przekazanie dodatkowych
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie siedmiu (7) dni od dnia
otrzymania wezwania.

Zamawiajacy w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy,
zajmie pisemne stanowisko w sprawie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie begdzie spemiat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP

Zmiana Wynagrodzenia w czgsci dotyczacej wynagrodzenia za Roboty Budowlane lub ustugi moze
nastgpi¢ w trybie waloryzacji, o ktorej mowa w art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materialow
lub kosztéw, obejmujacych ich wzrost lub obnizenie i zwigzanych z realizacja Umowy.

Zmiany Wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztoZzonego przez jedna ze Stron, przy
czym:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
2) kazda kolejna waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala si¢ na poziomie powyzej 9 % w stosunku do cen lub
kosztow obowigzujacych w dniu podpisania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

Jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia Ofert.

Zmiana Wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa GUS oglaszanych
po zawarciu Umowy i dotyczacych czterech kolejnych nastepujacych po sobie kwartatow wynika,
ze suma oglaszanych warto$ci zmian ceny stanowi warto$§¢ wieksza lub mniejsza niz 10% przy
uzyciu wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartal. Pierwszym
kwartalem przyjetym do ustalenia jest kwartat nastgpujacy po kwartale, w ktorym zostata podpisana
Umowa.

Zmiana Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy obejmujacych Roboty Budowlane i ustugi
nastepuje w oparciu o pisemny wniosek Strony o sum¢ wartosci zmian wskaznika wskazanego
w ust. 5, z nastepujacych po sobie kwartatow, poczawszy od dnia zawarcia Umowy lub dnia
otwarcia Ofert w przypadku okreslonym w ust. 4 do dnia dokonania waloryzacji.

Whiosek o zmiang moze dotyczy¢ wytacznie cze$ci Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy
nie odebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku.

Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien
lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, jaka czgs¢ Wynagrodzenia bedzie
podlega¢ waloryzacji. Brak udzielenia przez Wykonawce wyczerpujacych wyjasnien stanowi
podstawe do wstrzymania dokonania zmiany do czasu ich przedtozenia.

Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy dla doreczen pism
odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Majac na wzgledzie, ze wskaznik o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje takze zmiane cen i kosztow
z tytulu przestanek opisanych w paragrafie 43 Umowy, kazdorazowo w przypadku wniosku
0 waloryzacje z tytulu wzrostu cen materiatow lub kosztow, wysokos¢ kwoty waloryzacji zostanie
pomniejszona o kwote przyshugujaca Wykonawcy z tytutu podstaw wskazanych w paragrafie 43.
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11.

12.

13.

14.

Pierwsza waloryzacja jest dokonywana wobec Ceny Oferty Brutto, kolejna od Wynagrodzenia
ustalonego wskutek waloryzacji na podstawie niniejszego paragrafu.

W przypadku istnienia podstaw do dokonania zmiany Strony zawra aneks do Umowy, okre$lajacy
nowg wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w calym okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien,
0 ktérych mowa powyzej, na poziomie 10% Ceny Oferty Brutto.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe o Podwykonawstwo,
W zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy. Wykonawca przedtozy w terminie czternastu (14) dni od zawarcia aneksu
wprowadzajacego zmiang o$wiadczenie zawierajace wykaz Podwykonawcow, z ktorymi zawart
umowe na roboty budowlane lub ustugi , na okres przekraczajacy 12 miesiecy wraz z wartosciami
zmiany wynagrodzen Podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany
wynagrodzenia wraz z dowodami ich uiszczenia — pod rygorem zaptaty kar umownych, o ktorych
mowa w paragrafie 39 ust. 1 pkt 10 11.

§ 45. POZOSTALE PRZYPADKI ZMIAN

Zmiana Umowy moze polegac na zastapieniu dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy
przez inny podmiot spelniajacy warunki udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 108 ust. 1 Pzp oraz z art. 109 ust.1 pkt
4 Pzp, w razie gdy:

1) wykonanie przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze dla Zamawiajacego z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

2) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadio$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow Pzp,

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ zmiany Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do treSci Oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru Wykonawcy, ktore
nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

2) zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezb¢dnych do prawidtowe;j
realizacji zamowienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznosci powodujgcych rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zamoéwienia przy jednoczesnym obnizeniu Wynagrodzenia o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartos$ci
Wynagrodzenia Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne
obnizenie Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego o$wiadczenia woli
Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do
Umowy),

b) =zaistnieniem niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okoliczno$ci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu
przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym podwyzszeniu Wynagrodzenia o warto$é
dodatkowych elementow przedmiotu zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne
zwickszenie zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartoSci Wynagrodzenia
Wykonawcy,
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C) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ;

d) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY

1. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany niniejszej Umowy,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku o dokonanie
zmiany Umowy zawierajacego podstawe dokonania zmiany oraz opis zdarzenia lub okolicznos$ci
oraz ewentualnego wptywu zmiany na wysoko$¢ Wynagrodzenia.

2. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny zasadnosci wniosku o wprowadzenie zmiany
i ma prawo do wystgpienia w terminie siedmiu (7) dni do Wykonawcy o przedtozenie dodatkowe;j
dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany lub udzielenie dodatkowych wyjasnien.

4. W terminie dziesi¢ciu (10) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie
zmiany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy i ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

5. W terminie pieciu (7) dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

XIll. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 47. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie dziewigcdziesieciu (90) dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Robot Budowlanych na okres dtuzszy niz
trzydziesci (30) dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie (7) dni roboczych od dnia dor¢gczenia Wykonawcey dodatkowego
wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczal Robot
Budowlanych albo pozostaje w zwloce z ich realizacja tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu Naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robodt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajacego,
6) w razie koniecznoSci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub

b) koniecznos$ci dokonania bezposrednich platno$ci na sume¢ wigksza niz pie¢ (5)%
warto$ci Umowy na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy, przy czym w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie czeSci
Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci Umowy,

2) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw w zakresie
ubezpieczenia okreslonych w paragrafie 20 ust.13 UBEZPIECZENIE,

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej Obiektu.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy naste¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawceg.

§ 48. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewigédziesigciu (90) dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu Budowy, przekracza trzydziesci (30) dni;
2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu Odbioru przekracza trzydziesci (30) dni;

3) zwloka Zamawiajacego w wyptlacie naleznego Wynagrodzenia przekracza trzydziesci (30) dni
od uptywu terminu ptatnosci,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu Robot
Budowlanych trwa dhuzej niz sze$cédziesiat (60) dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastegpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 49. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
Budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje Projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie czternastu (14) dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
W tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia
o odstagpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy niestanowiace
wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie dwudziestu jeden (21) dni do odbioru rob6t przerwanych
i zabezpieczajagcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swodj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 50. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie czternastu (14) dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokdt odbioru robdt przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
cen wynikajacych z wycenionego przedmiaru robot, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.
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XIV. POSTANOWIENIA ROZNE

§ 51. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej, ktore op6zni lub uniemozliwi Stronie wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w przewidzianych w niej terminach, wowczas
wykonanie takiego zobowigzania podlega przedtuzeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostato
zawieszone wzglednie opdznione ztego powodu, pod warunkiem, Zze Strona wykonujaca
zobowiazanie zawiadomi druga Stron¢ w ciagu 7 dni od powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu.

2. W takim przypadku Strony podejmg natychmiastowe dziatania w celu okreslenia rozsadnego
rozwigzania uwzgledniajacego skutki tego zdarzenia. Gdyby zdarzenie Sity Wyzszej trwato dtuzej
niz 6 miesiecy, kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez
obowigzku wyptaty odszkodowania drugiej Stronie.

3. Zaistnienie wymienionego wyzej zdarzenia musi by¢ potwierdzone przez odpowiednie wiadze,
organy lub wlasciwg izbg¢ gospodarcza.

4. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania Robdt Budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Robot Budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ustala si¢ w wysokosci 3 % Ceny Ofertowej Brutto.

2. Na poczet Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przed jej podpisaniem Wykonawca
wnidst w formie:

wplaty kwoty pienigznej na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w formie niepieni¢znej w postaci [ o].
3. Koszty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga zapewnienia nieprzerwanego utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy przez okres realizacji Zakresu Prac Wykonawcy i Okres Gwarancji.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w formie innej niz w pieniadzu zabezpieczenie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, i Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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10.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy albo w terminie zwrotu danej czeSci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Ustala sie, ze:

1) 70% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

2) 30% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrocone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu Gwarancji.

§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony sg niezaleznymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”) w stosunku do
danych osobowych dotyczacych oséb, z pomoca ktdorych wykonujag Umowe. Strony udostepnia
sobie dane osobowe 0sdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbednym do celéw
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy.
Strony zobowigzane sa do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych osobowych, do
ktérych uzyskaty dostep w zwiazku z wykonywaniem Umowy, jak rdwniez do niewykorzystywania
tych danych do celow innych niz realizacja Umowy. Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, W tym
RODO. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ oraz zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazad
swoim pracownikom i wspotpracownikom, ktérych dane udostgpnit Zamawiajagcemu w zwigzku
z zawarciem 1 realizacja Umowy, tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajacego, zawierajacej
informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, ktéra stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

Wykonaweca oraz osoby, z pomocg ktorych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sg uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktorych administratorem lub przetwarzajacym jest
Zamawiajacy, innych niz udostgpnione zgodnie z ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci danych osobowych
pracownikow Zamawiajgcego uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawnia¢ tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

§ 54. ZAKAZ CESJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynnosci prawnych majacych na celu zmiang
wierzyciela (w szczegdlnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgodg
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy
Z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci lecznicze;j.

Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgod¢ Zamawiajagcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej.

§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadku powstania migdzy Stronami sporu w zwigzku z jakimkolwiek aspektem realizacji
Umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma wzajemne konsultacje w celu polubownego
rozwigzania sporu i w tym celu kazda ze Stron moze zada¢ zwolania Komisji Wspolne;j.

Komisja Wspolna sktada si¢ z szesciu (6) cztonkéw, po trzech (3) przedstawicieli kazdej ze Stron.
Komisja Wspdlna podejmuje decyzje wiekszoscia gtosow.
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Komisja Wspdlna zobowigzana jest zebrac si¢ w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jesli
Strony nie ustalg terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez strone zadajgca
zwotania Komisji Wspolnej, nie krotszym jednak niz dwadziescia jeden (21) dni od zgloszenia
zadania zwotania Komisji Wspdlnej. Niestawiennictwo ktéregokolwiek z cztonkow Komisji
Wspolnej nie stanowi przeszkody przed podjeciem przez Komisje Wspolng decyzji.

Brak decyzji Komisji Wspo6lnej w terminie 3 miesiecy od dnia zgtoszenia zadania zwotania Komisji
Wspo6lnej powoduje zakonczenie Procedury rozstrzygania sporow.

Decyzje Komisji Wspoélnej beda wiazace dla Stron, jezeli w terminie czterdziestu pigciu (45) dni od
daty doreczenia rozstrzygniecia zadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego.

Wiasciwym dla sporow wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstajacych w zwigzku z Umowa
jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 56. OSWIADCZENIE O REZYDENCJI

Wykonawca o$wiadcza, Ze, na moment zawarcia niniejszej Umowy, rzeczywisty wilasciciel
w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od o0sob
prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z pdzn. zm.) lub art. 5a pkt 33d z dnia 26 lipca 1991 r.
0 podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z p6Zzn. zm.) nie ma
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzadu na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa
konkurencje¢ podatkowa (rezydencji w tzw. raju podatkowym).? Jesli w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zajdg zmiany w powyzszym zakresie, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Szpital
Uniwersytecki w Krakowie niezwtocznie na pismie.

Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, za kazdy rok kalendarzowy,
W ktorym niniejsza umowa jest realizowana, o§wiadczenie wiedzy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do niniejszej Umowy, w terminie do dnia 30 stycznia kazdego roku obowigzywania
Umowy.

W przypadku, gdy zgodnie z trescia oswiadczenia wiedzy, wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca dokonywat w okresie, ktorego dotyczy oswiadczenie wiedzy, rozliczen
Z podmiotem majacym rezydencje w tzw. raju podatkowym, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie pisemne o$wiadczenie o rezydencji
rzeczywistego wlasciciela, wedlug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 12 do niniejszej Umowy,
w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jesli z treSci o$wiadczenie o rezydencji
rzeczywistego wlasciciela wynika brak rezydencji rzeczywistego wilasciciela w tzw. raju
podatkowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢, na zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, dodatkowe informacje, potwierdzajace brak rezydencji rzeczywistego wiasciciela
w tzw. raju podatkowym.

Obowigzek przedstawienia o§wiadczenia wiedzy, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy sytuacji,
gdy:

1) przed uptywem terminu do ztozenia o§wiadczenia wiedzy Wykonawcy poinformowat Szpital
Uniwersytecki w Krakowie o zmianie okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 zdanie drugie lub

3 O$wiadczenie jest wymagane w zwigzku z regulacjg art. 110 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od 0sob prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z p6zn. zm.), obligujaca Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania
nalezytej starannosci w weryfikacji, czy w przypadku wspotpracy z danym kontrahentem rzeczywisty wlasciciel nie ma miejsca
zamieszkania, siedziby lub zarzadu na terytorium lub w kraju stosujgcym szkodliwg konkurencj¢ podatkowa. Lista panstw lub
terytoridw stosujacych szkodliwg konkurencje podatkowa wynika z rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie okreslenia krajow i terytoriow stosujacych szkodliwg konkurencje podatkowa w zakresie podatku dochodowego
od 0s6b prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okre$lenia
krajow i terytoridéw stosujacych szkodliwag konkurencj¢ podatkowa w zakresie podatku dochodowego od 0séb fizycznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 599).

Strona 61 z 62



2) warto$¢ transakcji Wykonawcy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w roku
kalendarzowym, ktorego o§wiadczenia wiedzy miatloby dotyczy¢, nie przekracza 500 000 zH.

5. W sytuacji pojawienia si¢ rozbieznosci co do oceny, czy wartos¢ transakcji, o ktdrej mowa w ust. 4
pkt 2) niniejszej umowy, przekroczyta 500 000 zl, rozstrzygajace jest stanowisko Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie.

§ 57. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzane sg do niezwlocznego aktualizowania danych i dokumentéw majacych zwigzek
z Umowa, jak réwniez do niezwlocznego powiadamiania drugiej Strony o powzigciu wiadomosci
0 okolicznosciach majacych wptyw na wykonywanie Umowy, mogacych stanowi¢ podstawe
roszczen danej Strony w zwigzku z Umowsa, w tym uprawniajacych dang Stron¢ zgodnie
z postanowieniami Umowy do domagania si¢ jej zmiany.

2. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na podane przez Strony adresy:

ZAMAWIAJGCY: +vvertenttente et e enteeeeaneeateeareaaseeaneaaneanaans
WYKONAWECA: ...t

W przypadku komunikowania si¢ Stron droga elektroniczng Strona wysylajaca moze zadaé od
drugiej Strony potwierdzenia otrzymania wiadomosci.

3. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

4. W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy jest niewazne lub niewykonalne, nie bedzie
ono miato wpltywu na wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien oraz warunkow Umowy.

5. Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie. Do Umowy nie majg zastosowania
postanowienia Konwencji Narodow Zjednoczonych o umowach migdzynarodowej sprzedazy
towardw.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony.

PODPISY STRON:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

4 Przy ustalaniu tej okolicznoéci stosuje sie odpowiednio przepisy art. 11k ust. 3-5, art. 111 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
0 podatku dochodowym od 0s6b prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z p6zn. zm.)/ art. 23w ust. 3-5, art. 23x ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o0 podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z p6zn. zm.).
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