Zatgcznik nr 3 do SWZ
DFP.271.121.2021.AB

UMOWA
O REALIZACJE INWESTYCJI
(wzér)

Budowa budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dzialce nr 112/25, obreb 59, Podgorze

[UWAGA: Po dokonaniu wyboru Wykonawcy niniejszy wzér Umowy zostanie uzupelniony
o dane Wykonawcy i dostosowany do formy prawnej Wykonawcy, atakze zostana w nim
odzwierciedlone elementy wynikajace ze ztozonej Oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez
prawo do wprowadzenia do niniejszego wzoru Umowy przed podpisaniem Umowy zmian natury
formalnej (w tym poprawa numeracji, odniesien, itp.), przy czym zmiany te nie moga w zaden
sposéb poszerza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy, za wyjatkiem oczywistych pomylek. Zapisy
opcjonalne wprowadzono kursywg z uzyciem znaku *]
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NINIEJSZA UMOWA (,,Uumowa”) zostata zawarta w dniu [e] w Krakowie,
POMIEDZY:

1)

)

©)

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE, przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakow, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON: 000288685, reprezentowanym
przez: mgr Marcina Jedrychowskiego — Dyrektora, przy kontrasygnacie finansowej —
Glownego ksiegowego mgr Doroty Lechowicz (,,Zamawiajacy”);

oraz

[ o] z siedzibg w [ ], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w [e], [ ¢] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zakiadowym w wysokosci [ e] zi, wptaconym w calosci, NIP [e], REGON
[ ¢/, reprezentowang przez [] oraz [e], (,Lider Konsorcjum”)*;

[#] z siedzibg w [e], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w [e], [¢] Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zaktadowym w wysokosci [e] zt, wptaconym w catosci, NIP [e], REGON
[], reprezentowang przez [e] oraz [e], /(., Cztonek Konsorcjum ”)]/[Wykonawca)?;

Lider Konsorcjum oraz Cztonek Konsorcjum zwani sg dalej tacznie "Wykonawca",

Dla celow niniejszej] Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca zwani beda facznie "Stronami", a kazdy
Z nich oddzielnie "Strong".

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)

(©)

celem Zamawiajacego jest realizacja przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa budynku
administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
na dziatlce nr 112/25 obrgb 59 Podgorze”, wtym w szczegodlno$ci zaprojektowanie oraz
wybudowanie i wyposazenie oraz oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca,

wymogiem Zamawiajacego jest aby Obiekt zostat zaprojektowany i wybudowany w wysokim
standardzie uzytkowym w zakresie infrastruktury technicznej oraz materiatdéw
wykonczeniowych, jako budynek biurowy klasy min. B+, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zamawiajacy przeprowadzit w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych postgpowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego DFP.271.121.2021.AB,

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE, STRONY POSTANAWIAJA CO NASTEPUIJE:

! Do wykre$lenia w sytuacji, gdy Wykonawcg bedzie podmiot sktadajacy oferte samodzielnie.
2 Do uzupetnienia w zaleznosci od sktadu konsorcjum lub braku konsorcjum.

Strona 5z 63



l. POSTANOWIENIA WSTEPNE

§ 1. SKROTY, DEFINICJE, INTERPRETACJA

1. Skroty uzyte w niniejszej] Umowie maja nastepujace znaczenie:
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona Zdrowia,
Kc — Kodeks cywilny,
KRS — Krajowy Rejestr Sadowy,
PrBud — Prawo budowlane,
Pzp — Prawo zamowien publicznych,

RODO - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojeé
pisanych wielka litera:

Aranzacja Wnetrz — opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego, przedstawiajace
uktad funkcjonalno - uzytkowy, stuzacy do zwizualizowania efektu prac wykonczeniowych,
uwzgledniajace projektowane elementy i detale wykonczeniowe $cian, sufitow, podlog, oswietlenia
1 wyposazenia wraz ze specyfikacja materialowa i1 kolorystyka, ktére w przypadku jednego
pomieszczenia zawiera co najmniej: rzuty 2D czterech $cian, rzut podtogi i sufitu oraz minimum
jedng wizualizacje 3D pomieszczenia, przy czym opracowanie dotyczy pomieszczen uzytkowych
(bez pomieszczen technicznych i pomocniczych, takich jak: magazyny, serwerownie rozdzielnie),
i za dopuszczalne uznaje si¢ opracowanie wspolnej aranzacji dla pomieszczen irozwigzan
powtarzalnych. W sktad opracowania wchodzi rowniez projekt identyfikacji wizualnej budynku,
obejmujacy w szczegdlnosci Oznakowanie pigter, tablice informacyjne z nazwami jednostek
organizacyjnych, oraz tablice informacyjne pomieszczen z 0znaczeniem numeru, funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej;

Cena Ofertowa Brutto — wynikajace z Oferty wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Zakresu
Prac Wykonawcy z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych,
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

Dokumentacja Budowy — Dokumentacja Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa, Pozwolenia,
Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow, Karty Materiatowe, wszelkie rysunki i opisy stuzace
realizacji Robdt Budowlanych, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, specyfikacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje i testy;

Dokumentacja Projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji Inwestycji, jakie
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu na podstawie Umowy, obejmujacy
W szczegolnoscei:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy w tym Aranzacja Wnetrz ze Specyfikacja Materiatow i ich kolorystyka
oraz systemem identyfikacji, projektem zagospodarowania terenéw zewnetrznych, przedmiarem
robot, szczegotowym kosztorysem i STWIORB,;

Strona 6 z 63



Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robéot Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
W szczegolnosci wymaganymi do zgloszenia zmian w ewidencji gruntow lub innym wiasciwym
rejestrze, zawierajaca inwentaryzacje powykonawcza wszystkich branz;

Dokumentacja Zamawiajacego — dokumentacja przetargowa, w tym Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, decyzje administracyjne oraz ewentualnie inna dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana lub ktora zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego;

Dziennik Budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Etap — jeden z kamieni milowych Inwestycji, okre§lony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
okreslajacy czgs¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktérego wykonanie bedzie stanowito podstawe
do wystawienia faktury i otrzymania zaptaty w wysokosci okreslonej w Umowie.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
ramy czasowe wykonania Dokumentacji Projektowej oraz poszczegédlnych Etapdéw i rodzajow
Robét Budowlanych, dostaw i ustug objetych Zakresem Prac Wykonawcy i objetych przedmiotem
Umowy, przedtozony najpdzniej przed zawarciem Umowy, zgodny z wzorem stanowiacym
zalacznik do Dokumentacji Zamawiajacego oraz Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba lub osoby pisemnie ustanowione przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciele, bgdace uczestnikami procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud;

Inwestor Zastepczy — podmiot powotany przez Zamawiajacego w celu sprawowania funkcji
inwestora zastgpczego na rzecz Zamawiajacego w odniesieniu do Umowy, o ktorym Zamawiajacy
poinformuje w danym czasie Wykonawce;

Inwestycja — oznacza przedsigwzigcie realizowane przez Zamawiajacego pod nazwa ,,Budowa
budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dziatce nr 112/25 obreb 59 Podgorze” wraz z towarzyszaca mu infrastruktura,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbg¢dnymi instalacjami, obiektami;

Karta Materialowa — dokument potwierdzajacy parametry Materiatdéw uzytych w trakcie realizacji
Inwestycji, zgodny ze wzorem, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy;

Karta Pomieszczenia — dokument bedacy elementem sktadowym Dokumentacji Powykonawczej
opisujacy w ujeciu tabelarycznym zaré6wno sposdb wykonczenia pomieszczenia , jego wyposazenie
ruchome i wbudowane, funkcje jak i przeznaczenie. Karta Pomieszczenia winna zawieraé rowniez
zestawienie wskazujgce $rodki trwate wraz z ich wartoscig, oznaczeniem producenta i numerem
fabrycznym;

Kierownik Budowy — wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako petlniaca obowiazki kierownika budowy zgodnie
z przepisami PrBud;
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*Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy;

Koordynator Zamawiajacego — osoba, ktora reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest
upowazniona do koordynacji i monitorowania zatozonych celow Inwestycji zgodnie z Umowa;

Koordynator ds. Inwestycyjnych — reprezentuje interesy Zamawiajacego i1 jest upowazniony
do biezacej koordynacji, nadzoru oraz kontroli jakos$ci Zakresu Prac Wykonawcy w zakresie
zgodnosci Z Umowa;

Materialy — surowce, urzadzenia, inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ zaprojektowane zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego i Oferta Wykonawcy oraz zastosowane przy wykonywaniu Robot
Budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dopuszczonego do
stosowania w budownictwie dla danego rodzaju robot o jakosci pozwalajacej na uzyskanie
wymaganej funkcji lub przeznaczenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac;

Nadzér Autorski — zespot czynnosci wynikajacych z PrBud. polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania Robot Budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa
oraz wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym doprecyzowania lub uszczegdtowienia rozwigzan projektowych, uzgadnianiu
i wprowadzaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej oraz uzupetnianiu Dokumentacji Projektowej o brakujace lub zamienne opracowania,
rysunki i inne szczegdétowe rozwigzania warunkujace prawidtowe zrealizowanie Inwestycji;

Obiekt — budynek administracyjny dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, ktory zostanie
na podstawie Umowy zaprojektowany i wybudowany w standardzie klasy min. B+ wraz ze
wszelkimi innymi urzadzeniami, Wyposazeniem, budowlami, drogami, placami, instalacjami oraz
infrastruktura towarzyszaca, jak np.: ogrodzenie, o$wietlenie, parkingi, wiaty na rowery, tereny
zielone, $mietniki, drogi, tworzacymi z nim funkcjonalng cato$¢ lub potrzebnymi do korzystania
z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i w stosunku do ktorego zostanie uzyskane Pozwolenie
na Uzytkowanie;

Odbiory — obejmuje wszystkie odbiory zdefiniowane w Umowie, Odbior Robét Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Cze$ciowy, Odbidr Etapu, Odbioér Koncowy, Odbidr Ostateczny,
Odbidr Gwarancyjny;

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych Roboét Budowlanych, ktéore w dalszym procesie wykonywania Robot
Budowlanych nie wystapig lub ulegaja zakryciu;

Odbior Czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci Robot
Budowlanych;

Odbior Etapu — odbidr obejmujacy Odbiory Robot Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu lub
Odbiorow Czesciowych okreslony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako jeden z Etapow
Inwestycji;

Odbior Koncowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania cato$ci Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z Umowa, warunkami technicznymi i przepisami prawa, ktory ma na celu przekazanie
Zamawiajacemu do uzytkowania Obiektu po uprzednim sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanego
Zakresu Prac Wykonawcy;
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Odbior Gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad Obiektu;

Odbior Ostateczny — odbior po uptywie Okresu Gwarancji, potwierdzajacy odbior robdt po
usuni¢ciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Zakresie Prac Wykonawcy w okresie
Gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad;

Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
W szczegolnosci postanowieniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

Okres Gwarancji — oznacza okresy dla poszczegdlnych Zakresow Prac Wykonawcy, co do ktorych
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ gwarancji jakosci i r¢kojmi oraz usuwaé¢ Wady, zgodnie
z postanowieniami paragrafu 34 (Gwarancja oraz odpowiedzialno$¢ za Wady);

Okres Projektowania — oznacza okres wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
w ktorym Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa i uzyskac jej
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego oraz uzyska¢ Pozwolenia niezbedne do prowadzenia Robot
Budowlanych;

Okres Budowy — oznacza okres od przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w czasie ktorego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegolnosci do wykonania Robét Budowlanych, uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu, dostaw Wyposazenia a takze przeprowadzenia Odbiorow.

Personel Kluczowy — osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy, wymienione w wykazie o0sob,
dysponujace odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia Inwestycji;

Podwykonawca — oznacza kazdy podmiot, ktoremu Wykonawca powierzy zgodnie z Umowg
wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Zakresu Prac Wykonawcy, jak rowniez podmioty, ktorym taki
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek czg¢éci Zakresu Prac
Wykonawcy. Dla uniknigcia watpliwosci:

@) do Podwykonawcéw nie zalicza si¢ podmiotow, ktore nie biora udzialu
w wykonywaniu Zakresu Prac Wykonawcy lub jego czgsci, w tym przede wszystkim
dostawcow 1 sprzedawcoOw materiatow, urzadzen lub sprzetu nabywanego przez
Wykonawce w celu wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy, za wyjatkiem
podmiotow, ktore dokonujg montazu lub wykonuja Roboty Budowlane
w odniesieniu do materiatow, urzadzen lub sprzetu, ktére dostarczaja Wykonawcy;

(b) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje sporzadzenie Dokumentacji
Projektowej do Podwykonawcow zalicza si¢ roéwniez projektantow (w tym
Projektanta) sporzadzajacych te projekty na zlecenie lub w inny sposob dla
Wykonawcy;

(© ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje dostawe Wyposazenia
do Podwykonawcow zalicza si¢ rowniez dostawcow Wyposazenia bez wzgledu na
to, czy biorg udzial w montazu i rozruchu dostarczanego przez nich Wyposazenia.

(d) Ilekro¢ w Umowie jest mowa o Podwykonawcy, rozumie si¢ przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow;

Pozwolenia — oznacza wszystkie decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne

niezaleznie od ich nazwy, ostateczne i prawomocne (w tym w szczegolnosci wszelkie zezwolenia,
pozwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje), certyfikaty, opinie, uzgodnienia, zgody,
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postanowienia w sprawie wyjasnienia watpliwosci oraz inne dokumenty wydane lub sporzadzone
przez wlasciwe organy administracji, przedsigbiorstwa uzyteczno$ci publicznej, gestorow medidw
lub inne uprawnione podmioty, jak rowniez wszelkiego rodzaju zgtoszenia, ktorych uzyskanie jest
wymagane do zrealizowania Inwestycji lub Obiektu zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi
praktykami branzowymi W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng decyzj¢ administracyjng wydang przez
wlasciwy organ administracji zgodnie z wymogami PrBud i udzielajagcg pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie sporzadzone przez Medusagroup sp. z 0.0.
sp. komandytowa w lipcu 2021 roku, stanowiace element Dokumentacji Zamawiajacego;

Program Naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegblnych  Etapow, wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktoérych termin wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Zakresu
Prac Wykonawcy poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych Etapow oraz Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

Projektant — projektanci w rozumieniu Pr.Bud, w tym co najmniej projektanci wchodzacy w sktad
Personelu Kluczowego, ktérzy beda autorami Dokumentacji Projektowej a takze beda
odpowiedzialni za sprawowanie Nadzoréw Autorskich;

Projektant Glowny — osoba fizyczna wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez niego do Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako
petnigca obowigzki projektanta zgodnie z przepisami PrBud,;

Protokol Koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robdt Budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowe;j realizacji Umowy;

Protokolu Odbioru — wszelkie pisemne protokoty dokumentujace przeprowadzenie Odbiorow
zdefiniowanych w Umowie, sporzadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie;

Roboty Budowlane — roboty budowlane w rozumieniu Pzp, objete Zakresem Prac Wykonawcy,
ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie Umowy;

Sita Wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiajagcemu. Zdarzenia sity
wyzszej obejmuja - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne
publiczne nieporzadki, zdarzenia zywiotowe - pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi,
gradobicia, strajki oraz inne okolicznosci, bedace poza mozliwym wplywem Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Dla uniknigcia watpliwos$ci ogtoszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwolania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
nie stanowi zdarzenia Sity Wyzszej;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB) — dokument
sporzagdzony przez Wykonawce na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru Rob6t Budowlanych;

Teren Budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty Budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy — termin okreslony w Umowie, do uptywu
ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ Zakres Prac Wykonawcy, zgtosi¢ gotowos¢ do
Odbioru Koncowego, przeprowadzi¢ Odbior Koncowy i uzyska¢ podpisany przez Zamawiajacego
Protokét Odbioru Koncowego;

Umowa o Podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ Zakresu Prac Wykonawcy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami;

Umowa — niniejsza Umowa;

Wada — niezgodno$¢ Zakresu Prac Wykonawcy lub w jakiegokolwiek jego elementu z Umowa,
stanowigca niedostatek, ktory powoduje zmniejszenie wartosci lub uzytecznosci, w szczegdlnosci
obejmujaca przypadki wymienione w art. 5561 §1 pkt 1-4 oraz § 3 Kc (wady fizyczne) oraz art. 556
skc (wady prawne). Dla uniknigcia watpliwosci, jako Wade traktuje sie rowniez usterki, niedorobki
w Zakresie Prac Wykonawcy oraz odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych, warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sprzeczno$¢ z zasadami
wiedzy technicznej oraz nie spetnienie wymogdéw podstawowych w szczegdlno$ci w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Wada Istotna — oznacza Wade uniemozliwiajacg lub w znacznym stopniu utrudniajacg korzystania
z calosci lub istotnej czgsci Inwestycji lub Obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem;

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej;

Wyposazenie — oznacza wyposazenie, do ktorego dostarczenia, montazu i rozruchu (jezeli jest
wymagany) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisoOw Pzp,
wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia
Wad, roszczen z tytutu naleznych kar umownych lub braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SWZ;

Zakres Prac Wykonawcy — oznacza wszystkie Roboty Budowlane, dostawy i ustugi jak tez inne
czynno$ci objete Umowag, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca, na podstawie niniejszej
Umowy w celu wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu, w szczegdlnosci obejmujgce
opracowanie Dokumentacji Projektowej, petnienie Nadzorow Autorskich, wybudowanie i odbior
Obiektu, uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, dostawe, montaz i rozruch Wyposazenia oraz
przeszkolenie przysztych uzytkownikéw w zakresie eksploatacji, funkcjonowania, obstugi,
utrzymania i konserwacji, a takze wszelkie inne prace lub czynno$ci w sposob bezposredni
i uzasadniony wynikajace z Umowy i niezbedne do prawidlowego wykonania Obiektu oraz
dostawy, montazu i rozruchu oraz osiggnigcia wymaganych parametréw pracy Wyposazenia;
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zaktualizowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 21 Umowy;

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego. Ilekro¢ pojecie
uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$§ innego. Wszelkie dokumenty
dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim.
Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych. Terminy okreslone w Umowie
w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kc.

W razie sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy trescig ktoregokolwiek z Zatgcznikow a trescia
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace majg postanowienia niniejszego
dokumentu.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegodlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIAZANIA STRON, TERMINY

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu
Dokumentacje Projektows, uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i Pozwolenia
(w tym dziatajgc w imieniu i na rzecz Zamawiajacego), wykona¢ Roboty Budowlane, a takze zapewnic
petnienie Nadzoréw Autorskich, uzyska¢ Pozwolenie na Uzytkowanie, dostarczyé, zamontowaé
i uruchomi¢ Wyposazenie oraz wykona¢ wszelkie roboty, dostawy i ustugi wchodzace w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy, a takze udzieli¢ gwarancji jakosci i rekojmi, usuwa¢ Wady w Okresie Gwarancji, jak
rowniez wykona¢ inne zobowigzania Wykonawcy wskazane w Umowie, na zasadach okreslonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami
branzowymi.

1.

§ 3. ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
3) terminowego przystepowania do Odbiorow,

4) terminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych
Etapow Zakresu Prac Wykonawcy,

5) wykonywania innych obowigzkéw Zamawiajgcego, wskazanych w Umowie.
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2. W zakres zobowigzania Wykonawcy wchodzi migdzy innymi:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu, przeprowadzenie wszelkich badan geodezyjnych na potrzeby
wykonania Dokumentacji Projektoweyj;

2) wykonanie kompleksowej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, opracowanej
na podstawie Dokumentacji Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi i normami, wizja lokalna, jak réwniez szczegétowymi ustaleniami
z Zamawiajagcym. Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej — tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji,

Z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materialow — kierujac si¢ zasada
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiagniecia zatozonych celéw. Projekty musza by¢
spojne iskoordynowane we wszystkich branzach, zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe;

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej wszelkich Pozwolen,
niezb¢dnych do realizacji Inwestycji;

4) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad wykonywanymi Robotami Budowlanymi;

5) przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na Zamawiajacego
w ramach Wynagrodzenia na polach eksploatacji wskazanych w Umowie;

6) wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z dostawg okreslonego Wyposazenia;
7) sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu;

8) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji Obiektu oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego Obiektu;

9) uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;
10) wyposazenie Obiektu zgodnie z Aranzacja Wnetrz;

11) podejmowanie innych niezbgdnych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzane
z realizacja Umowy.

3. Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
W ktorych sa one niezbgdne do wykonywania czynno$ci objetych niniejsza umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegolnosci koszty poboru uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot Umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze zadne jego dzialania, w szczegdlnoSci dziatania zwigzane
Zz odcigciem lub zamknigciem drog, wodociagéw lub innych mediow, powodujace przestoj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia
Z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektow i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pézniej niz
siedem (7) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i1 doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli nieruchomos$ci, budynkéw, w tym drog
sasiadujacych z Terenem Budowy lub zajetych, czy wykorzystanych w zwigzku z wykonywanymi
robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktocen, czy szkod.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Roboét Budowlanych bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdego zakresu Rob6t Budowlanych zanikajacych lub ktére
ulegaja zakryciu.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal sie z Terenem Budowy oraz
Dokumentacjg Zamawiajacego 1 na tej podstawie nie wnosi zastrzezen, co do mozliwosci
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, budynkow, ogrodzen, ciggow
drenarskich, wodociagdw i1 gazociagow, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp. oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci oraz przytaczy
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy do daty protokolarnego
oddania Terenu Budowy — dokonania Odbioru Koncowego). Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbgdnego zdemontowania istniejacych sieci oraz przylaczy, zamontowania sieci tymczasowych
oraz przylaczy, usunigcia sieci oraz przylaczy tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych sieci oraz przylaczy, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod
wiascicieli nieruchomosdci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na Teren
Budowy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegélowo
w postanowieniach Umowy:

1) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego biezacych informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia w kazdym momencie kontroli ich

wykonywania,

2) wykonywania Robot Budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu Robot Budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej
i wspotczesnymi dobrymi praktykami budowlanymi,

3) stosowania Materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne zgodnie z Dokumentacja Projektowa_zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz z zasadami wiedzy technicznej i wspotczesnymi dobrymi praktykami
budowlanymi,

4) umozliwienia wstepu na Teren Budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

5) zglaszania gotowo$ci do Odbioru Robot Budowlanych i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
lub ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rgkojmi lub gwarancji
jakosci,

7) utrzymywania porzadku na Terenie Budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sOb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,
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17.

18.

12) ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Umowie,

13) dostarczenie Zamawiajacemu, w dniu przekazania Terenu Budowy, o§wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw przez Kierownika Budowy,

14) przedtozenia wykazu srodkow trwatych, z okresleniem ich wartosci i parametrow. Do Odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu szczegdlowy spis
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz karty produktow w celu zaewidencjonowania ich
jako srodki trwate uwzgledniajacy podziat dostaw, ustug i robot budowlanych wchodzacych
W zakres przedmiotu Umowy na poszczeg6lne grupy $rodkéw trwatych zgodnie z krajowymi
standardami rachunkowosci wydanymi przez Komitetu Standardow Rachunkowosci, o ktorych
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci lub przepisach
prawa, ktore je zastapig. Wykaz srodkow trwatych powinien uwzglednia¢ ich wartosci (warto$é
netto, VAT, warto$¢ brutto, cen¢ jednostkowa), iloSci, parametry.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik Budowy,

2) Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
3) planu BIOZ,

4) Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bgdzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym za zapewnienie prawidlowego instruktazu i nadzoru na najnizszych
szczeblach pracownikéw wykonujacych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne,
powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji
i kartografii.

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjium, wowczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum
sq solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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20.

21.

Konsorcjum zobowiqzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujqgcej wspotprace
podmiotow wchodzgcych w skiad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajqcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych
W ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Komsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sklad Konsorcjum
W zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 4. TERMINY

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy Strony okres$laja na trzydziesci (30) miesiecy od
dnia zawarcia Umowy. Za dzien faktycznego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy uznaje si¢ dzien
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego.

Strony beda wykonywaly swoje zobowigzania okreslone w Umowie w terminach zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR ZASTEPCZY,
NARADY KOORDYNACYJNE

§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielami Zamawiajacego sa:

1) Koordynator Zamawiajgcego: ...........ocvvveerererannnnn. ,otel ,
email: ... ,

2) Koordynator ds. Inwestycyjnych: ..............cooooiil. stel ,
email: ...l ,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ..............cccoeevenen.. Jtel o ,
email: ...l ,

Koordynatorzy wypehniajg swoje obowiazki zgodnie z kompetencjami wydajac na biezaco
polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje, ktore sg wiazace dla Wykonawcy oraz rozstrzygnigcia
zgloszonych przez Wykonawcg zastrzezen do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W terminie dwoch (2) dni roboczych Wykonawca ma prawo zglosi¢ na pismie Koordynatorowi
ds. Inwestycyjnych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotowych
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Koordynatora ds. Inwestycyjnych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany os6b petnigcych funkcje Koordynatoréw lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany 0s6b wymienionych w ust.1 Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na siedem (7) dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petiacej funkcje Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, decyzji,
zgod i akceptacji a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, decyzji,
zgod i akceptacji, w szczegodlnosci poprzez: zmiane kolejnosci, technologii lub sposobu
wykonywania Rob6t Budowlanych, wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy, jesli zmiana
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ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

§ 6. INWESTOR ZASTEPCZY

Zamawiajacy zastrzega prawo do powotania Inwestora Zastgpczego, ktory zostanie upowazniony
do wykonywania praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, w szczegOlnosci do biezacego
administrowania, nadzoru technicznego, koordynacji prac realizowanych w zwigzku z Umowg oraz
dokonywania Odbiorow okreslonych w Umowie. Inwestor Zastepczy nie bedzie uprawniony do
dokonywania zmian Umowy a wszystkie jego decyzje wptywajace na zakres Umowy, jej czas
trwania lub ceng wymagaja zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg niezwlocznie o wyznaczeniu Inwestora Zastepczego, jego
zmianie lub odwotaniu.

W celu realizacji swoich obowigzkow Inwestor Zastepczy bedzie mogt wydawa¢ Wykonawcy
pisemne polecenia, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowego wykonania Zakresu Prac
Wykonawcey, innych prac i czynno$ci zwigzanych z realizacjg Zakresu Prac Wykonawcy, jak
rowniez usuwania wszelkich Wad zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia, chyba ze bedzie ono sprzeczne
z Umowa lub przepisami prawa, o czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
poinformowac Inwestora Zastepczego oraz Zamawiajacego.

Upowaznienie Inwestora Zastgpczego begdzie obejmowato w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego przy realizowanych przez Wykonawce pracach projektowych,
w tym udzial w naradach uzgadniajacych, wizjach lokalnych, ekspertyzach technicznych,
pomiarach, opiniowanie Dokumentacji Projektowej w kazdej fazie realizacji oraz
konsultowanie przyjmowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym,

2) sprawdzenie zgodnos$ci i kompletnosci Dokumentacji Projektowej, dokumentow formalno-
prawnych niezbednych do prowadzenia Inwestycji oraz weryfikacja ewentualnych btgdow lub
wyjasnienie niezgodnosci,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja
wszystkich obowigzkow, jakie obcigzaja inwestora z tytutu umow zawartych w zwiazku
z realizacja Robot Budowlanych, z uwzglednieniem przepisow Pzp oraz obowigzkow
wynikajacych z PrBud,;

4) pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, w tym ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednych branz wynikajacych z Inwestycji oraz
realizacja obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, a W szczegolnosci ustawy PrBud, wiedza techniczng, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami;

5) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania Terenu Budowy i przekazanie
go Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego;

6) zapewnienie podczas trwania Robot Budowlanych statej obecnos$ci przedstawiciela Inwestora
Zastgpczego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robot, przy obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na budowie;

7) organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawca, Podwykonawcami i innymi uczestnikami Inwestycji w celu omdwienia
i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu roboét i ich jakosci, harmonogramow
Wykonawcy i Podwykonawcdéw roboét, zaangazowanego potencjatu sily roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robot z przepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wlasciwych organdéw oraz przepisami normatywnymi, wptywu czynnikéw
zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczacych prawidtowej realizacji
poszczegblnych etapow oraz sporzadzania z nich protokotow 1 przekazywanie ich
zainteresowanym stronom procesu inwestycyjnego;
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8) powiadamianie, organizacja spotkan koordynacyjnych w porozumieniu z Zamawiajacym,
uzyskiwanie zgdd w obszarach gdzie wystepuje kolizja projektowanego zakresu z istniejaca
infrastruktura;

9) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniami,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz Umowa;

10) wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidtowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania
przez stuzby geodezyjne obshugi powykonawczych pomiarow inwentaryzacyjnych, a takze
pomiardéw zgodnos$ci usytuowania Obiektu;

11) sprawowanie kontroli ilosciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego;

12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce na Terenu Budowy przepisow ppoz i BHP,
z uwzglednieniem przepisow art. 208 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974r
ponadto powotlanie koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowanie
realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogolnego porzadku budowy, biezacego utrzymania
czystosci drog dojazdowych;

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy oraz wydawanie Kierownikowi
Budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze
odkrywek;

14) polecanie wstrzymania Robét Budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
wywola¢ zagrozenie, badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa lub Pozwoleniami;

15) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy 1 ochrony $rodowiska oraz razacych uchybien
technicznych;

16) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajacego wobec
Podwykonawcoéw, a w szczegolno$ci kontrolowanie na biezgco realizacji obowigzku
Wykonawcy robot w zakresie zgloszen i rozliczen Podwykonawcow (wszelkich Robot
Budowlanych oraz ustug i dostaw) oraz przedstawianie Zamawiajacemu zaopiniowanych
zgloszen Podwykonawcow;

17) dbanie o realizacj¢ robot w zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowg realizacj¢ harmonogramu
robot pod wzgledem terminowym i finansowym;

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych Wadach,
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych oraz
poswiadczenie usuni¢cia Wad przez wykonawce robot;

19) zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

20) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikow badan itp.) dotyczacych Materiatdéw stosowanych
przez wykonawce robot oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
Materiatow lub ich prefabrykatow i elementow przewidzianych do realizacji robot, w tym
zadanie wykonania dodatkowych badan przez Wykonawce robot, Materiatdéw budzacych
watpliwos¢, co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz przepisami prawa;

21) przedstawianie Zamawiajagcemu do akceptacji Kart Materiatowych zaproponowanych przez
Wykonawce;

22) zapewnianie mozliwosci kontroli wykonywanych robdt przez przedstawicieli shuzb
technicznych Zamawiajacego oraz uwzglgdnianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych
i przedstawicieli Zamawiajacego do wykonywania Robot Budowlanych i stosowania
Materiatow;

23) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgod i akceptacji w formie ustnej, dokumentowej

.....

koniecznosci po konsultacji z Projektantem lub Nadzorem Autorskim);
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24) wspoétpraca z Projektantem lub Nadzorem Autorskim, kwalifikowanie nadzoréw autorskich
do zaptaty;

25) zglaszanie Projektantowi zastrzezen do Dokumentacji Projektowej wyniklych podczas
realizacji Robot Budowlanych i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek;

26) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢;

27) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub
uzupetniajagce wspolnie z Kierownikiem Budowy w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajacego oraz przygotowanie odpowiedniego uzasadnienia, bedacego podstawa
do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawa Pzp;

28) dokonywanie Odbiorow;

29) wystepowanie o powotanie komisji Odbioru Koncowego, nastgpnie powiadomienia o Odbiorze
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu Odbioru
Koncowego wraz ze sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robdt,

30) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

31) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji Powykonawczej;

32) przygotowanie na swoj koszt wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Pozwolenia;

33) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w budynku, przekazanie
Zamawiajagcemu Obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajacych
niezwloczne rozpoczecie uzytkowania Obiektu;

34) kontrolowanie rozliczen finansowych;

35) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos$¢ przedterminowego rozwigzania
Umowy badZ zmiany Wykonawcy;

36) rozwigzywanie probleméw i sporéw powstalych w trakcie realizacji Robot Budowlanych,
oceny, aprobaty badz odrzucenia prosb Wykonawcy, dotyczacych wykonywanych Robot
Budowlanych zgodnie z obowigzujagcym PrBud..

37) uczestniczenie w procedurze rozwigzywania sporow, Komisji Wspoélnej, procedurach
arbitrazowych i sporach sagdowych, obejmujace doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie
dokumentow, wydawanie ekspertyz, a takze w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego
w posiedzeniach Komisji Wspoélnej jako jej cztonek lub konsultant.

Inwestor Zastgpczy nie bedzie upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek
obowiazkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wedtug lub w zwiazku z Umowsa ani do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego. Zadne zatwierdzenie,
sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,
zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inwestora Zastepczego (w tym brak aprobaty) nie
zwolni Wykonawcy z  odpowiedzialnosci, ktorg ponosi on wedlug Umowy, w tym
z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien Umowy.

Zamawiajacy w przypadku powolania Inwestora Zastgpczego zachowuje swoje uprawnienia
do jednoczesnego wraz z Inwestorem Zastepczym uczestniczenia we wszystkich naradach,
zebraniach, Odbiorach, uzgadnianiu i zatwierdzaniu uzytych w procesie inwestycyjnym
Materiatow. Wykonawca przekazywal bedzie rowniez informacje i dane co do postepu prac rowniez
bezposrednio do Zamawiajacego.

Pomimo powotania Inwestora Zastepczego Zamawiajacy zachowa prawo do zgtaszania na kazdym
etapie realizacji Inwestycji uwag i zastrzezen dotyczacych procesu inwestycyjnego.

Rozstrzyganie rozbieznosci pomigdzy stanowiskami, o$wiadczeniami lub poleceniami
Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastepczego dotyczacych zajmowanego przez nich stanowiska lub
wydawanego przez nich o$wiadczenia lub polecenia dotyczacych tego samego przedmiotu,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o takiej rozbieznosci wraz
z jej uzasadnieniem oraz stanowiskiem Wykonawcy w tym przedmiocie, a Zamawiajacy
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niezwlocznie dostarczy Wykonawcag swoja decyzje rozstrzygajaca dang rozbiezno$¢, ktora to
decyzja bedzie wigzaca dla Koordynatora Zamawiajgcego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastgpczego.

§ 7.NARADY KOORDYNACYJINE

Koordynator ds. Inwestycyjnych jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego. Ustala
si¢ nastepujaca czestotliwosé narad koordynacyjnych: co najmniej jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie, ustalanie wigzacych decyzji,
akceptacji oraz rozstrzyganie wszelkich biezacych zagadnien technicznych i organizacyjnych
dotyczacych Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegoélnos$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Przedstawiciel Projektanta, Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W uzgodnieniu z Wykonawcg, Zamawiajacy ustala staty termin cotygodniowej narady, a w razie
koniecznosci zmiany tego terminu informuje uczestnikow narady koordynacyjnej z wyprzedzeniem
dwach (2) dni roboczych o terminie i miejscu narady. Zamawiajacy prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, przedtozenie protokotu do podpisu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz
przekazanie po jednej kopii protokotu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY

§ 8. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg a takze dysponuje
odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Personelu Kluczowego.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje si¢, ze cztonkowie Personelu Kluczowego beda w okresie
obowigzywania Umowy w pelnym wymiarze uczestniczyli w wykonywaniu zobowigzan
Wykonawcey wynikajacych z Umowy. Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajacemu na piSmie
osoby, ktore spetniaja odpowiednie wymagania okreslone w SWZ w zakresie 0sob zdolnych do
wykonania zamowienia, do dziatania w charakterze zastepcow takich cztonkow Personelu
Kluczowego. Tak wskazane osoby beda upowaznione do dzialania w charakterze zastepcow
odpowiednich cztonkéw Personelu Kluczowego po ich zatwierdzeniu na piSmie przez
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie to nie begdzie bezzasadnie wstrzymywane lub
odmowione.

Wykonawca oswiadcza, Ze nastepujgce podmioty trzecie, na zasoby ktorych niezbedne do wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia w postgpowaniach na ustugi lub roboty budowlane Wykonawca powolywal sig
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy:

[e]...cce... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................
[e]...cce... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................
[o...ccc.... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].............c.ce.....

W przypadku zaprzestania z jakichkolwiek przyczyn wykonywania Umowy przez podmiot
wskazany w ust. 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
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podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika Budowy na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okre$long w Umowie.

Kierownik Budowy ma obowiazek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robot
Budowalnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

§ 10. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy obiektywnie konieczna bedzie zmiana
0sob wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust.l, nie pozniej niz w terminie (3) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych 0so6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik Budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie Budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na
Terenie Budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.
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V.

PODWYKONAWSTWO, BEZPOSREDNIA ZAPEATA, KLAUZULA
SPOLECZNA

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie nastepujacych czesci Zakresu Prac Wykonawcey
podmiotom wskazanym w wykazie Podwykonawcow, stanowigcym zatacznik do Oferty,
L) O (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].......................

[e]...ccc....... (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].............c.........

a Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci Zakresu Prac
Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom wymienionym w Ofercie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w Ofercie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonego Podwykonawcy Zakresu Prac Wykonawcy lub dotrzymania termindéw ich realizacji.
Wykonawca i Podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
z Terenu Budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciagu czternastu (14) dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedlozonego projektu Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane, w szczegolno$ci w przypadku,
gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy Robot Budowlanych;

2) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru Robot
Budowlanych przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow warunkujacych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
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5) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia mniej korzystne niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, okreslone w niniejszej Umowie.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie wskazanym czternastu (14) dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty Budowlane, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu czternastu (14) dni od otrzymania kopii Umowy o Podwykonawstwo, ma
prawo zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w szczegolnosci w przypadku,
gdy nie spelnia ona warunkow okreslonych w niniejszej Umowie. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacjg Umowy o Podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
Robot Budowlanych.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ lub z ktérym zostala zawarta Umowa o Podwykonawstwo przed podpisaniem
niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze ewentualnie zawarta
Umowa o Podwykonawstwo bedzie przez Zamawiajacego traktowana jako projekt o ktérym mowa
w ust. 1.

§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy Robot Budowlanych Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
0 Podwykonawstwo w terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni od wezwania, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w paragrafie 39 (Kary umowne).

Powyzsze przepisy stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktorego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14. BEZPOSREDNIA ZAPEATA PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajagce dokonanie =zaptaty catosci
naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane Iub dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie pigciu
(5) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywaé si¢ na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie, begdace
przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i Odbior Zakresu Prac Wykonawcy, a Wykonaweca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 3 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okre§lonych
w paragrafie 47 ust. 1 pkt 6 Umowy.

§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0S0by wykonujace prace fizyczne na Terenie Budowy,
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot Budowlanych zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2020 r.
poz.1320 zpdézn. zm.) Wymodg nie dotyczy, mig¢dzy innymi osob kierujgcych budowa,
wykonujacych ushuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych, itp. Obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace beda wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot Budowlanych, nie p6ézniej niz w dniu przekazania Terenu
Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu wykaz pracownikéw Wykonawcy
i Podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace, wraz z o§wiadczeniem, ze osoby wykonujace
prace fizyczne na Terenie Budowy, bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robdt Budowlanych
sg zatrudniane na umowe o prace w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
- Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w tym RODO.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub Podwykonawca. Bez przedstawienia o§wiadczenia, o ktorym
mowa w powyzej, osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie mogg by¢ wpuszczone
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na Teren Budowy a zatem nie beda mogly wykonywaé pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym
w nim terminie, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg przy
wykonywaniu robot wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
imi¢ 1 nazwisko, dokladne okreslenie osoby sktadajacej oswiadczenie, datg¢ zlozenia
o$wiadczenia, stwierdzenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
0 pracg, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,
date zawarcia umowy o prac¢ oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych prace, dla ktérych Umowa wymaga zatrudnienia na umoweg o pracg.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow, datg zawarcia
umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy lub uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
(tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw, w tym w szczegélno$ci: zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy; i/lub po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych,
W szczegdlnosci RODO.

Niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wskazanych w ust. 1 skutkowato bedzie naliczeniem kary umownej na zasadach
i zgodnie z Umowa.

W przypadku wprowadzenia zmian w skladzie osobowym, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace
i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktory byt wskazany w wykazie pracownikow, oraz zlozy¢ stosowne o§wiadczenie
zgodnie z ust. 2 i ust. 5 pkt 2 powyze;j.
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VI.

1.

OKRES PROJEKTOWANIA

§ 16. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W terminach wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Dokumentacje
Projektowa, przy uwzglednieniu rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa zawiera¢ musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
rozwiazan projektowych oraz o§wiadczenia poszczegolnych autoréw opracowan, ze jest wykonana
zgodnie z Umowa, a takze z obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz ich
autoroOw z uprawnieniami i podpisami.

W zakres zobowigzania Wykonawcy do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej wchodzi
W szczegdlnosci:

1) uzyskanie danych, wytycznych technicznych i materialowych oraz innych badan i opracowan
niezbednych do projektowania,

2) uzyskanie we wlasnym zakresie wszystkich niezb¢dnych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

3) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego Dokumentacji Projektowej,
uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robot/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

4) wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych poszczegdlnych rozwigzan przyjetych do projektowania,
konsultowanie i uzgadnianie ich na cotygodniowych naradach sukcesywnie do postepu prac
projektowych oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na ich zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej,

5) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym, przez co rozumie si¢ uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
0 wydanie niezbednych Pozwolen,

6) uzyskania Pozwolen w imieniu Zamawiajacego, niezbednych do realizacji Inwestycji;
7) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tacznie z Pozwoleniami,

8) wykonywania innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami prawa, polskimi
normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania Dokumentacji Projektowe;j, ktore pozwolg na fizyczne wykonanie Inwestycji zgodnie
Z przepisami, wymaganiami Zamawiajacego | w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez Wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac optymalne rozwigzania funkcjonalno—uzytkowe.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je we wlasnym zakresie i na
whasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody wskazujagce na to, ze zastosowane
w Dokumentacji Projektowej Materialy lub Wyposazenie sa rownowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajgcego, w przypadku, jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pojawig si¢
ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, ktore okreslaja minimalny
standard jakos$ci Materiatow lub Wyposazenia przyjetych do wyceny.

Wszelkie starania oraz oplaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, jak rowniez koszty lub
optaty z nich wynikajace ponosi Wykonawca.
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8.

10.

11.

12.

13.

Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji
publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynno$ciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolen, na podstawie ktorych realizowane bgda Roboty Budowlane,
realizacja Inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy
na jego wniosek po zawarciu Umowy.

Wykonawca potwierdza i przyjmuje do wiadomosci, iz dlugosci sieci oraz przylaczy,
instalacji, zarowno zewnetrznych jak i wewngtrznych, wielkosci kubaturowe powierzchniowe,
materiatowe, jak tez urzadzenia wskazane w Dokumentacji Zamawiajacego sa orientacyjne i ich
ostateczny dobdr i parametry musza by¢ ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, instytucjami branzowymi, gestorami mediow
i organami administracyjnymi.

Szczegodtowy zakres prac projektowych i Robot Budowlanych niezbednych do realizacji Zakresu
Prac Wykonawcy okreslony zostat w Dokumentacji Zamawiajgcego, a w szczego6lnosci Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Parametry kubaturowe, powierzchniowe oraz tym podobne oraz ilosci i ostateczne rozwigzania
technologiczne i materiatowe Wykonawca sprecyzuje w Dokumentacji Projektowej z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci, przewidujac przede wszystkim metody uwzgledniajace aspekty
ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne. Dobdr technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow
robot stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno-uzytkowych Obiektu, wymaganych ze wzglgdu na charakter dziatalnosci
Zamawiajacego oraz innych wymogow okreslonych w Dokumentacji Zamawiajacego.

Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a przy tym umozliwiajgcych uzyskanie stosownych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji.

§ 17. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminach wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru nast¢pujace czgsci Dokumentacji Projektowe;:

1) czesé 1 - projekt budowlany wraz z pozostatg dokumentacjg wymagang przepisami prawa do
wystgpienia o pozwolenie na budowe - 6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna,

2) czes¢ 2 - projekt wykonawczy wraz z projektami technologicznymi, Aranzacja Whnetrz,
projektem zagospodarowania terenéw zewngtrznych, wraz ze specyfikacjag Materiatow
i Wyposazenia ich kolorystyka oraz systemem identyfikacji, przedmiarem robot, szczegétowym
kosztorysem i STWIORB (6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej
w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna.

Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy
ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie do dziesieciu (10) dni roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajacego odpowiedniej czeSci Dokumentacji Projektowej uprawniony jest
do zglaszania uwag i zastrzezen do ztozonej Dokumentacji Projektowej oraz wyznaczenia terminu
usuni¢cia ewentualnych usterek.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu cze¢$¢ Dokumentacji
Projektowej ma Wady lub braki, Zamawiajacy odméwi odbioru Dokumentacji Projektowej
W catosci lub w tym zakresie, ktory obarczony jest Wadami lub brakami, wskaze Wykonawcy
stwierdzone Wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym zakresie.
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13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej cze$ci Dokumentacji Projektowej w terminie do siedmiu
(7) dni, jezeli wskazane Wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru poprawionego zakresu Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz bedaca przedmiotem
odbioru cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej nie zostata wykonana.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Zamawiajacemu musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztuka budowlana i obowigzujacymi przepisami.

Podpisaniec przez Wykonawce protokolu odbioru jest rownoznaczne z zapewnieniem,
ze dostarczona cze$¢ Dokumentacji Projektowej jest wolna od Wad.

Wykonawca wyda czgs¢ Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej
wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenia, stanowig integralng cze$¢ Zakresu Prac
Wykonawcy.

W chwili wydania cze$ci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zlozy roéwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do czesci Dokumentacji Projektowej w zakresie
W jakim s3 one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze czg$¢ Dokumentacji Projektowej wolna
jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku wydania Zamawiajacemu czesci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego W ramach Wynagrodzenia prawa autorskie w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru czgsci Dokumentacji Projektoweyj,
organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki w Dokumentacji Projektowej, to pomimo
dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetien wskazanych przez organ wydajacy decyzje
formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi wytaczng i pelng odpowiedzialnos¢ za tre§¢ Dokumentacji Projektowe;,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

W przypadku ujawnienia Wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Robot
Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowe;j
zmnigjszajace jej warto$¢ lub uzytecznos$¢ na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu Wady moze:

1) Zadac jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wada nie jest Wada Istotna,
3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstgpi¢ od Umowy na podstawie paragrafu 47 ust. 2
pkt 3) Umowy bez konieczno$ci wyznaczania terminu do jej usuniecia.

§ 18. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie w okresie obowigzywania Umowy do
pelnienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz
Z nalezyta starannoscia.

Nadzor Autorski nad realizacja Robot Budowlanych zwigzanych z budowa Obiektu bedzie petniony
w okresie gwarancji na Dokumentacj¢ Projektowa, w ramach obowiazkéw gwarancyjnych
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:
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1) stwierdzanie w toku wykonywania Robdt Budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa,

2) uzupehianie szczegdtow rozwigzan projektowych oraz wyjasnianie Wykonawcey watpliwosci
powstatych w toku realizacji Inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg Robot Budowlanych mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do Materiatéw i technologii przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, a zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

4) udziat w  naradach  koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

5) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania Robot
Budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazowek
Wykonawcy Robot Budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku Robét Budowlanych,

6) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowe;j
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych -
dokonywanie stosownych zmian,

7) wykonanie Nadzoru Autorskiego zostanie potwierdzone kartg nadzoru autorskiego, podpisana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru autorskiego, a dotyczace przedmiotu Umowy,
uzupelnianie szczegotdéw rozwigzan projektowych idokonywanie zmian w Dokumentacji
Projektowej nie bedzie podlegato odrebnemu wynagrodzeniu.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworoOw powstatych w zwiazku z realizacja niniejsze;j
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 20019 poz.1231), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie
niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie w ramach wynagrodzenia zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktorych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéow wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy lub jej czgsci bedzie mogt korzystac
Z niej w calosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
2) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgsci lub calosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

10) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych,

11) udostgpnienie przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow oraz wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,

12) kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskie;,
reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

13) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnienie (emisji) w ramach
pokazéw w zamknigtych, jak tez przez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

14) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

15) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym
W szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o utwor.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastgpowaé
w cato$ci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowane;j,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardbwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Zakresu Prac Wykonawcy,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postgpowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodg dla
interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji lub jej czgsci, elementu
badz zakresu.
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7. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

VIl. UBEZPIECZENIE

§ 20. UBEZPIECZENIE

1. Przed rozpoczgciem wykonywania Robdt Budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedltozenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia i do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej
az do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego w odniesieniu do Terenu Budowy i Obiektu,
atakze calosci sprzetu (w tym wyposazenia) i Materiatbw wchodzacych w Zakres Prac
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia,

2) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta,
3) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).

2. W terminie co najmniej dziesieciu (10) dni roboczych przed zawarciem jakiejkolwiek umowy
ubezpieczenia, w tym umowy zmieniajacej, oraz wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, w tym jej
odnowieniem, lub wystawieniem jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzajacego objgcie
Wykonawce ochrong ubezpieczeniowa, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji
zakres wnioskowanego ubezpieczenia z informacja, ze jest on zgodny z niniejszymi zapisami.
W terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia dorgczenia powyzszych informacji Zamawiajacemu,
Zamawiajacy bedzie mogl przekazaé Wykonawcy swoje zastrzezenia co do zgodnos$ci
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapiséw.
Po otrzymaniu takich zastrzezen Wykonawca uwzgledni je w mozliwie najszerszym zakresie. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi swoich zastrzezen co do zgodnosci proponowanej ochrony
ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapisow w terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajagcym, domniemywa si¢, ze Zamawiajagcy nie ma zastrzezen do zakresu
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.

3. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciggto$ci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

4. Ubezpieczenia, do zawarcia ktorych zobowigzany jest Wykonawca, beda spetniaty co najmniej
warunki okreslone w Zalaczniku nr 6 do Umowy. Ubezpieczenia obowigzkowe begda spetniaty
warunki okreslone we wtasciwych przepisach prawa.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia okre$lonych w niniejszej Umowie oraz Zalgczniku nr 6
do Umowy, ktore skutkuja niespelnianiem minimalnych wymogow okreslonych w Umowie
i Zatgczniku nr 6 do Umowy, jak rowniez zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku
zmiany warunkow ubezpieczenia) Wykonawca moze dokona¢ jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

6. Jezeli spelnienie warunkow okreslonych w niniejszej Umowie oraz Zatgczniku nr 6 do Umowy nie
jest mozliwe ze wzgledu na zachodzace zmiany na rynku ubezpieczen lub brak mozliwos$ci zakupu
takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsadnych handlowo warunkach, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia zmian warunkow ubezpieczenia okre§lonych w niniejszym Zataczniku, przy
zatozeniu utrzymania najszerszego mozliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostgpnego
na rynku ubezpieczeniowym.

7. Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu do weryfikacji pod katem spelnienia
wymagan okreSlonych w Umowie oraz niniejszym Zalaczniku projekty umow, polis lub
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11.

12.

innych dokumentow (certyfikatow, zaswiadczen, itp.), ktére majg by¢ wystawione przez
ubezpieczyciela, nie pdzniej niz:

4) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
i posiadanego mienia — (14) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu
Budowy,

5) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (14) dni przed
rozpoczeciem prac projektowo-dokumentacyjnych.

6) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (14) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

Niezaleznie od pozostatych postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. kazdego podmiotu, z ktérym Wykonawca
zamierza zawrze¢ ktorakolwiek z umoéw ubezpieczenia okre$lona w niniejszym Zataczniku.
Z wnioskiem o akceptacj¢ osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego
najpozniej w terminach przewidzianych w ust. 7 powyzej. Jezeli w terminie (7) dni od otrzymania
przez Zamawiajacego wniosku, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy informacji o akceptacji
badz braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zaakceptowat osobg
ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,

Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, spelniaja wymagania
okreslone w Umowie oraz niniejszym Zataczniku, Zamawiajacy nie moze odméwié zatwierdzenia
dokumentacji zwigzanej z tymi ubezpieczeniami. Jezeli w terminie (14) dni od otrzymania kompletu
dokumentow do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy na pismie odpowiednio
informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie
spetniajg wymogow Umowy lub niniejszego Zatacznika, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zatwierdzit
przekazang dokumentacje.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii zawartych umow, polis lub innych
dokumentow  (certyfikatow, zaswiadczen, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela
potwierdzajacych istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz
dowod uiszczenia sktadki, nie pézniej niz:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia — (3) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (3) dni przed rozpoczeciem
prac projektowo-dokumentacyjnych.

3) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (3) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

W przypadku platno$ci ratalnej za ubezpieczenie, najpdzniej w dniu platnosci raty sktadki (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego) oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego
zgloszone w wymaganym Umowa okresie zachowania cigglo$ci ochrony ubezpieczeniowej
wskazanym w niniejszym Zatgczniku, w terminie (7) Dni od przekazania zgdania przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze zaswiadczenie wystawione przez ubezpieczyciela
potwierdzajace zawarcie umoéw ubezpieczenia, brak zalegtosci w zakresie platnosci sktadki Iub rat
sktadki.

Jezeli w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej] Wykonawca nie dostarczy wymaganych
dokumentow, Zamawiajgcy niezaleznie od innych uprawnien, moze wstrzymac realizacje Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, w szczegolno$ci odmowi¢ przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzyma¢ ptatnosci za kolejne Etapy realizacji Umowy do czasu spelnienia przez
Wykonawce wszystkich wymogow ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac bedzie
op6znieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione przez Wykonawce, a
wstrzymanie platnosci nie bedzie powodowaé obowigzku Zamawiajacego zaptaty odsetek
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ustawowych za opdznienie, jak rowniez uprawnia¢ Wykonawcy do odstgpienia od Umowy, na
zasadach okre$lonych w Umowie.

Niedostarczenie Zamawiajagcemu dokumentow  potwierdzajacych spelnienie  wymogow
wynikajacych z Umowy lub niniejszego Zatacznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy
ubezpieczenia lub niezapewnienie ciaglosci ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umow
ubezpieczenia na warunkach niespetiajacych wymagan postawionych w Umowie lub niniejszym
Zataczniku, zmiana warunkéw umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ bez zgody Zamawiajacego,
$wiadome wprowadzenie w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkow umoéw
ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawce 1 niezaleznie od innych
uprawnien Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek
do samodzielnego zawarcia lub przedtuzenia umoéw ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
i obcigzenia go kosztami sktadek ubezpieczeniowych lub potracenia ich z wynagrodzenia
umownego lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowa, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
rowniez tych wskazanych w Zalaczniku nr 6 do Umowy, a w szczeg6lnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Strony udzielag sobie nawzajem informacji niezb¢dnych do zawarcia umow ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umow ubezpieczenia. Wnioskowane
informacje powinny by¢ przekazane drugiej Stronie niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie
(7) dni, od otrzymania informacji w tym zakresie.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpiecza
W odpowiedniej wysokosci swoj personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich
w ramach Przedmiotu Umowy prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszystkich szkodach
i roszczeniach powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, nie poOzniej niz 2 dni
od powstania szkody lub wptyniecia roszczenia.

W  przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangazowane
bezposrednio lub posrednio w realizacj¢ niniejszej Umowy zobowiagzane sg udziela¢ sobie
wzajemnej pomocy, przekazywac sobie informacje 1 wspotpracowaé w celu:

1) ograniczenia skutkow wypadku ubezpieczenioweg0 oraz
2) uzyskania od ubezpieczyciela pelnego odszkodowania w mozliwe krotkim czasie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkod, ktore
powstaly w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegodlno$ci poprzez wypetnianie
obowiazkdéw zwiazanych z procesem likwidacji szkdd natozonych na ubezpieczonego stosownie do
postanowien warunkéw ubezpieczenia oraz powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

Ilekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyplaty, opdzni si¢ z wyptatg lub zmniejszy warto$¢ wyptacanego
$wiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe prawng, pozostanie to bez
wplywu na zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym i w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.
Dla unikniecia watpliwos$ci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie
naktada na Zamawiajacego jakichkolwiek zobowigzan do pokrycia kosztow usunigcia skutkow
zdarzen ubezpieczeniowych.

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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W kazdym czasie realizacji Umowy Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywiste] wysoko$ci sumy gwarancyjnej / sumy
ubezpieczenia / limitu odpowiedzialnosci.

Kwoty udziatow wlasnych / franszyz obcigzaja Wykonawce, jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
ubezpieczyciela.

VIll. OKRES BUDOWY

10.

§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie czternastu (14) dni po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej a przed
przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
Zakres Prac Wykonawcy, stanowiacy uszczegoétowienie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
przekazanego przez Wykonawce w dniu zawarcia Umowy. Zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie ztozony w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
w wersji papierowe]j i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu
w realizacji Robot Budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego na Terenie Budowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci
kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé Etapy oraz daty rozpoczgcia i zakonczenia
robot sktadajacych si¢ na poszczeg6lny Etap;

Zamawiajacy zatwierdzi Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w ciggu pieciu
(5) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
zastrzezenia dotyczace niezgodnosci z wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji
Zamawiajacego lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w terminie pigciu (5) dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie pigciu (5) dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegodlnych Etapow, z wylaczeniem
zmiany Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
§ 22. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie Budowy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajagcemu plan BIOZ zgodnie
z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz trzy (3) dni robocze przed data rozpoczgcia Robot
Budowlanych.

§ 23. PRZEKAZANIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy nie pdzniej niz w terminie (7) dni od dnia
spetnienia przez Wykonawce warunkow okre§lonych w Umowie. Stan w momencie przekazania
oraz data i godzina przekazania zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez
przedstawicieli Stron. Opdznienie ani zwtoka w podpisaniu protokotu przekazania Terenu Budowy
przez Wykonawce nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy, w tym
W szczegdlnosci zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Warunkiem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu Wszystkich Pozwolen niezb¢dnych do rozpoczecia budowy Obiektu, co do ktorych
uzyskania Wykonawca jest zobowigzany oraz dokumentow ubezpieczenia wymaganych na
podstawie Umowy. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie Terenu Budowy przed uzyskaniem
Pozwolen niezbednych do realizacji Obiektu, o ile Wykonawca wykaze, ze czynnosci, ktore
zamierza wykona¢ nie naruszajg przepisoOw prawa (dla uniknigcia watpliwoSci, powyzsze nie
wpltywa na obowigzek przekazania dokumentéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym). Opdznienie w wydaniu Terenu Budowy wynikajace z niedopetnienia przez
Wykonawce powyzszego warunku nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy.

W przypadku zwloki Zamawiajacego w wydaniu Terenu Budowy lub podpisaniu protokotu,
0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca uprawniony bedzie do domagania si¢ przesunigcia terminéw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o odpowiedni okres.

Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i zapewni na whasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu
Budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren Budowy przez
0soby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejgcia Terenu Budowy do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren Budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem Robo6t Budowlanych, probami i odbiorami,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia Robot Budowlanych, w tym odpadow niebezpiecznych okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Podstawg dopuszczenia do pracy na Terenie Budowy jest:
1) posiadanie obowiazkowych profilaktycznych badan lekarskich;

2) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;
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3) posiadanie przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;
4) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowiazujacymi u Zamawiajacego;

5) zapoznanie pracownikow z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

6) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wykonawca bedzie delegowal wylacznie takich pracownikow, ktorzy speiniaja wymagania
okreslone w ust. 6 pkt 1 — 6). Listy pracownikow wraz z o§wiadczeniem o odbyciu przez nich
wymaganych szkolen oraz posiadaniu obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu przekazania Terenu Budowy.

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy, najpdzniej na dzien przed
rozpoczeciem pracy, Wykonawca bedzie dostarczal do Zamawiajgcego pisemng informacje
potwierdzajaca spetnienie formalnych wymagan przez pracownikow, w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu Budowy.

Roboty Budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, Materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia Robot
Budowlanych.

Po zakonczeniu Robot Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren Budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najpdzniej do dnia Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren Budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w Umowie,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz pie¢ (5) dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawceg (wykonanie zastepcze).

§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg Projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére moga mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy.

Nie pozniej niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informacji,
0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wpltywu na termin

wykonania Zakresu Prac Wykonawcy oraz przedstawi ich wycene z uwzglednieniem wystgpienia
tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 26. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie Budowy
i wokot niego.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem Robot Budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 27. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robot Budowlanych i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz
probek i Materiatoéw oraz urzadzen uzytych do wykonania Umowy.
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Materiaty 1 urzagdzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

1) by¢ fabrycznie nowe,

2) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu Robot
Budowlanych,

6) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

Powyzsze wymagania zostang potwierdzone Karta Materiatowa, ktéra Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo przed zastosowaniem Materiatow przedlozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materialdw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych
Umowa3.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania Materiatbw oraz Robot
Budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) wusunigcia Materiatbw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okres§lonym w ust. 4
z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych
polecen w terminie pietnastu (15) dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Materiaty do Robot Budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdot Budowlanych przez Wykonawce lub
Podwykonawcg nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore
nie sg zgodne z ust. 2 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
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Materiaty i Roboty Budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialdéw oraz Robdt Budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i Robot Budowlanych oraz
dostarczy¢ na whasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczacych Materiatdéw lub Robdt Budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz Roboty Budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 28. NAPRAWA USZKODZEN

Wykonaweca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
Roboty Budowlane i Materiaty, do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z wytgczeniem
wykonanych zakresow przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust.1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ Robot Budowlanych i Materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, Umowa i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w Materiatach lub Robotach Budowlanych, o ktorych mowa powyzej powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu Zakonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy, co najmniej o0 okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach
przeznaczonych do wbudowania w Obiekt powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca
lub Podwykonawca.

§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE

1.

ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania Robot
Budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach Budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz pieé
(5) dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 , Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 30. PROGRAM NAPRAWCZY

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy lub okreslonemu terminowi
zakonczenia Etapu lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie poézniej niz w terminie dziesigciu (10) dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

Program Naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow Iub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu
Prac Wykonawcy lub okreslonego terminu zakonczenia czeSci Zakresu Prac Wykonawcy, wynika
z winy Wykonawcy, to nie jest on uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie
Robot Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania Robot Budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem Robot Budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa lub z Pozwoleniem.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot Iub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy trzech (3) miesigcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli wstrzymanie Robdot Budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do
zwrotu kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania Robot Budowlanych.
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§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY

1. W Okresie Budowy bgda przeprowadzane nastgpujace Odbiory:
1) Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,
3) Odbior Etapu
4) Odbior Koncowy

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wpisem
do Dziennika Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz trzy
(3) dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do Odbioru i potwierdza Odbidr robot wpisem do
Dziennika Budowy. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci
do Odbioru Roboét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich Odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

3. Odbior Czesciowy jest dokonywany w celu weryfikacji cze$ci wykonanego Zakresu Prac
Wykonawcy, tak aby mozliwe byto dokonanie Odbioru Etapu, wskazanego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$é
do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, powiadamia o gotowosci do
Odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem przystapienia do Odbioru jest
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy gotowosci do
Odbioru. Dokonanie Odbioru Czg$ciowego nastgpuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych cze¢$ciowo, w terminie trzech (3) dni roboczych liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robot, objetych Odbiorem
Czgéciowym jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t. W protokole wyszczegolnione
beda wydzielone elementy Robdt Budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i1 zalgczone
protokoty odbioru czesciowego robdt wykonanych przez Podwykonawcow,

4. Odbior Etapu jest przeprowadzany z chwilg dokonania Odbioru Cz¢$ciowego ostatniej z czesci
Zakresow Prac Wykonawcy, sktadajacych si¢ na dany Etap, okreslony w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Do Protokotu Odbioru Etapu podpisywanego przez Strony dotacza sig
wszelkie Protokoty Odbioru Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub Protokoly
CzeSciowe zwigzane z wykonaniem danego Etapu, a takze dokumenty rozliczeniowe.

§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1. Wykonawca przygotowuje Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania Robét Budowlanych.

2. Miejscem odbioru Dokumentacji Powykonawczej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

3. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem Robot Budowlanych oraz Odbiorami Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
i Odbiorami Czesciowymi.

4. Dokumentacja Powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca opracuje Dokumentacj¢ Powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
W spis tresci tomach, w sktad ktorej wejda migdzy innymi:
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1) komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Projektanta Gtoéwnego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) Dziennik Budowy,
3) Pozwolenie, na podstawie ktorego realizowano Roboty Budowlane,
4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z PrBud,

5) aktualne uprawnienia os6b wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

6) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
Materialy, Karty Materialowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, Karty Pomieszczen, harmonogram przegladéw w okresie gwarancji zamontowanych
urzadzen i instalacji,

7) protokoty badan i prob,

8) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (jpg), kazde pomieszczenie oznaczone
zgodnie z projektem, przy czym przebieg tras instalacyjnych ulegajacych zakryciu musi by¢
udokumentowany fotograficznie w sposob umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie lokalizacji
oraz odlegtosci fotografowanego zakresu od charakterystycznych punktéw odniesienia. Tlos¢
zdje¢ uzalezniona jest od etapu i zakresu prac przy czym Zamawiajgcy wymaga minimum
200 zdje¢ na miesiac,

9) szczegotowe instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodne z przepisami prawa, ktore doreczone zostang Zamawiajacemu CO najmniej na
trzydziesci (30) dni przed planowana datg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

10) wszelka inng dokumentacj¢ techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen niezbednych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy montazu, rozruchu eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen
i Wyposazenia,

11) Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
12) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systeméow.

Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w szes$ciu (6) egzemplarzach i elektronicznej w formacie pdfi dwg - wersja edytowalna,
w terminie nie p6zniej niz czternastu (14) dni roboczych przed datg Odbioru Koncowego.

§ 33. ODBIOR KONCOWY

Odbior Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Zakresu Prac
Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

W ramach Odbioru Koncowego Zamawiajacy dokona Odbioru jakos$ciowego i ilosciowego
dostarczonego oraz zamontowanego Wyposazenia, ktorego zestawienie bedzie zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika Budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru Koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu:
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10.

11.

1) komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6Olnosci: Dziennik Budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow,
Protokoty Odbioréw Czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, Karty Materialowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem ich
montazu i warto$ciami, zestawienie wyposazenia wraz z cenami mebli, karty pomieszczen
zawierajace opis pomieszczenia (funkcja, sposéb wykonczenia), wyposazenie zabudowane
i ruchome, wraz z cenami wyposazenia oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy,

2) szczegotows instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontéw i konserwacji
Obiektu, zgodna z przepisami prawa, ktdra dorgczona zostanie Zamawiajgcemu na co najmnie;j
trzydziesci (30) dni przed planowang datg podpisania Protokotu Odbioru koncowego,

3) wszelka inng dokumentacje techniczng potrzebna do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen, niezb¢dnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy, montazu, rozruchu, eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen,

4) prawomocne bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
5) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentow Zamawiajacy moze odmowié
dokonania Odbioru Koncowego z wyznaczeniem nowego terminu jego przeprowadzenia albo
wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia dokumentow.

Odbior Koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru Koncowego nast¢puje w terminie nie dtuzszym niz piec (5) dni roboczych
od dnia potwierdzenia gotowos$ci do Odbioru Koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Odbior Koncowy zostanie
zakonczony w ciggu szescdziesigciu (60) dni od zgloszenia gotowosci do Odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty Budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior
Koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robot Budowlanych i innych prac
objetych Zakresem Prac Wykonawcy, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonoé¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru Koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru Koncowego. Podpisany Protokét Odbioru Koncowego jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad, nie bedacych Wadami Istotnymi, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole Odbioru Koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia Wad Istotnych, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad
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Istotnych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego a nastgpnie do ponownego zgloszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego.

12. Za dzien faktycznego Odbioru Koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru Koncowego.

IX. OKRES GWARANCJI

§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Roboty Budowlane, dostawy (w tym dostawy i montaz
Wyposazenia) i ustugi objete Zakresem Prac Wykonawcy i zapewnia, ze Zakres Prac Wykonawcy,
w tym Wyposazenie, bedzie wolny od Wad. Okres odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy
z tytuhlu rgkojmi za Wady Zakresu Prac Wykonawcy, W tym Robdt Budowlanych, Wyposazenia,
dostaw i ustlug wykonanych na podstawie niniejszej Umowy réwny jest Okresowi Gwarancji (w tym
ulega przedtuzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie w odniesieniu do
przedtuzenia Okresu Gwarancji), a zakres odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z tytutu
rekojmi za Wady odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci okre§lonemu
w niniejszym paragrafie Umowy.

2. Okres Gwarancji wynosi:

1 . (min. 60 miesi¢gczny) na Roboty Budowlane (w tym instalacje i zastosowane Materiaty)
z wylaczeniem Robot Budowlanych wymienionych w punktach 2-4,

2) (min. 60 miesigczny) na Urzadzenia i ich elementy (W tym urzadzenia HVAC, armatura
sanitarna baterie, suszarki, urzadzenia transportu bliskiego - windy, transformatory
elektroenergetyczne, agregaty pradotwoércze),

3) (min. 120 miesigczny) na $lusarke zewnetrzng, dach i elewacje z izolacjami,
4) 240 miesigey na konstrukcje Obiektu,

5) 84 miesiagce na Dokumentacj¢ Projektows.

6) 60 miesiecy na Wyposazenie.

Dla uniknigcia watpliwo$ci na pozostaly, niewymieniony powyzej Zakres Prac Wykonawcy Okres
Gwarancji wynosi 60 miesiecy.

3. Gwarancja i regkojmia obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w Okresie Gwarancji,
2) usuwanie Wad tkwiacych w Zakresie Prac Wykonawcy, jak i ujawnionych w Okresie Gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, ktore ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga aby obstuga gwarancyjna i serwisowa prowadzona byta w jezyku polskim.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji Wady powstale z winy uzytkownika,
w szczegoOlnosci uszkodzenia mechaniczne.

6. Bieg Okresu Gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

7. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie Wad w Obiekcie, wowczas niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce o istnieniu Wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
............................................ Zgloszenie zawiera¢ bedzie numer zgloszenia, lokalizacje
Wady, dane osoby zgtaszajacej, date i godzing zgloszenia oraz opis Wady, oraz wyznaczenie
terminu do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady. Je§li Wykonawca w terminie
okreslonym w zawiadomieniu nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wowczas wigzagcym dla obydwu Stron jest protokot sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia Wad w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia Wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokolu sporzadzonego
przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy. W uzasadnionym przypadku z przyczyn
0 charakterze obiektywnym, za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest wskazanie innego rozsadnego
terminu usunieccia Wady. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej Wady
W ustalonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej
Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz uprawnienie do
kary umownej w wysokosci i na zasadach przewidzianych w Umowie.

Wykonawca zapewni mozliwos$¢ zglaszania Wad 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuniecia Wad w ciggu 24 godzin od momentu
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektu i ludzi albo uniemozliwiajacych prace pracownikow — niezwtocznie , nie dtuzej niz 2 h.
Przez przystgpienie do usuwania Wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystgpienia zgloszonej
Wady przez upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
zgtoszonej Wady.

Czynnosci w ramach gwarancji i r¢kojmi realizowane bgda w Obiekcie w godzinach pracy
Zamawiajacego, a w wyjatkowych przypadkach takze poza godzinami pracy jednostki.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia Wady Istotnej, w pozostatych przypadkach
- termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady (art. 581 Kc).

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje rowniez Zakres Prac Wykonawcy zrealizowany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody, spowodowanej Wada oraz powstalej
W zwiazku z jej usuwaniem, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy w Okresie Gwarancji uprawniony jest do usuni¢cia we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy Wad nieusuni¢tych przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie oraz naprawienia
wyrzadzonych taka Wada szkdd we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).
Koszty usuniecia Wady i naprawienia szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek zwroci¢ w terminie pieciu (5) dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Wykonawce zadania Zamawiajacego w tym zakresie. Zadanie winno zawiera¢ takze uzasadnienie
poniesionej szkody oraz jej warto$¢. Zamawiajacy do zadania dolaczy note obcigzeniows.
W przypadku braku zaplaty Zamawiajagcy ma prawo do potracenia powyzszej nalezno$ci
z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Usunigecie Wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony
Z wylaczeniem sytuacji opisanych w ust. 14 powyze;.

W kwestiach dotyczacych warunkoéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych w tre$ci Umowy lub
w zatgcznikach do niej, stosuje si¢ postanowienia Kc.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie Okresu Gwarancji, jezeli zglosit Wade
przed uptywem terminu Okresu Gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu
gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac
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wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie begdzie stanowilo podstawy
do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytulu gwarancji.

§ 35. ODBIORY GWARANCYJNE, ODBIOR OSTATECZNY

Odbiory Gwarancyjne beda przeprowadzone w ciggu pigtnastu (30) dni roboczych przed uptywem
kazdego z Okresow Gwarancji z wylaczeniem najdtuzszego, w celu oceny robdt zwigzanych
z usunigciem Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Gwarancyjny potwierdzony bedzie Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w OKresie
Gwarancji, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad 1 potwierdzenia wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Odbior Ostateczny przeprowadza si¢ w ciggu trzydziestu dni (30) dni roboczych przed uptywem
najdtuzszego z Okresow Gwarancji.

Z Odbioru Ostatecznego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru
Ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady. Zamawiajacy przerywa Odbior
Ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio Okres Gwarancji
i ewentualnie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

Odbior Gwarancyjny oraz Odbior Ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 36. WYSOKOSC I CHARAKTER WYNAGRODZENIA

Cena Ofertowa Brutto stanowigca Wynagrodzenie na dzien podpisania Umowy za wykonanie
Zakresu Prac Wykonawcy Wynosi: ..... (Sfownie ............ocoiiiiiiiiiiiiiiiiieeea )

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty w tym m.in. wykonania
Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwolen, przeniesienia praw autorskich, Nadzorow
Autorskich, Robdét Budowlanych, utrzymania Terenu Budowy w czasie trwania Robot
Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej, koszty zabezpieczen, ceny Materiatdéw i ushug,
Wyposazenia, naktady, optaty i zobowigzania niezb¢dne do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi, dodatkowe elementy zaméwienia
nieokreslone szczegdtowo, ale niezbgdne, nieodzowne do wykonania i ukonczenia przedmiotu
zamowienia bez wzgledu na okolicznosci i zrodta ich powstania, w tym takze koszty przegladow
okresowych i gwarancyjnych oraz usuniecia Wad w Okresie Gwarancji.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie
ceny za Zakres Prac Wykonawcy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce w zaoferowanej przez niego Ofercie kosztow koniecznych
do wykonania Inwestycji, jak rowniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszystkich robét oraz innych
czynno$ci niezbednych do prawidtlowego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy, niezaleznie
od tego, czy i w jakich ilosciach zostaty ujete wprost w Dokumentacji Zamawiajacego lub Ofercie.
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6. Wykonawca o$wiadcza, iz Cena Ofertowa Brutto =zostala ustalona z uwzglednieniem
obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy jest nie nizsza, niz
wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

7. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze poza przypadkami przewidzianymi w Umowie,
Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 37. PLATNOSCI

1. Po wykonaniu poszczegolnych Etapow Zakresu Prac Wykonawcy, wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca otrzyma na poczet rozliczenia koncowego transze
Wynagrodzenia do maksymalnej wysoko$ci, okre§lonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym:

1) Etap 1.1 -2 % Wynagrodzenia,
2) Etap 1.2 - 3,5 % Wynagrodzenia,
3) Etap 220 % Wynagrodzenia,
4) Etap 3 — 32 % Wynagrodzenia,
5) Etap 4 —10 % Wynagrodzenia,
6) Etap 5 -8 % Wynagrodzenia,

Dla uniknigcia watpliwosci wskazane powyzej transze wyplaty czesci Wynagrodzenia nie stanowig
zaplaty Wynagrodzenia za dany Etap, lecz sg cze$cia Wynagrodzenia ryczattowego wyplacanego
Wykonawcey w zwiazku z zakonczeniem danego Etapu, przy uwzglednieniu zdolnosci ptatniczych
Zamawiajgcego.

2. Podstawa wystawienia faktur czgsciowych w zwiazku z zakonczeniem danego Etapu beda
Protokoty Odbioru Etapow.

3. Podstawg do rozliczenia koncowego i wystawienia faktury koncowej, obejmujacej pozostatg
dotychczas nie wyptacong cze$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podpisany Protokéot Odbioru
Koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur czeSciowych oraz faktury koncowej rozliczenie
z Podwykonawcami wraz z okresleniem nazw, adresow i numeréw kont bankowych oraz kwot
naleznych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac wraz z wykazem i dowodami kwot
naleznych i zaptaconych, obejmujacych. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy musi zawierac¢
pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacii,
stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich Zakresu Prac
Wykonawcy oraz, ze wszystkie nalezno$ci wobec nich zostaty uregulowane.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyja$nien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu pisemne uwagi, zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska, co do zakresu i charakteru Robot Budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
postanowien Umowy o Podwykonawstwo.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem wymaganych Umowa
dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce
wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zadania odsetek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Faktury czeSciowe i koncowa zostang wystawione i dostarczone Zamawiajacemu nie pdzniej niz
W ciggu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru
Etapu lub Protokotu Odbioru Koncowego na adres ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow oraz
dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajduja odpowiednie zastosowanie.

Strony ustalajg, ze na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424):

1) faktury czeSciowe beda ptatne w terminie do 60 dni kalendarzowych,

2) faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 60 dni kalendarzowych - liczac od dnia nastgpnego
po dacie jej ztozenia w prawidlowej formie i tresci wraz z wymaganymi zatacznikami,

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kc).

Naleznos¢ z tytutu wystawianych przez Wykonawce faktur bedzie przez Zamawiajacego
regulowana w formie polecen przelewu na konto Wykonawcy w Banku [e]. Zmiana rachunku
Zamawiajacego wymaga powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10
jest/nie jest* rachunkiem znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow (tzw. biata
lista) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu rachunku z wykazu, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci Za zaptate w tym systemie uznaje si¢ dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w ust. 7. Termin zaptaty uwaza si¢ za zachowany z chwilg obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Podzielona platnos$¢ stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych, realizowanych
za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
W systemie podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Podwykonawcy sa uprawnieni do uzyskania od Zamawiajagcego ptatnosci
bezposrednich, o ktorych mowa w paragrafie 14 (Bezposrednia zaptata Podwykonawcy), beda one
nastgpowaty do wysokosci Wynagrodzenia za poszczeg6élne Etapy okreslonej w ust. 1.

§ 371. ZALICZKA

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek, na pisemny wniosek Wykonawcy,
odrebnie na poczet realizacji kazdego z Etapow od 2 do 5 z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ udzielonej
zaliczki na dany Etap, nie moze przekroczy¢ 30% transzy Wynagrodzenia przypisanej do tego
Etapu, okreslonej procentowo w § 37 ust. 1 oraz kwotowo w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Udzielenie zaliczki za Etap od 3 do 5 nie moze nastapi¢ wczesniej niz przed uzyskaniem 90% stanu
zaawansowania prac objetych Etapem 2 (konstrukcja obiektu - stan surowy).

W przypadku podpisania Protokotu Odbioru Etapu udzielona zaliczka na poczet realizacji danego
Etapu zostanie zaliczona na poczet transzy Wynagrodzenia za ten Etap
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XI.

Zaliczka zostanie wplacona na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I KARY UMOWNE

§ 38. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu
osob trzecich, ktore wystapia na skutek dziatania Iub zaniechania Wykonawcy lub
Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem Zakresu Prac Wykonawcy, bez wzgledu na czas,
w ktérym szkoda wystapita.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem Rob6t Budowlanych, dostaw i ustug bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Zze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktoéra
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych dostaw i ustug
oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materialow.

Od daty Odbioru Koncowego do wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w Obiekcie, za
ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy Robét Budowlanych, dostaw i ustug
i tkwita w Obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia Robot
Budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru Koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dniu Odbioru Koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktoére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja Umowy.

§ 39. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,
w wysokosci dziesigé tysigey zt (10.000) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, jaki uptynie
pomiedzy Terminem Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy a faktycznym dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego;

2) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym Ilub
w Okresie Gwarancji, w wysokosci trzy tysigce ztotych (3.000), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad;

3) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
dziesie¢ (10) % Wynagrodzenia. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do Zakresu Prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;
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4) w przypadku odmowy przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajgcego dokumentow, zwigzanych z obowigzkiem zatrudniania na umowe o prace,
0 ktorych mowa w paragrafie 15 ust. 2, 5 i 7, w wysokosci pigéset ztotych (500) za kazdy
przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia
w terminie przez Wykonawce dokumentow, kara moze by¢ naktadana wielokrotnie;

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci dziesieé tysigcy
ztotych (10.000) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow;

6) zanieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokos$ci jeden tysiac
ztotych (1.000) za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

7) zanieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci pig¢ tysiecy ztotych
(5.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo w zakresic Robot Budowlanych, dostaw lub ustug badz jej zmiany
w wysokosci tysigca ztotych (1.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o Podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci jeden tysigc ztotych (1.000) za kazdy przypadek;

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materialow i kosztow),
w wysokosci piec¢ tysiecy ztotych (5.000) za kazdy przypadek;

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatow i kosztow),
w wysokosci sto ztotych (100) za kazdy dzien zwtoki;

12) za dopuszczenie do wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci dziesigé
tysiecy ztotych (10.000) za kazdy przypadek;

13) za zawinione przerwanie realizacji Robot Budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej
czternastu (14) dni w wysokosci pig¢ tysiecy ztotych (5.000), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z paragrafem 20 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysoko$ci dwadziescia tysiecy ztotych (20.000),
za kazdy przypadek;

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z paragrafem 26 ust. 4
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci pigé tysiecy
ztotych (5.000), za kazdy przypadek;

16) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla ktorejkolwiek osoby wchodzacej w sktad
Personelu Kluczowego, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego, w wysokosci pigc¢ tysiecy ztotych (5.000), za kazdy przypadek.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
pietnascie (15) % Wynagrodzenia.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami KC.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania
informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaplaty uprawnia Zamawiajacy do potracenia kary
umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Przed naliczeniem kary umownej Zamawiajacy wzywa Wykonawce do szczegdtowego podania
przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
podac¢ przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania.

ZMIANA UMOWY

§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKONCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony majag prawo do przedluzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy okreslonego
w paragrafie 5 ust. 1 oraz terminéw zakonczenia poszczegdlnych Etapow, okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie tych termindw w nastgpujacych sytuacjach, gdy:

1) ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace nieterminowego
przekazania Terenu Budowy, jak rowniez w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niezaleznych
od Stron i niezawinionych przez Wykonawcg, a zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu od
stosownych instytucji i organéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach
instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez Sile Wyisza,
powodujace, ze dotrzymanie Terminu Zakoficzenia Zakresu Prac Wykonawcy bedzie
niemozliwe lub niezwykle utrudnione, wymagajace dotozenia nadzwyczajnego wysitku;

2) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia Zakresu Prac Wykonawcy;

3) zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (np. moze to by¢ zwiazane z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania,
Materiatu, elementu, itp., albo zastosowaniem rozwigzania, Materiatu, elementu, itp. o lepszych
parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych, jako$ciowych itp., tj. wprowadzenie
odmiennego rozwigzania, Materiatu, elementu, itp., W stosunku do przewidzianego
W pierwotnym opisie przedmiotu zamdOwienia, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest
konieczne do prawidtowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamoOwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci Oferty
oraz ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

4) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbedne do wprowadzenia, aby
mozliwe byto zakonczenie Zakresu Prac Wykonawcy, a nie dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy;

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami;
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7)
8)

9

Zamawiajacy utraci mozliwos$¢ biezacego finansowania realizacji Umowy;

zaistnieje koniecznos$¢ pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

10) wystapia opoznienia w wydawaniu Pozwolen do wydania ktorych wlasciwe organy

sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Robot Budowlanych z powodu nie dopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) w przypadkach wprowadzenia zmian na podstawie paragrafu 41 (Zmiana Zakresu Prac

Wykonawcy) i paragrafu 45 (Pozostate przypadki zmian), jesli wprowadzenie tych zmian
wplynie na terminy wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony sa uprawnione do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania Robot Budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Zakresu Prac Wykonawcy w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego lub zmianie stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy
ze wzgledu na zmiane technologiczna obejmuje ponadto nastepujace okolicznosci:

a) mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania Robot
Budowlanych poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,
przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

b) mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku Materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Zakresu Prac Wykonawcy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Obiektu, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot Budowlanych
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych Robot
Budowlanych, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania prac oraz usunigcia Wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub Robét Budowlanych
na Terenie Budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robot, usunigcia Wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia,
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3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajgcego,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4) wystgpienia warunkow Terenu Budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajgcego, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania Zakresu Prac Wykonawcy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Umowy;

8) zmiany Zakresu Prac Wykonawcy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci Zakresu Prac Wykonawcy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA

Wykonawca jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w paragrafie
40 (Zmiana Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy) W wysokos$ci odpowiadajacej
poniesionym przez Wykonawce kosztom utrzymania Terenu Budowy, na ktore sktadaja sig: koszty
energii elektrycznej, optat za wode i odprowadzenie $ciekow, ochrony Terenu Budowy, najmu
konteneréw. Wysokos$¢ dodatkowego wynagrodzenie zostanie ustalona na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce dowodow poniesionych kosztow w postaci faktur lub rachunkow.

Wykonaweca jest uprawniony do zagdania zmiany Wynagrodzenia z tytulu zmiany Zakresu Prac
Wykonawcy w przypadkach okreslonych w paragrafie 41 (Zmiana Zakresu Prac Wykonawcy)
w sytuacji, gdy sg one nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji Wynagrodzenia i dokonania zmiany Umowy
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréow i ustug - wowczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg - Wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione w zakresie niezb¢dnym i koniecznym zwigzanym z przedmiotowg zmiana;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym
zwigzanym z przedmiotowg zmiana;
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych;

Zmiana Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze w przypadku lacznego wystapienia
ponizszych okolicznosci:

1) upltyw 12 miesi¢cy od daty podpisania Umowy,
2) wejscie W zycie przepisOw prawa, stanowiacych podstawe waloryzacji Wynagrodzenia,
3) zlozenie przez Wykonawce wniosku o waloryzacj¢ Wynagrodzenia,

Waloryzacja moze dotyczy¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktory nie zostat rozliczony dotychczas na
podstawie faktur czesciowych lub koncowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2-4), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracownikow, dla ktéorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktoére maja
bezposredni wptyw na Cene¢ Oferty Brutto. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu lub
obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia lub odpowiednio
obnizenia wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zamawiajacy, ma prawo zwrocié si¢ do Wykonawcy z wezwaniem 0 przekazanie dodatkowych
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie siedmiu (7) dni od dnia
otrzymania wezwania.

Zamawiajacy w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy,
zajmie pisemne stanowisko w sprawie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP

Zmiana Wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej wynagrodzenia za Roboty Budowlane lub ustugi moze
nastgpi¢ w trybie waloryzacji, o ktorej mowa w art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materialow
lub kosztéw, obejmujacych ich wzrost lub obnizenie i zwigzanych z realizacja Umowy.

Zmiany Wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron, przy
czym:

1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesigcy od dnia podpisania Umowy,
2) kazda kolejna waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala si¢ na poziomie powyzej 9 % w stosunku do cen lub
kosztow obowigzujacych w dniu podpisania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

Jezeli Umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia Ofert.

Zmiana Wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa GUS ogtaszanych
po zawarciu Umowy i dotyczacych czterech kolejnych nastepujacych po sobie kwartalow wynika,
ze suma oglaszanych wartosci zmian ceny stanowi warto$§¢ wigksza lub mniejsza niz 10% przy
uzyciu wskaznika oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartal. Pierwszym
kwartatem przyjetym do ustalenia jest kwartal nastepujacy po kwartale, w ktorym zostata podpisana
Umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zmiana Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy obejmujacych Roboty Budowlane i ustugi
nastepuje w oparciu o pisemny wniosek Strony o sume¢ wartosci zmian wskaznika wskazanego
w ust. 5, z nastepujacych po sobie kwartalow, poczawszy od dnia zawarcia Umowy lub dnia
otwarcia Ofert w przypadku okreslonym w ust. 4 do dnia dokonania waloryzacji.

Whiosek o zmiang moze dotyczy¢ wylacznie czg$ci Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy
nie odebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku.

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien
lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, jaka cze$¢ Wynagrodzenia bedzie
podlega¢ waloryzacji. Brak udzielenia przez Wykonawce wyczerpujacych wyjasnien stanowi
podstawe do wstrzymania dokonania zmiany do czasu ich przedtozenia.

Strona umowy, ktoérej przediozono wniosek, w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyja$nien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres witasciwy dla doreczen pism
odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Majac na wzgledzie, ze wskaznik o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje takze zmiang cen i kosztow
z tytulu przestanek opisanych w paragrafie 43 Umowy, kazdorazowo w przypadku wniosku
0 waloryzacje z tytutu wzrostu cen materiatdéw lub kosztow, wysokos$¢ kwoty waloryzacji zostanie
pomniejszona o kwote przystugujaca Wykonawcy z tytutu podstaw wskazanych w paragrafie 43.

Pierwsza waloryzacja jest dokonywana wobec Ceny Oferty Brutto, kolejna od Wynagrodzenia
ustalonego wskutek waloryzacji na podstawie niniejszego paragrafu.

W przypadku istnienia podstaw do dokonania zmiany Strony zawrg aneks do Umowy, okreslajacy
nowa wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamoéwienia, w wyniku zastosowania postanowien,
0 ktorych mowa powyzej, na poziomie 10% Ceny Oferty Brutto.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl Umowe o Podwykonawstwo,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy. Wykonawca przedtozy w terminie czternastu (14) dni od zawarcia aneksu
wprowadzajacego zmiang o$wiadczenie zawierajace wykaz Podwykonawcow, z ktorymi zawart
umowe na roboty budowlane lub ustugi , na okres przekraczajacy 12 miesigcy wraz z warto§ciami
zmiany wynagrodzen Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminow zaptaty kwot zmiany
wynagrodzenia wraz z dowodami ich uiszczenia — pod rygorem zaptaty kar umownych, o ktorych
mowa w paragrafie 39 ust. 1 pkt 10 i 11.

§ 45. POZOSTALE PRZYPADKI ZMIAN

Zmiana Umowy moze polega¢ na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy
przez inny podmiot speiniajagcy warunki udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 108 ust. 1 Pzp oraz z art. 109 ust.1 pkt
4 Pzp, w razie gdy:

1) wykonanie przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze dla Zamawiajacego z powodow
ekonomicznych Iub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

2) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nie pociaga to za soba innych
istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw Pzp,

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy w nastgpujacych przypadkach:
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1) zmian w stosunku do tre$ci Oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru Wykonawcy, ktore
nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

2) zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbednych do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznosci powodujgcych rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zamoéwienia przy jednoczesnym obnizeniu Wynagrodzenia o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartosci
Wynagrodzenia Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne
obnizenie Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego o§wiadczenia woli
Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do

Umowy),

b) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okoliczno$ci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu
przedmiotu zamdwienia przy jednoczesnym podwyzszeniu Wynagrodzenia o warto$¢
dodatkowych elementow przedmiotu zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne
zwigkszenie zakresu zamoOwienia nie przekroczy 15% wartosci Wynagrodzenia
Wykonawcy,

C) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci
prawnej, eckonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

d) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany niniejszej Umowy,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku o dokonanie
zmiany Umowy zawierajacego podstawe dokonania zmiany oraz opis zdarzenia lub okolicznosci
oraz ewentualnego wptywu zmiany na wysoko$¢ Wynagrodzenia.

Wnhiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny zasadnosci wniosku 0 wprowadzenie zmiany
i ma prawo do wystgpienia w terminie siedmiu (7) dni do Wykonawcy o przedtozenie dodatkowej
dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany lub udzielenie dodatkowych wyjasnien.

W terminie dziesigciu (10) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie
zmiany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy i ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie pigciu (7) dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
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2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

XIll. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 47. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewig¢édziesieciu (90) dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Robot Budowlanych na okres dtuzszy niz
trzydziesci (30) dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie (7) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczat Robot
Budowlanych albo pozostaje w zwtoce z ich realizacjg tak dalece, Zze watpliwe jest dochowanie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu Naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robodt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajacego,
6) w razie konieczno$ci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego ha rzecz
Podwykonawcy lub

b) koniecznos$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wigksza niz pigé (5)%
warto$ci Umowy na rzecz Podwykonawcy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy, przy czym w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wyltacznie czesci
Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy,

2) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw w zakresie
ubezpieczenia okreslonych w paragrafie 20 ust.13 UBEZPIECZENIE,

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej Obiektu.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 48. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewigédziesieciu (90) dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu Budowy, przekracza trzydziesci (30) dni;
2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu Odbioru przekracza trzydziesci (30) dni;

3) zwloka Zamawiajgcego w wyptacie naleznego Wynagrodzenia przekracza trzydziesci (30) dni
od uptywu terminu ptatnosci,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu Robot
Budowlanych trwa dhuzej niz sze$¢dziesigt (60) dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstagpieniu przez Zamawiajacego.

§ 49. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i whasnosci
i zabezpieczyC¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
Budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inna, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ Projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie czternastu (14) dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy niestanowigce
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie dwudziestu jeden (21) dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu Budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 50. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie czternastu (14) dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokol odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

4. Szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych Materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug
cen wynikajacych z wycenionego przedmiaru robo6t, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
Z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia
od Umowy.

XIV. POSTANOWIENIA ROZNE

§ 51. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej, ktére opdzni lub uniemozliwi Stronie wykonanie
zobowiagzan wynikajacych z niniejszej Umowy w przewidzianych w niej terminach, wowczas
wykonanie takiego zobowiazania podlega przedluzeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostato
zawieszone wzglednie opoznione ztego powodu, pod warunkiem, ze Strona wykonujaca
zobowiazanie zawiadomi drugg Strong w ciagu 7 dni od powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu.

2. W takim przypadku Strony podejmg natychmiastowe dzialania w celu okre$lenia rozsgdnego
rozwigzania uwzgledniajgcego skutki tego zdarzenia. Gdyby zdarzenie Sity Wyzszej trwato dhuzej
niz 6 miesiecy, kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez
obowiazku wyptaty odszkodowania drugiej Stronie.

3. Zaistnienie wymienionego wyzej zdarzenia musi by¢ potwierdzone przez odpowiednie wiadze,
organy lub wtasciwa izbe gospodarcza.

4. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania Robdt Budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Robdot Budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ustala si¢ w wysokosci 3 % Ceny Ofertowej Brutto.

2. Na poczet Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przed jej podpisaniem Wykonawca
wniost w formie:

wplaty kwoty pienigznej na rachunek bankowy Zamawiajgceg0
w formie niepienigznej w postaci [ o].
Koszty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga zapewnienia nieprzerwanego utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy przez okres realizacji Zakresu Prac Wykonawcy i Okres Gwarancji.
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W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w formie innej niz w pienigdzu zabezpieczenie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, i Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy albo w terminie zwrotu danej czg¢éci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Ustala sig, ze:

1) 70% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrocone w ciggu
30 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

2) 30% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu Gwarancji.

§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony sa niezaleznymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”’) w stosunku do
danych osobowych dotyczacych osob, z pomoca ktorych wykonuja Umowe. Strony udostepnia
sobie dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbednym do celéw
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy.
Strony zobowigzane sa do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych osobowych, do
ktorych uzyskaty dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak rowniez do niewykorzystywania
tych danych do celow innych niz realizacja Umowy. Strony zobowigzujg si¢ do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
RODO. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ oraz zobowiazuje si¢ niezwlocznie przekazaé
swoim pracownikom i wspolpracownikom, ktorych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku
z zawarciem i realizacja Umowy, tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajacego, zawierajacej
informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, ktora stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.

Wykonawca oraz osoby, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie s uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktorych administratorem lub przetwarzajacym jest
Zamawiajacy, innych niz udostgpnione zgodnie z ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci danych osobowych
pracownikow Zamawiajgcego uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawnia¢ tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
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§ 54. ZAKAZ CESJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynnosci prawnych majacych na celu zmiang
wierzyciela (w szczegolnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy
Z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoS$ci lecznicze;j.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej.

§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadku powstania miedzy Stronami sporu w zwiazku z jakimkolwiek aspektem realizacji
Umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma wzajemne konsultacje w celu polubownego
rozwigzania sporu i w tym celu kazda ze Stron moze zada¢ zwotania Komisji Wspolnej.

Komisja Wspdlna sklada si¢ z szesciu (6) cztonkdw, po trzech (3) przedstawicieli kazdej ze Stron.
Komisja Wspdlna podejmuje decyzje wiekszoscig gtosow.

Komisja Wspdlna zobowigzana jest zebrac si¢ w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jesli
Strony nie ustalg terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez stron¢ zadajaca
zwolania Komisji Wspoélnej, nie krétszym jednak niz dwadzieécia jeden (21) dni od zgloszenia
zadania zwotania Komisji Wspdlnej. Niestawiennictwo ktoregokolwiek z cztonkow Komisji
Wspdlnej nie stanowi przeszkody przed podjgciem przez Komisjg Wspdlng decyzji.

Brak decyzji Komisji Wspo6lnej w terminie 3 miesiecy od dnia zgloszenia zadania zwotania Komisji
Wspdlnej powoduje zakonczenie Procedury rozstrzygania sporow.

Decyzje Komisji Wspolnej beda wigzace dla Stron, jezeli w terminie czterdziestu pigciu (45) dni od
daty dorgczenia rozstrzygnigcia zadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego.

Wiasciwym dla sporow wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstajacych w zwiagzku z Umowa
jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 56. OSWIADCZENIE O REZYDENCJI

Wykonawca o$wiadcza, ze, na moment zawarcia niniejszej Umowy, rzeczywisty wilasciciel
w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od o0sdb
prawnych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1800, z p6zn. zm.) lub art. 5a pkt 33d z dnia 26 lipca 1991 r.
0 podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z p6Zn. zm.) nie ma
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzadu na terytorium lub w kraju stosujagcym szkodliwg
konkurencj¢ podatkowg (rezydencji w tzw. raju podatkowym).? Jesli w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zajda zmiany w powyzszym zakresie, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Szpital
Uniwersytecki w Krakowie niezwtocznie na pismie.

Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, za kazdy rok kalendarzowy,
W ktérym niniejsza umowa jest realizowana, o§wiadczenie wiedzy, wedlug wzoru stanowiacego

3 O$wiadczenie jest wymagane w zwigzku z regulacjg art. 110 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od 0sob prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z p6zn. zm.), obligujaca Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania
nalezytej starannosci w weryfikacji, czy w przypadku wspolpracy z danym kontrahentem rzeczywisty wlasciciel nie ma miejsca
zamieszkania, siedziby lub zarzadu na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwg konkurencje podatkowa. Lista panstw lub
terytoriow stosujacych szkodliwa konkurencj¢ podatkowa wynika z rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie okreslenia krajow i terytoriow stosujacych szkodliwg konkurencj¢ podatkowa w zakresie podatku dochodowego
0d o0s6b prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okreslenia
krajéw i terytoriow stosujacych szkodliwg konkurencj¢ podatkowa w zakresie podatku dochodowego od oséb fizycznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 599).
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Zatgcznik nr 11 do niniejszej Umowy, w terminie do dnia 30 stycznia kazdego roku obowigzywania
Umowy.

W przypadku, gdy zgodnie z treScia o$wiadczenia wiedzy, wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca dokonywat w okresie, ktorego dotyczy oswiadczenie wiedzy, rozliczen
z podmiotem majgcym rezydencje w tzw. raju podatkowym, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie pisemne o$wiadczenie o rezydencji
rzeczywistego wlasciciela, wedlug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 12 do niniejszej Umowy,
w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jesli z tre§ci o§wiadczenie o rezydencji
rzeczywistego wladciciela wynika brak rezydencji rzeczywistego wilasciciela w tzw. raju
podatkowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic, na zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, dodatkowe informacje, potwierdzajace brak rezydencji rzeczywistego wtasciciela
w tzw. raju podatkowym.

Obowiazek przedstawienia o$wiadczenia wiedzy, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy sytuacji,
gdy:

1) przed uptywem terminu do ztoZenia o$wiadczenia wiedzy Wykonawcy poinformowat Szpital
Uniwersytecki w Krakowie o zmianie okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie lub

2) warto$¢ transakcji Wykonawcy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w roku
kalendarzowym, ktorego o$wiadczenia wiedzy miatoby dotyczy¢, nie przekracza 500 000 z*.

W sytuacji pojawienia si¢ rozbieznos$ci co do oceny, czy warto$¢ transakcji, o ktorej mowa w ust. 4
pkt 2) niniejszej umowy, przekroczyta 500 000 zi, rozstrzygajace jest stanowisko Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie.

§ 57. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowiazane sg do niezwtocznego aktualizowania danych i dokumentéw majacych zwigzek
z Umowa, jak rowniez do niezwlocznego powiadamiania drugiej Strony o powzigciu wiadomosci
0 okoliczno$ciach majacych wptyw na wykonywanie Umowy, mogacych stanowi¢ podstawe
roszczen danej Strony wzwiazku z Umowa, wtym uprawniajagcych dang Strong zgodnie
zZ postanowieniami Umowy do domagania si¢ jej zmiany.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na podane przez Strony adresy:

ZAMAWIAJCY: v tneeneentent et et et e et e ettt
WYKONAWCA: L.ttt et e e

W przypadku komunikowania si¢ Stron drogg elektroniczng Strona wysylajaca moze zadaé od
drugiej Strony potwierdzenia otrzymania wiadomosci.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowient Umowy jest niewazne lub niewykonalne, nie bedzie
ono miato wptywu na waznos¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien oraz warunkow Umowy.

Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie. Do Umowy nie majg zastosowania
postanowienia Konwencji Narodow Zjednoczonych o umowach mig¢dzynarodowej sprzedazy
towarow.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony.

4 Przy ustalaniu tej okolicznoéci stosuje sie odpowiednio przepisy art. 11k ust. 3-5, art. 111 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
0 podatku dochodowym od 0sob prawnych (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1800 z p6zn. zm.)/ art. 23w ust. 3-5, art. 23x ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z p6zn. zm.).
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