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[UWAGA: Po dokonaniu wyboru Wykonawcy niniejszy wzór Umowy zostanie uzupełniony 

o dane Wykonawcy i dostosowany do formy prawnej Wykonawcy, a także zostaną w nim 

odzwierciedlone elementy wynikające ze złożonej Oferty. Zamawiający zastrzega sobie również 

prawo do wprowadzenia do niniejszego wzoru Umowy przed podpisaniem Umowy zmian natury 

formalnej (w tym poprawa numeracji, odniesień, itp.), przy czym zmiany te nie mogą w żaden 

sposób poszerzać odpowiedzialności Wykonawcy, za wyjątkiem oczywistych pomyłek. Zapisy 

opcjonalne wprowadzono kursywą z użyciem znaku *]  
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NINIEJSZA UMOWA („Umowa”) została zawarta w dniu [•] w Krakowie, 

POMIĘDZY: 

 

(1) SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE, przy ul. Kopernika 36,  

31-501 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON: 000288685, reprezentowanym 

przez: mgr Marcina Jędrychowskiego – Dyrektora, przy kontrasygnacie finansowej – 

Głównego księgowego mgr Doroty Lechowicz („Zamawiający”); 

oraz 

(2) [•] z siedzibą w [•], przy ul. [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w [•], [•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS [•], o kapitale zakładowym w wysokości [•] zł, wpłaconym w całości, NIP [•], REGON 

[•], reprezentowaną przez [•] oraz [•],  („Lider Konsorcjum”)1; 

(3) [•] z siedzibą w [•], przy ul. [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w [•], [•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS [•], o kapitale zakładowym w wysokości [•] zł, wpłaconym w całości, NIP [•], REGON 

[•], reprezentowaną przez [•] oraz [•], [(„Członek Konsorcjum”)]/[Wykonawca]2; 

Lider Konsorcjum oraz Członek Konsorcjum zwani są dalej łącznie "Wykonawcą", 

 

Dla celów niniejszej Umowy, Zamawiający i Wykonawca zwani będą łącznie "Stronami", a każdy 

z nich oddzielnie "Stroną". 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

 

(A) celem Zamawiającego jest realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku 

administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, 

na działce nr 112/25 obręb 59 Podgórze”, w tym w szczególności zaprojektowanie oraz 

wybudowanie i wyposażenie oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, 

(B) wymogiem Zamawiającego jest aby Obiekt został zaprojektowany i wybudowany w wysokim 

standardzie użytkowym w zakresie infrastruktury technicznej oraz materiałów 

wykończeniowych, jako budynek biurowy klasy min. B+, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

(C) Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego DFP.271.121.2021.AB, 

 

 

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE, STRONY POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE: 

 
1 Do wykreślenia w sytuacji, gdy Wykonawcą będzie podmiot składający ofertę samodzielnie. 
2 Do uzupełnienia w zależności od składu konsorcjum lub braku konsorcjum. 
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I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. SKRÓTY, DEFINICJE, INTERPRETACJA 

1. Skróty użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie: 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona Zdrowia, 

Kc – Kodeks cywilny, 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, 

PrBud – Prawo budowlane, 

Pzp – Prawo zamówień publicznych, 

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie  danych osobowych). 

SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia, 

STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć 

pisanych wielką literą: 

Aranżacja Wnętrz – opracowanie wchodzące w skład projektu wykonawczego, przedstawiające 

układ funkcjonalno - użytkowy, służący do zwizualizowania efektu prac wykończeniowych, 

uwzględniające projektowane elementy i detale wykończeniowe ścian, sufitów, podłóg, oświetlenia 

i wyposażenia wraz ze specyfikacją materiałową i kolorystyką, które w przypadku jednego 

pomieszczenia zawiera co najmniej: rzuty 2D czterech ścian, rzut podłogi i sufitu oraz minimum 

jedną wizualizację 3D pomieszczenia, przy czym opracowanie dotyczy pomieszczeń użytkowych 

(bez pomieszczeń technicznych i pomocniczych, takich jak: magazyny, serwerownie rozdzielnie), 

i za dopuszczalne uznaje się opracowanie wspólnej aranżacji dla pomieszczeń i rozwiązań 

powtarzalnych. W skład opracowania wchodzi również projekt identyfikacji wizualnej budynku, 

obejmujący w szczególności oznakowanie pięter, tablice informacyjne z nazwami jednostek 

organizacyjnych, oraz tablice informacyjne pomieszczeń z  oznaczeniem numeru, funkcji i nazwy 

jednostki organizacyjnej; 

Cena Ofertowa Brutto – wynikające z Oferty wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Zakresu 

Prac Wykonawcy z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, 

wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

Dokumentacja Budowy – Dokumentacja Zamawiającego, Dokumentacja Projektowa, Pozwolenia, 

Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów, Karty Materiałowe, wszelkie rysunki i opisy służące 

realizacji Robót Budowlanych, operaty geodezyjne i książki obmiarów, specyfikacje, aprobaty, 

deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje i testy; 

Dokumentacja Projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji Inwestycji, jakie 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na podstawie Umowy, obejmujący 

w szczególności: 

a) projekt budowlany, 

b) projekt wykonawczy w tym Aranżacja Wnętrz ze specyfikacją Materiałów i ich kolorystyką 

oraz systemem identyfikacji, projektem zagospodarowania terenów zewnętrznych, przedmiarem 

robót, szczegółowym kosztorysem i STWIORB; 
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Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

w szczególności wymaganymi do zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów lub innym właściwym 

rejestrze, zawierająca inwentaryzację powykonawczą wszystkich branż; 

Dokumentacja Zamawiającego – dokumentacja przetargowa, w tym Program Funkcjonalno - 

Użytkowy, decyzje administracyjne oraz ewentualnie inna dokumentacja będąca w posiadaniu 

Zamawiającego przekazana lub która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego;  

Dziennik Budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy; 

Etap – jeden z kamieni milowych Inwestycji, określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

określający część Zakresu Prac Wykonawcy, którego wykonanie będzie stanowiło podstawę 

do wystawienia faktury i otrzymania zapłaty w wysokości określonej w Umowie.  

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające 

ramy czasowe wykonania Dokumentacji Projektowej oraz poszczególnych Etapów i rodzajów 

Robót Budowlanych, dostaw i usług objętych Zakresem Prac Wykonawcy i objętych przedmiotem 

Umowy, przedłożony najpóźniej przed zawarciem Umowy, zgodny z wzorem stanowiącym 

załącznik do Dokumentacji Zamawiającego oraz Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy; 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba lub osoby pisemnie ustanowione przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciele, będące uczestnikami procesu budowlanego 

w  rozumieniu PrBud; 

Inwestor Zastępczy – podmiot powołany przez Zamawiającego w celu sprawowania funkcji 

inwestora zastępczego na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do Umowy, o którym Zamawiający 

poinformuje w danym czasie Wykonawcę; 

Inwestycja – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego pod nazwą „Budowa 

budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-

Prokocimiu, na działce nr 112/25 obręb 59 Podgórze” wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, 

zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami, obiektami; 

Karta Materiałowa – dokument potwierdzający parametry Materiałów  użytych w trakcie realizacji 

Inwestycji, zgodny ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy; 

Karta Pomieszczenia – dokument  będący elementem składowym Dokumentacji Powykonawczej 

opisujący w ujęciu tabelarycznym zarówno sposób wykończenia pomieszczenia , jego wyposażenie 

ruchome i wbudowane, funkcje jak i przeznaczenie. Karta Pomieszczenia winna zawierać również 

zestawienie wskazujące środki trwałe wraz z ich wartością, oznaczeniem producenta i numerem 

fabrycznym; 

Kierownik Budowy – wchodząca w skład Personelu Kluczowego osoba fizyczna, posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, 

zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, jako pełniąca obowiązki kierownika budowy zgodnie 

z przepisami PrBud; 
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*Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,  

w szczególności umowa o współpracy; 

Koordynator Zamawiającego – osoba, która reprezentuje interesy Zamawiającego i jest 

upoważniona do koordynacji i monitorowania założonych celów Inwestycji zgodnie z Umową; 

Koordynator ds. Inwestycyjnych – reprezentuje interesy Zamawiającego i jest upoważniony 

do bieżącej koordynacji, nadzoru oraz kontroli jakości Zakresu Prac Wykonawcy w zakresie 

zgodności z Umową; 

Materiały – surowce, urządzenia, inne wyroby budowlane, które mają być zaprojektowane zgodnie 

z wymogami Zamawiającego  i  Ofertą Wykonawcy oraz zastosowane przy wykonywaniu Robót 

Budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w standardzie określonym w Dokumentacji 

Projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dopuszczonego do 

stosowania w budownictwie dla danego rodzaju robót o jakości pozwalającej na uzyskanie 

wymaganej funkcji lub przeznaczenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać; 

Nadzór Autorski – zespół czynności wynikających z PrBud. polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania Robót Budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z Dokumentacją Projektową 

oraz wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań, w tym doprecyzowania lub uszczegółowienia rozwiązań projektowych, uzgadnianiu 

i  wprowadzaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej oraz uzupełnianiu Dokumentacji Projektowej o brakujące lub zamienne opracowania, 

rysunki i inne szczegółowe rozwiązania warunkujące prawidłowe zrealizowanie Inwestycji; 

Obiekt – budynek administracyjny dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, który zostanie 

na podstawie Umowy zaprojektowany i wybudowany w standardzie klasy min. B+ wraz ze 

wszelkimi innymi urządzeniami, Wyposażeniem, budowlami, drogami, placami, instalacjami oraz 

infrastrukturą towarzyszącą, jak np.: ogrodzenie, oświetlenie, parkingi, wiaty na rowery, tereny 

zielone, śmietniki, drogi, tworzącymi z nim funkcjonalną całość lub potrzebnymi do korzystania 

z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i w stosunku do którego zostanie uzyskane Pozwolenie 

na Użytkowanie; 

Odbiory – obejmuje wszystkie odbiory zdefiniowane w Umowie, Odbiór Robót Zanikających 

i Ulegających Zakryciu, Odbiór Częściowy, Odbiór Etapu, Odbiór Końcowy, Odbiór Ostateczny, 

Odbiór Gwarancyjny;   

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości 

i  jakości wykonanych Robót Budowlanych, które w dalszym procesie wykonywania Robót 

Budowlanych nie wystąpią lub ulegają zakryciu; 

Odbiór Częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót 

Budowlanych; 

Odbiór Etapu – odbiór obejmujący Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu lub 

Odbiorów Częściowych określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako jeden z Etapów 

Inwestycji; 

Odbiór Końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania całości Zakresu Prac Wykonawcy 

zgodnie z Umową, warunkami technicznymi i przepisami prawa, który ma na celu przekazanie 

Zamawiającemu do użytkowania Obiektu po uprzednim sprawdzeniu ilości i jakości wykonanego 

Zakresu Prac Wykonawcy; 
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Odbiór Gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad Obiektu; 

Odbiór Ostateczny – odbiór po upływie Okresu Gwarancji, potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Zakresie Prac Wykonawcy w okresie 

Gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad; 

Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 

w szczególności postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

Okres Gwarancji – oznacza okresy dla poszczególnych Zakresów Prac Wykonawcy, co do których 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości i rękojmi oraz usuwać Wady, zgodnie 

z postanowieniami paragrafu 34 (Gwarancja oraz odpowiedzialność za Wady); 

Okres Projektowania – oznacza okres wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować Dokumentację Projektową i uzyskać jej 

zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz uzyskać Pozwolenia niezbędne do prowadzenia Robót 

Budowlanych; 

Okres Budowy – oznacza okres od przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy do podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego, w czasie którego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

Zakresu Prac Wykonawcy, w szczególności do wykonania Robót Budowlanych, uzyskania 

Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu, dostaw Wyposażenia a także przeprowadzenia Odbiorów. 

Personel Kluczowy – osoby działające w imieniu Wykonawcy, wymienione w wykazie osób, 

dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia Inwestycji; 

Podwykonawca – oznacza każdy podmiot, któremu Wykonawca powierzy zgodnie z Umową 

wykonanie jakiejkolwiek części Zakresu Prac Wykonawcy, jak również podmioty, którym taki 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek części Zakresu Prac 

Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości: 

(a) do Podwykonawców nie zalicza się podmiotów, które nie biorą udziału 

w wykonywaniu Zakresu Prac Wykonawcy lub jego części, w tym przede wszystkim 

dostawców i sprzedawców materiałów, urządzeń lub sprzętu nabywanego przez 

Wykonawcę w celu wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy, za wyjątkiem 

podmiotów, które dokonują montażu lub wykonują Roboty Budowlane 

w odniesieniu do materiałów, urządzeń lub sprzętu, które dostarczają Wykonawcy; 

(b) ze względu na to, że Zakres Prac Wykonawcy obejmuje sporządzenie Dokumentacji 

Projektowej do Podwykonawców zalicza się również projektantów (w tym 

Projektanta) sporządzających te projekty na zlecenie lub w inny sposób dla 

Wykonawcy; 

(c) ze względu na to, że Zakres Prac Wykonawcy obejmuje dostawę Wyposażenia 

do Podwykonawców zalicza się również dostawców Wyposażenia bez względu na 

to, czy biorą udział w montażu i rozruchu dostarczanego przez nich Wyposażenia. 

(d) Ilekroć w Umowie jest mowa o Podwykonawcy, rozumie się przez Podwykonawcę 

lub dalszych Podwykonawców; 

Pozwolenia – oznacza wszystkie decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne 

niezależnie od ich nazwy, ostateczne i prawomocne (w tym w szczególności wszelkie zezwolenia, 

pozwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje), certyfikaty, opinie, uzgodnienia, zgody, 
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postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości oraz inne dokumenty wydane lub sporządzone 

przez właściwe organy administracji, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, gestorów mediów 

lub inne uprawnione podmioty, jak również wszelkiego rodzaju zgłoszenia, których uzyskanie jest 

wymagane do zrealizowania Inwestycji lub Obiektu zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi 

praktykami branżowymi w związku z realizacją niniejszej Umowy; 

Pozwolenie na Użytkowanie – oznacza ostateczną decyzję administracyjną wydaną przez 

właściwy organ administracji zgodnie z wymogami PrBud i udzielającą pozwolenia na użytkowanie 

Obiektu; 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie sporządzone przez Medusagroup sp. z o.o. 

sp. komandytowa w lipcu 2021 roku, stanowiące element Dokumentacji Zamawiającego; 

 

Program Naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 

mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu 

Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy,  obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych Etapów, wskazanych 

w  Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, których termin wykonania już upłynął, a które nie 

zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Zakresu 

Prac Wykonawcy poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 

lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych Etapów oraz Terminu 

Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy, przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym;   

Projektant – projektanci w rozumieniu Pr.Bud, w tym co najmniej projektanci wchodzący w skład 

Personelu Kluczowego, którzy będą autorami Dokumentacji Projektowej a także będą 

odpowiedzialni za sprawowanie Nadzorów Autorskich;  

Projektant Główny – osoba fizyczna wchodząca w skład Personelu Kluczowego, zaakceptowana 

przez Zamawiającego i zgłoszona przez niego do Państwowego Nadzoru Budowlanego, jako 

pełniąca obowiązki projektanta zgodnie z przepisami PrBud; 

Protokół Konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Robót Budowlanych, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji Umowy; 

Protokołu Odbioru – wszelkie pisemne protokoły dokumentujące przeprowadzenie Odbiorów 

zdefiniowanych w Umowie, sporządzone zgodnie z warunkami określonymi w Umowie; 

Roboty Budowlane – roboty budowlane w rozumieniu Pzp, objęte Zakresem Prac Wykonawcy, 

które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy; 

Siła Wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiającemu. Zdarzenia siły 

wyższej obejmują - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne 

publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, 

gradobicia, strajki oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

nie stanowi zdarzenia Siły Wyższej; 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – dokument 

sporządzony przez Wykonawcę na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu 

realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru Robót Budowlanych; 

Teren Budowy – obszar, na którym prowadzone są Roboty Budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Termin Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy – termin określony w Umowie, do upływu 

którego Wykonawca  zobowiązany jest zakończyć Zakres Prac Wykonawcy, zgłosić gotowość do 

Odbioru Końcowego, przeprowadzić Odbiór Końcowy i uzyskać podpisany przez Zamawiającego 

Protokół Odbioru Końcowego; 

Umowa o Podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część Zakresu Prac Wykonawcy, zawierana 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami; 

Umowa – niniejsza Umowa; 

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Zakresie Prac Wykonawcy lub w jakimkolwiek 

jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z Inwestycji lub Obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Inwestycji lub Obiektu; obniżenie stopnia 

użyteczności Inwestycji lub Obiektu; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Inwestycji lub 

Obiekcie. Za Wadę uznaje się również sytuację, w której którykolwiek element Zakresu Prac 

Wykonawcy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

Dla uniknięcia wątpliwości, jako Wadę traktuje się również usterki oraz wszelkie awarie rozumiane 

jako częściowe uszkodzenie, zniszczenie, niesprawność lub zagrożenie w prawidłowym 

funkcjonowaniu Obiektu; 

Wada Istotna – oznacza Wadę uniemożliwiającą lub w znacznym stopniu utrudniającą korzystania 

z całości lub istotnej części Inwestycji lub Obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem; 

Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej; 

Wyposażenie – oznacza wyposażenie, do którego dostarczenia, montażu i rozruchu (jeżeli jest 

wymagany) Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy; 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym usunięcia 

Wad, roszczeń z tytułu należnych kar umownych lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę 

spośród form wskazanych w SWZ; 

Zakres Prac Wykonawcy – oznacza wszystkie Roboty Budowlane, dostawy i usługi jak też inne 

czynności objęte Umową, do których zobowiązany jest Wykonawca, na podstawie niniejszej 

Umowy w celu wybudowania i oddania do użytkowania Obiektu, w szczególności obejmujące 

opracowanie Dokumentacji Projektowej, pełnienie Nadzorów Autorskich, wybudowanie i odbiór 

Obiektu, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, dostawę, montaż i rozruch Wyposażenia oraz 

przeszkolenie przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, 

utrzymania i konserwacji, a także wszelkie inne prace lub czynności w sposób bezpośredni 

i uzasadniony wynikające z Umowy i niezbędne do prawidłowego wykonania Obiektu oraz 

dostawy, montażu i rozruchu oraz osiągnięcia wymaganych parametrów pracy Wyposażenia; 
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy zaktualizowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 21 Umowy; 

Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy, zobowiązana do 

dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających 

Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. Ilekroć pojęcie 

użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, 

chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. Wszelkie dokumenty 

dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim. 

Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. Terminy określone w Umowie 

w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg 

i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kc. 

4. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią któregokolwiek z Załączników a treścią 

niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia niniejszego 

dokumentu. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności:  

1) ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

II. PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIĄZANIA STRON, TERMINY 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się opracować i przekazać Zamawiającemu  

Dokumentację Projektową, uzyskać wszystkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie i Pozwolenia 

(w tym działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego), wykonać Roboty Budowlane, a także zapewnić 

pełnienie Nadzorów Autorskich, uzyskać Pozwolenie na Użytkowanie, dostarczyć, zamontować 

i uruchomić Wyposażenie oraz wykonać wszelkie roboty, dostawy i usługi wchodzące w skład Zakresu 

Prac Wykonawcy, a także udzielić gwarancji jakości i rękojmi, usuwać Wady w Okresie Gwarancji, jak 

również wykonać inne zobowiązania Wykonawcy wskazane w Umowie, na zasadach określonych 

w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami 

branżowymi. 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA STRON  

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

3) terminowego przystępowania do Odbiorów, 

4) terminowej zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie poszczególnych 

Etapów Zakresu Prac Wykonawcy, 

5) wykonywania innych obowiązków Zamawiającego, wskazanych w Umowie. 
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2. W zakres zobowiązania Wykonawcy wchodzi między innymi: 

1) wykonanie inwentaryzacji terenu, przeprowadzenie wszelkich badań geodezyjnych na potrzeby 

wykonania Dokumentacji Projektowej; 

2) wykonanie kompleksowej, wielobranżowej Dokumentacji Projektowej, opracowanej 

na podstawie Dokumentacji Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi i normami, wizją lokalną, jak również szczegółowymi ustaleniami 

z Zamawiającym. Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej – tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji, 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów – kierując się zasadą 

projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Projekty muszą być 

spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe; 

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej wszelkich Pozwoleń, 

niezbędnych do realizacji Inwestycji; 

4) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad wykonywanymi Robotami Budowlanymi; 

5) przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na Zamawiającego 

w ramach Wynagrodzenia na polach eksploatacji wskazanych w Umowie; 

6) wykonanie Robót Budowlanych wraz z dostawą określonego Wyposażenia; 

7) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu; 

8) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji Obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego Obiektu; 

9) uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie;  

10) wyposażenie Obiektu zgodnie z Aranżacją Wnętrz; 

11) podejmowanie innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związane 

z realizacją Umowy. 

3. Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i działania w celu 

umożliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 

w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty 

z tym związane, w szczególności koszty poboru uważa się za wliczone w wynagrodzenie za 

przedmiot Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności działania związane 

z  odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów, powodujące przestój 

istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia 

z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez porozumienia z Inspektorem  Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 

siedem (7) dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac. 

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości, budynków, w tym dróg 

sąsiadujących z Terenem Budowy lub zajętych, czy wykorzystanych w związku z wykonywanymi 

robotami i uniknąć powodowania w nich jakichkolwiek zakłóceń, czy szkód.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Robót Budowlanych bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdego zakresu Robót Budowlanych zanikających lub które 

ulegają zakryciu. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Terenem Budowy oraz 

Dokumentacją Zamawiającego i na tej podstawie nie wnosi zastrzeżeń, co do możliwości 

wykonania Zakresu Prac Wykonawcy. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, budynków, ogrodzeń, ciągów 

drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 

energetycznych, telefonicznych, kabli itp. oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci oraz przyłączy 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia Terenu Budowy do daty protokolarnego 

oddania Terenu Budowy – dokonania Odbioru Końcowego). Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli 

to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 

zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów lub innych podmiotów, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących sieci oraz przyłączy, zamontowania sieci tymczasowych 

oraz przyłączy, usunięcia sieci oraz przyłączy tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących sieci oraz przyłączy, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód 

właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na Teren 

Budowy. 

10. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 

1) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bieżących informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia w każdym momencie kontroli ich 

wykonywania, 

2) wykonywania Robót Budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej 

i współczesnymi dobrymi praktykami budowlanymi, 

3) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową zatwierdzoną przez 

Zamawiającego oraz z zasadami wiedzy technicznej i współczesnymi dobrymi praktykami 

budowlanymi, 

4) umożliwienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zgłaszania gotowości do Odbioru Robót Budowlanych i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach, 

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy 

lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji 

jakości, 

7) utrzymywania porządku na Terenie Budowy, 

8) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

10) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

11) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
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12) ubezpieczenia, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, 

13) dostarczenie Zamawiającemu, w dniu przekazania Terenu Budowy, oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków przez Kierownika Budowy, 

14) przedłożenia wykazu środków trwałych, z określeniem ich wartości i parametrów. Do Odbioru 

końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowy spis 

wszystkich zamontowanych urządzeń oraz karty produktów w celu zaewidencjonowania ich 

jako środki trwałe uwzględniający podział dostaw, usług i robót budowlanych wchodzących 

w zakres przedmiotu Umowy na poszczególne grupy środków trwałych zgodnie z krajowymi 

standardami rachunkowości wydanymi przez Komitetu Standardów Rachunkowości, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości lub przepisach 

prawa, które je zastąpią. Wykaz środków trwałych powinien uwzględniać ich wartości (wartość 

netto, VAT, wartość brutto, cenę jednostkową), ilości, parametry. 

11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik Budowy,  

2) Protokoły Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  

3) planu BIOZ,  

4) Dokumentacji Powykonawczej. 

13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy 

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, w tym za zapewnienie prawidłowego  instruktażu i nadzoru na najniższych 

szczeblach pracowników wykonujących roboty. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

15. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 

uszkodzenia do ich odnowienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, 

powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji 

i kartografii. 

17. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

18. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 
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19. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych 

w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

20. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

21. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających 

z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 4. TERMINY 

1. Termin Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy Strony określają na trzydzieści (30) miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy. Za dzień faktycznego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy uznaje się dzień 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Strony będą wykonywały swoje zobowiązania określone w Umowie w terminach zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

III. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO, INWESTOR ZASTĘPCZY, 

NARADY KOORDYNACYJNE 

§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 

1) Koordynator Zamawiającego: ………………………… , tel. ………………………………, 

email: ……………………. ,  

2) Koordynator ds. Inwestycyjnych: …………………………, tel. ………………………………, 

email: ……………………. ,  

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………, tel. ………………………………, 

email: ……………………. ,  

2. Koordynatorzy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami wydając na bieżąco 

polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy oraz rozstrzygnięcia 

zgłoszonych przez Wykonawcę zastrzeżeń do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    

3. W terminie dwóch (2) dni roboczych Wykonawca ma prawo zgłosić na piśmie Koordynatorowi  

ds. Inwestycyjnych zastrzeżenia do decyzji i poleceń  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotowych 

zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Koordynatora ds. Inwestycyjnych.  Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Koordynatorów lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. O dokonaniu zmiany osób wymienionych w ust.1 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na siedem (7) dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

5. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Koordynatora Zamawiającego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych 

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń, decyzji, 

zgód i akceptacji a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, decyzji, 

zgód i  akceptacji, w szczególności poprzez: zmianę kolejności, technologii lub sposobu 

wykonywania Robót Budowlanych, wchodzących w skład Zakresu Prac Wykonawcy, jeśli  zmiana 
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ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi 

istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. 

§ 6. INWESTOR ZASTĘPCZY 

1. Zamawiający zastrzega prawo do powołania Inwestora Zastępczego, który zostanie upoważniony 

do wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego, w szczególności do bieżącego 

administrowania, nadzoru technicznego, koordynacji prac realizowanych w związku z Umową oraz 

dokonywania Odbiorów określonych w Umowie. Inwestor Zastępczy nie będzie uprawniony do 

dokonywania zmian Umowy a wszystkie jego decyzje wpływające na zakres Umowy, jej czas 

trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wyznaczeniu Inwestora Zastępczego, jego 

zmianie lub odwołaniu.  

3. W celu realizacji swoich obowiązków Inwestor Zastępczy będzie mógł wydawać Wykonawcy 

pisemne polecenia, które mogą być konieczne do prawidłowego wykonania Zakresu Prac 

Wykonawcy, innych prac i czynności związanych z realizacją Zakresu Prac Wykonawcy, jak 

również usuwania wszelkich Wad zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia, chyba że będzie ono sprzeczne 

z Umową lub przepisami prawa, o czym Generalny Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego. 

5. Upoważnienie Inwestora Zastępczego będzie obejmowało w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego przy realizowanych przez Wykonawcę pracach projektowych, 

w tym udział w naradach uzgadniających, wizjach lokalnych, ekspertyzach technicznych, 

pomiarach, opiniowanie Dokumentacji Projektowej w każdej fazie realizacji oraz 

konsultowanie przyjmowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym; 

2) sprawdzenie zgodności i kompletności Dokumentacji Projektowej, dokumentów formalno-

prawnych niezbędnych do prowadzenia Inwestycji oraz weryfikacja ewentualnych błędów lub 

wyjaśnienie niezgodności; 

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja 

wszystkich obowiązków, jakie obciążają inwestora z tytułu umów zawartych w związku 

z realizacją Robót Budowlanych, z uwzględnieniem przepisów Pzp oraz obowiązków 

wynikających z PrBud; 

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, w tym ustanowienie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbędnych branż wynikających z Inwestycji oraz 

realizacja obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy PrBud, wiedzą techniczną, sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami; 

5) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania Terenu Budowy i przekazanie 

go  Wykonawcy przy udziale Zamawiającego; 

6) zapewnienie podczas trwania Robót Budowlanych stałej obecności przedstawiciela Inwestora 

Zastępczego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robót, przy obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na budowie; 

7) organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych 

z  Wykonawcą, Podwykonawcami i innymi uczestnikami Inwestycji w celu omówienia 

i  ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów 

Wykonawcy i  Podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej 

i  problematyki BHP, zgodności wykonywanych robót z przepisami prawa, orzeczeniami 

i  uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników 

zewnętrznych na realizację Inwestycji oraz zagrożeń dotyczących prawidłowej realizacji 

poszczególnych etapów oraz sporządzania z nich protokołów i przekazywanie ich 

zainteresowanym stronom procesu inwestycyjnego; 
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8) powiadamianie, organizacja spotkań koordynacyjnych w porozumieniu z Zamawiającym, 

uzyskiwanie zgód w obszarach gdzie występuje kolizja projektowanego zakresu z istniejącą 

infrastrukturą; 

9) kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz Umową; 

10) wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidłowej obsługi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania 

przez służby geodezyjne obsługi powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także 

pomiarów zgodności usytuowania Obiektu; 

11) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie 

zabezpieczającym interesy Zamawiającego; 

12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę na Terenu Budowy przepisów ppoż i BHP, 

z  uwzględnieniem przepisów art. 208 § 1 pkt. 2 ustawy  Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974r 

ponadto powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowanie 

realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogólnego porządku budowy, bieżącego utrzymania 

czystości dróg dojazdowych; 

13) kontrolowanie  prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy oraz wydawanie Kierownikowi 

Budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, 

dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także 

odkrywek; 

14) polecanie wstrzymania Robót Budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją 

Projektową lub Pozwoleniami; 

15) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, 

dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień 

technicznych; 

16) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec 

Podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku 

Wykonawcy robót w zakresie zgłoszeń i rozliczeń Podwykonawców (wszelkich Robót 

Budowlanych oraz usług i dostaw) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych 

zgłoszeń Podwykonawców; 

17) dbanie o realizację robót w zgodności z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 

i  podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu 

robót pod względem terminowym i finansowym; 

18) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych Wadach, 

ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz 

poświadczenie usunięcia Wad przez wykonawcę robót; 

19) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie; 

20) sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, 

certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących Materiałów stosowanych 

przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu 

Materiałów lub ich prefabrykatów i elementów przewidzianych do realizacji robót, w tym 

żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, Materiałów budzących 

wątpliwość, co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej oraz przepisami prawa; 

21) przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji Kart Materiałowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę; 

22) zapewnianie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb 

technicznych Zamawiającego oraz uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych 

i przedstawicieli Zamawiającego do wykonywania Robót Budowlanych i stosowania 

Materiałów; 

23) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgód i akceptacji w formie ustnej, dokumentowej 

i pisemnej, oraz udzielanie Wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku 

konieczności po konsultacji z Projektantem lub Nadzorem Autorskim); 
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24) współpraca z Projektantem lub Nadzorem Autorskim, kwalifikowanie nadzorów autorskich 

do zapłaty; 

25) zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej wynikłych podczas 

realizacji Robót Budowlanych i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek; 

26) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zaistnieje taka konieczność; 

27) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub 

uzupełniające wspólnie z Kierownikiem Budowy w celu uzyskania akceptacji ze strony 

Zamawiającego oraz przygotowanie odpowiedniego uzasadnienia, będącego podstawą 

do  rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Pzp; 

28) dokonywanie Odbiorów; 

29) występowanie o powołanie komisji Odbioru Końcowego, następnie powiadomienia o Odbiorze 

wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu Odbioru 

Końcowego wraz ze sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

30) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i  przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie budowy; 

31) sprawdzanie kompletności i poprawności Dokumentacji Powykonawczej; 

32) przygotowanie na swój koszt wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia; 

33) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie 

Zamawiającemu Obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających 

niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania Obiektu; 

34) kontrolowanie rozliczeń finansowych; 

35) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania 

Umowy bądź zmiany Wykonawcy; 

36) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji Robót Budowlanych, 

oceny, aprobaty bądź odrzucenia próśb Wykonawcy, dotyczących wykonywanych Robót 

Budowlanych zgodnie z obowiązującym PrBud.. 

37) uczestniczenie w procedurze rozwiązywania sporów, Komisji Wspólnej, procedurach 

arbitrażowych i sporach sądowych, obejmujące doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie 

dokumentów, wydawanie ekspertyz, a także w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego 

w posiedzeniach Komisji Wspólnej jako jej członek lub konsultant. 

6. Inwestor Zastępczy nie będzie upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według lub w związku z Umową ani do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiającego. Żadne zatwierdzenie, 

sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, 

życzenie, próba lub inne podobne działanie Inwestora Zastępczego (w tym brak aprobaty) nie 

zwolni Wykonawcy z  odpowiedzialności, którą ponosi on według Umowy, w tym 

z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy. 

7. Zamawiający w przypadku powołania Inwestora Zastępczego zachowuje swoje uprawnienia 

do  jednoczesnego wraz z Inwestorem Zastępczym uczestniczenia we wszystkich naradach, 

zebraniach, Odbiorach, uzgadnianiu i zatwierdzaniu użytych w procesie inwestycyjnym 

Materiałów. Wykonawca przekazywał będzie również informacje i dane co do postępu prac również 

bezpośrednio do Zamawiającego.  

8. Pomimo powołania Inwestora Zastępczego Zamawiający  zachowa prawo do zgłaszania na każdym 

etapie realizacji Inwestycji uwag i zastrzeżeń dotyczących procesu inwestycyjnego. 

9. Rozstrzyganie rozbieżności pomiędzy stanowiskami, oświadczeniami lub poleceniami 

Koordynatora Zamawiającego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastępczego dotyczących zajmowanego przez nich stanowiska lub 

wydawanego przez nich oświadczenia lub polecenia dotyczących tego samego przedmiotu, 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej rozbieżności wraz 

z jej uzasadnieniem oraz stanowiskiem Wykonawcy w tym przedmiocie, a Zamawiający 
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niezwłocznie dostarczy Wykonawcą swoją decyzję rozstrzygającą daną rozbieżność, która to 

decyzja będzie wiążąca dla Koordynatora Zamawiającego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastępczego. 

§ 7. NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Koordynator ds. Inwestycyjnych jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego. Ustala 

się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: co najmniej jeden raz w tygodniu.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie, ustalanie wiążących decyzji, 

akceptacji oraz rozstrzyganie wszelkich bieżących zagadnień technicznych i organizacyjnych 

dotyczących Zakresu Prac Wykonawcy, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Przedstawiciel Projektanta, Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 

uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. W uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający ustala stały termin cotygodniowej narady, a w razie 

konieczności zmiany tego terminu informuje uczestników narady koordynacyjnej z wyprzedzeniem 

dwóch (2) dni roboczych o terminie i miejscu narady. Zamawiający prowadzi naradę i zapewnia jej 

protokołowanie, przedłożenie protokołu do podpisu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz 

przekazanie po jednej kopii protokołu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

IV. PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY 

§ 8. PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą a także dysponuje 

odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział Personelu Kluczowego. 

3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że członkowie Personelu Kluczowego będą w okresie 

obowiązywania Umowy w pełnym wymiarze uczestniczyli w wykonywaniu zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Umowy. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu na piśmie 

osoby, które spełniają odpowiednie wymagania określone w SWZ w zakresie osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, do działania w charakterze zastępców takich członków Personelu 

Kluczowego. Tak wskazane osoby będą upoważnione do działania w charakterze zastępców 

odpowiednich członków Personelu Kluczowego po ich zatwierdzeniu na piśmie przez 

Zamawiającego, przy czym zatwierdzenie to nie będzie bezzasadnie wstrzymywane lub 

odmówione.  

4. Wykonawca oświadcza, że następujące podmioty trzecie, na zasoby których niezbędne do wykazania 

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia w postępowaniach na usługi lub roboty budowlane Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy: 

[•]…………. (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [•]…………………..  

[•]…………. (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [•]…………………..  

[•]…………. (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [•]…………………..  

5. W przypadku zaprzestania z jakichkolwiek przyczyn wykonywania Umowy przez podmiot 

wskazany w ust. 4, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
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podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY 

1. Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, który jest uprawniony do działania w związku 

z  realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w Umowie.   

3. Kierownik Budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót 

Budowalnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie. 

§ 10. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy obiektywnie konieczna będzie zmiana 

osób wchodzących w skład Kluczowego Personelu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 

kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje zmian, 

o których mowa w ust.1, nie później niż w terminie (3) dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia Terminu Zakończenia Prac Wykonawcy.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga 

zmiany Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik Budowy oraz kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie Budowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na 

Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy lub, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2. 
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V. PODWYKONAWSTWO, BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA, KLAUZULA 

SPOŁECZNA 

§ 11. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie następujących części Zakresu Prac Wykonawcy 

podmiotom wskazanym w wykazie Podwykonawców, stanowiącym załącznik do Oferty,  

[•]…………. (nazwa Podwykonawcy), zakres [•]…………………..  

[•]…………. (nazwa Podwykonawcy), zakres [•]…………………..  

a Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji części Zakresu Prac 

Wykonawcy objętych przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom wymienionym w Ofercie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w Ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 

od  wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonego Podwykonawcy Zakresu Prac Wykonawcy lub dotrzymania terminów ich realizacji. 

Wykonawca i Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę 

z Terenu Budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 

§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty Budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

2. Zamawiający w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w szczególności w przypadku, 

gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

Podwykonawcy Robót Budowlanych; 

2) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru Robót 

Budowlanych przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego;  

3) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania 

tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 
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5) umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, określone w niniejszej Umowie.  

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie wskazanym czternastu (14) dni uważa się za 

akceptację projektu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty Budowlane, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania kopii Umowy o Podwykonawstwo, ma 

prawo zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w szczególności w przypadku, 

gdy nie spełnia ona warunków określonych w niniejszej Umowie. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację Umowy o Podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

6. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie 

Robót Budowlanych. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na którego zasoby Wykonawca 

nie powołał się lub z którym została zawarta Umowa o Podwykonawstwo przed podpisaniem 

niniejszej Umowy powyższe przepisy stosuje się odpowiednio, z tym że ewentualnie zawarta 

Umowa o Podwykonawstwo będzie przez Zamawiającego traktowana jako projekt o którym mowa 

w ust. 1.  

§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG  

1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł 

brutto.  

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy Robót Budowlanych Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 

o Podwykonawstwo w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni od wezwania, pod  rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa w paragrafie 39 (Kary umowne).  

3. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie 

dostaw i usług. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na którego zasoby Wykonawca 

nie powołał się przed podpisaniem niniejszej Umowy powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. 

§ 14. BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Budowlanych, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą 

obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości 

należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty Budowlane lub dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
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obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie pięciu 

(5) dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie może 

powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją Umowy o Podwykonawstwo.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne Wynagrodzenie, będące 

przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i Odbiór Zakresu Prac Wykonawcy, a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym w ust. 3 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, 

Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych 

w paragrafie 47 ust. 1 pkt 6 Umowy.  

§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące prace fizyczne na Terenie Budowy, 

bezpośrednio związane z wykonywaniem Robót Budowlanych zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy  (Dz.U z 2020 r. 

poz.1320 z późń. zm.) Wymóg nie dotyczy, między innymi osób kierujących budową, 

wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. Obowiązek ten nie 

dotyczy sytuacji, gdy prace będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót Budowlanych, nie później niż w dniu przekazania Terenu 

Budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników Wykonawcy 

i Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, wraz z oświadczeniem, że osoby wykonujące 

prace fizyczne na Terenie Budowy, bezpośrednio związane z wykonywaniem Robót Budowlanych 

są zatrudniane na umowę o pracę w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia  11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

w tym RODO.  

3. Pracodawcą musi być Wykonawca lub Podwykonawca. Bez przedstawienia oświadczenia, o którym 

mowa w powyżej, osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie mogą być wpuszczone 



 

Strona 25 z 63 

 

na Teren Budowy a zatem nie będą mogły wykonywać pracy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności: 

1) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w nim terminie, przedłoży wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu robót wskazanych w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

imię i nazwisko, dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, stwierdzenie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy 

o pracę, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, 

datę zawarcia umowy o pracę oraz podpis pracownika;  

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace, dla których Umowa wymaga zatrudnienia na umowę o pracę. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, datę zawarcia 

umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy i/lub Podwykonawcy;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy lub umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami 

skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

4) innych dokumentów, w tym w szczególności: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; i/lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, 

w szczególności RODO.  

6. Niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wskazanych w ust. 1 skutkowało będzie naliczeniem kary umownej na zasadach 

i zgodnie z Umową.  

7. W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca lub Podwykonawca 

zobowiązany jest zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

i przedstawić dokumenty potwierdzające, że nowy pracownik posiada kwalifikacje nie niższe niż 

pracownik, który był wskazany w wykazie pracowników, oraz złożyć stosowne oświadczenie 

zgodnie z ust. 2 i ust. 5 pkt 2 powyżej. 
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VI. OKRES PROJEKTOWANIA 

§ 16. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W terminach wskazanych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest opracować Dokumentację 

Projektową, przy uwzględnieniu rozwiązań projektowych zawartych w Dokumentacji 

Zamawiającego.  

2. Dokumentacja Projektowa zawierać musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia 

rozwiązań projektowych oraz oświadczenia poszczególnych autorów opracowań, że jest wykonana 

zgodnie z Umową, a także z obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz ich 

autorów z uprawnieniami i podpisami.  

3. W zakres zobowiązania Wykonawcy do sporządzenia Dokumentacji Projektowej wchodzi 

w szczególności: 

1) uzyskanie danych, wytycznych technicznych i materiałowych oraz innych badań i opracowań 

niezbędnych do projektowania, 

2) uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami 

prawa oraz opinii i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, 

3) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego Dokumentacji Projektowej, 

uwzględnienia zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

robót/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

4) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących poszczególnych rozwiązań przyjętych do projektowania, 

konsultowanie i uzgadnianie ich na cotygodniowych naradach sukcesywnie do postępu prac 

projektowych oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego na ich zastosowanie w Dokumentacji 

Projektowej, 

5) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, przez co rozumie się uzyskanie 

zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku 

o wydanie niezbędnych Pozwoleń,  

6) uzyskania Pozwoleń w imieniu Zamawiającego,  niezbędnych do realizacji Inwestycji; 

7) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z  Pozwoleniami, 

8) wykonywania innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej powinny być zgodne z przepisami prawa, polskimi 

normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania Dokumentacji Projektowej, które pozwolą na fizyczne wykonanie Inwestycji zgodnie 

z przepisami, wymaganiami Zamawiającego i w sposób nadający się do eksploatacji bez Wad. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe. 

5. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na 

własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody wskazujące na to, że zastosowane 

w Dokumentacji Projektowej Materiały lub Wyposażenie są równoważne w stosunku do opisanych 

przez Zamawiającego, w przypadku, jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pojawią się 

ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które określają minimalny 

standard jakości Materiałów lub Wyposażenia przyjętych do wyceny. 

7. Wszelkie starania oraz opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, jak również koszty lub 

opłaty z nich wynikające ponosi Wykonawca. 
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8. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji 

publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 

związanych z uzyskaniem Pozwoleń, na podstawie których realizowane będą Roboty Budowlane, 

realizacją Inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy 

na jego wniosek po zawarciu Umowy. 

9. Wykonawca potwierdza i przyjmuje do wiadomości, iż długości sieci oraz przyłączy, 

instalacji, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, wielkości kubaturowe powierzchniowe, 

materiałowe, jak też urządzenia wskazane w Dokumentacji Zamawiającego są orientacyjne i ich 

ostateczny dobór i parametry muszą być ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji 

Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym, instytucjami branżowymi, gestorami mediów 

i organami administracyjnymi. 

10. Szczegółowy zakres prac projektowych i Robót Budowlanych niezbędnych do realizacji Zakresu 

Prac Wykonawcy określony został w Dokumentacji Zamawiającego, a w szczególności Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

11. Parametry kubaturowe, powierzchniowe oraz tym podobne oraz ilości i ostateczne rozwiązania 

technologiczne i materiałowe Wykonawca sprecyzuje w Dokumentacji Projektowej z dochowaniem 

najwyższej staranności, przewidując przede wszystkim metody uwzględniające aspekty 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów 

robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

12. Przyjęte przez Wykonawcę metody muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 

parametrów funkcjonalno-użytkowych Obiektu, wymaganych ze względu na charakter działalności 

Zamawiającego oraz innych wymogów określonych w Dokumentacji Zamawiającego. 

13. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a przy tym umożliwiających uzyskanie stosownych prawomocnych decyzji 

administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji. 

§ 17. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. W terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca sporządzi 

i przedstawi Zamawiającemu do odbioru następujące części Dokumentacji Projektowej: 

1) część 1 - projekt budowlany wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą przepisami prawa do 

wystąpienia o pozwolenie na budowę - 6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie 

elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna, 

2) część 2 - projekt wykonawczy wraz z projektami technologicznymi, Aranżacją Wnętrz, 

projektem zagospodarowania terenów zewnętrznych, wraz ze specyfikacją Materiałów 

i Wyposażenia ich kolorystyką oraz systemem identyfikacji, przedmiarem robót, szczegółowym 

kosztorysem i  STWIORB (6 egzemplarzy w formie papierowej i  w formie elektronicznej 

w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna. 

2. Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy 

ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie – Sekcja Nadzoru Inwestycji. 

3. Zamawiający w terminie do dziesięciu (10) dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę 

w siedzibie Zamawiającego odpowiedniej części Dokumentacji Projektowej uprawniony jest 

do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do złożonej Dokumentacji Projektowej oraz wyznaczenia terminu 

usunięcia ewentualnych usterek.  

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu część Dokumentacji 

Projektowej ma Wady lub braki, Zamawiający odmówi odbioru Dokumentacji Projektowej 

w całości lub w tym zakresie, który obarczony jest Wadami lub brakami, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone Wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym zakresie. 
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5. Zamawiający dokona odbioru poprawionej części Dokumentacji Projektowej w terminie do siedmiu 

(7) dni, jeżeli wskazane Wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego 

odbioru poprawionego zakresu Dokumentacji Projektowej, uznaje się, iż będąca przedmiotem 

odbioru część Dokumentacji Projektowej nie została wykonana. 

6. Dokumentacja Projektowa dostarczona Zamawiającemu musi spełniać wszystkie wymagania 

Umowy, być kompletna, wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.  

7. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru jest równoznaczne z zapewnieniem, 

że dostarczona część Dokumentacji Projektowej jest wolna od Wad. 

8. Wykonawca wyda część Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 

oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami 

oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej 

wymieniony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część Zakresu Prac 

Wykonawcy. 

9. W chwili wydania części Dokumentacji Projektowej, Wykonawca złoży również pisemne 

oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do części Dokumentacji Projektowej w zakresie 

w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że część Dokumentacji Projektowej wolna 

jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

10. W przypadku wydania Zamawiającemu części Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia prawa autorskie w zakresie określonym w niniejszej 

Umowie. 

11. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru części Dokumentacji Projektowej, 

organ wydający decyzje formalno – prawne wykaże braki w Dokumentacji Projektowej, to pomimo 

dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany 

jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień wskazanych przez organ wydający decyzje 

formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach Wynagrodzenia. 

12. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej, 

poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.  

13. W przypadku ujawnienia Wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Robót 

Budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za Wady Dokumentacji Projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji robót. 

15. Zamawiający po stwierdzeniu Wady może: 

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, 

że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie 

w odpowiednim stosunku, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wada nie jest Wadą Istotną, 

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstąpić od Umowy na podstawie paragrafu 47 ust. 2 

pkt 3) Umowy bez konieczności wyznaczania terminu do jej usunięcia. 

§ 18. NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do 

pełnienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz 

z należytą starannością.  

2. Nadzór Autorski nad realizacją Robót Budowlanych związanych z budową Obiektu będzie pełniony 

w okresie gwarancji na Dokumentację Projektową, w ramach obowiązków gwarancyjnych 

Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego należeć będzie w szczególności: 
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1) stwierdzanie w toku wykonywania Robót Budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji Inwestycji z Dokumentacją Projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów rozwiązań projektowych oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji Inwestycji wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą Robót Budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do Materiałów i technologii przewidzianych 

w  Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

4) udział w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego,  

5) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania Robót 

Budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek 

Wykonawcy Robót Budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych 

w toku Robót Budowlanych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej 

powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych - 

dokonywanie stosownych zmian, 

7) wykonanie Nadzoru Autorskiego zostanie potwierdzone kartą nadzoru autorskiego, podpisaną 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach Nadzoru autorskiego, a dotyczące przedmiotu Umowy, 

uzupełnianie szczegółów rozwiązań projektowych i dokonywanie zmian w Dokumentacji 

Projektowej nie będzie podlegało odrębnemu wynagrodzeniu.  

§ 19. PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 

majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 20019 poz.1231), stworzonych na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 

niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności 

takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, 

programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych 

dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie w ramach wynagrodzenia zależnych praw autorskich, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 

które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład Zakresu Prac Wykonawcy lub jej części będzie mógł korzystać 

z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

2) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
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6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

10) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, 

11) udostępnienie przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców oraz wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy, 

12) kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w całości lub  we fragmentach bez 

żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 

reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, 

DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

13) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnienie (emisji) w ramach 

pokazów w zamkniętych, jak też przez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

14) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

15) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z utworu dla 

potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym 

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o utwór. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład Zakresu 

Prac Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, 

po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Zakresu Prac Wykonawcy, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 

interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Inwestycji lub jej części, elementu 

bądź zakresu. 
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7. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

VII. UBEZPIECZENIE 

§ 20. UBEZPIECZENIE 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania Robót Budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedłożenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia i do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej 

aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w odniesieniu do Terenu Budowy i Obiektu, 

a także całości sprzętu (w tym wyposażenia) i Materiałów wchodzących w Zakres Prac 

Wykonawcy, w tym w szczególności: 

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia, 

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Projektanta, 

3) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 

2. W terminie co najmniej dziesięciu (10) dni roboczych przed zawarciem jakiejkolwiek umowy 

ubezpieczenia, w tym umowy zmieniającej, oraz wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, w tym jej 

odnowieniem, lub wystawieniem jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzającego objęcie 

Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji 

zakres wnioskowanego ubezpieczenia z informacją, że jest on zgodny z niniejszymi zapisami. 

W terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia powyższych informacji Zamawiającemu, 

Zamawiający będzie mógł przekazać Wykonawcy swoje zastrzeżenia co do zgodności 

proponowanej ochrony ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikającymi z niniejszych zapisów. 

Po otrzymaniu takich zastrzeżeń Wykonawca uwzględni je w możliwie najszerszym zakresie. Jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi swoich zastrzeżeń co do zgodności proponowanej ochrony 

ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikającymi z niniejszych zapisów w terminie przewidzianym 

w zdaniu poprzedzającym, domniemywa się, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń do zakresu 

proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciągłości wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy. 

4. Ubezpieczenia, do zawarcia których zobowiązany jest Wykonawca, będą spełniały co najmniej 

warunki określone w Załączniku nr 6 do Umowy. Ubezpieczenia obowiązkowe będą spełniały 

warunki określone we właściwych przepisach prawa. 

5. Zmiany warunków ubezpieczenia określonych w niniejszej Umowie oraz Załączniku nr 6 

do Umowy, które skutkują niespełnianiem minimalnych wymogów określonych w Umowie 

i Załączniku nr 6 do Umowy, jak również zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku 

zmiany warunków ubezpieczenia) Wykonawca może dokonać jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Jeżeli spełnienie warunków określonych w niniejszej Umowie oraz Załączniku nr 6 do Umowy nie 

jest możliwe ze względu na zachodzące zmiany na rynku ubezpieczeń lub brak możliwości zakupu 

takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania 

w celu uzgodnienia zmian warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku, przy 

założeniu utrzymania najszerszego możliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostępnego 

na rynku ubezpieczeniowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do weryfikacji pod kątem spełnienia 

wymagań określonych w Umowie oraz niniejszym Załączniku projekty umów, polis lub 
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innych dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.), które mają być wystawione przez 

ubezpieczyciela, nie później niż: 

4) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia – (14) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu 

Budowy, 

5) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Projektanta – (14) dni przed 

rozpoczęciem prac projektowo-dokumentacyjnych. 

6) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – (14) dni przed 

planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy, 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. każdego podmiotu, z którym Wykonawca 

zamierza zawrzeć którąkolwiek z umów ubezpieczenia określoną w niniejszym Załączniku. 

Z wnioskiem o akceptację osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

najpóźniej w terminach przewidzianych w ust. 7 powyżej. Jeżeli w terminie (7) dni od otrzymania 

przez Zamawiającego wniosku, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy informacji o akceptacji 

bądź braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznają, że Zamawiający zaakceptował osobę 

ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, 

9. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, spełniają wymagania 

określone w Umowie oraz niniejszym Załączniku, Zamawiający nie może odmówić zatwierdzenia 

dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Jeżeli w terminie (14) dni od otrzymania kompletu 

dokumentów do zatwierdzenia Zamawiający nie przekaże Wykonawcy na piśmie odpowiednio 

informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie 

spełniają wymogów Umowy lub niniejszego Załącznika, Strony uznają, że Zamawiający zatwierdził 

przekazaną dokumentację. 

10. Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu treści dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów, polis lub innych 

dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela 

potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz 

dowód uiszczenia składki, nie później niż: 

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia – (3) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Projektanta – (3) dni przed rozpoczęciem 

prac projektowo-dokumentacyjnych. 

3) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – (3) dni przed 

planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy, 

11. W przypadku płatności ratalnej za ubezpieczenie, najpóźniej w dniu płatności raty składki (bez 

dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego) oraz na  każde żądanie Zamawiającego 

zgłoszone w wymaganym Umową okresie zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej 

wskazanym w niniejszym Załączniku, w terminie (7) Dni od przekazania żądania przez 

Zamawiającego, Wykonawca przekaże zaświadczenie wystawione przez ubezpieczyciela 

potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, brak zaległości w zakresie płatności składki lub rat 

składki. 

12. Jeżeli w terminie określonym w ust. 7 powyżej Wykonawca nie dostarczy wymaganych 

dokumentów, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień, może wstrzymać realizację Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności odmówić przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy lub wstrzymać płatności za kolejne Etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie 

opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a 

wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek 
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ustawowych za opóźnienie, jak również uprawniać Wykonawcy do odstąpienia od Umowy, na 

zasadach określonych w Umowie. 

13. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów 

wynikających z Umowy lub niniejszego Załącznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy 

ubezpieczenia lub niezapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umów 

ubezpieczenia na warunkach niespełniających wymagań postawionych w Umowie lub niniejszym 

Załączniku, zmiana warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść bez zgody Zamawiającego, 

świadome wprowadzenie w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów 

ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę  i niezależnie od innych 

uprawnień Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach 

określonych w Umowie. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek 

do samodzielnego zawarcia lub przedłużenia umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy 

i obciążenia go kosztami składek ubezpieczeniowych lub potrącenia ich z wynagrodzenia 

umownego lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

15. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 

również tych wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy, a w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

16. Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wnioskowane 

informacje powinny być przekazane drugiej Stronie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

(7) dni, od otrzymania informacji w tym zakresie. 

17. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpieczą 

w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich 

w ramach Przedmiotu Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy lub 

Zamawiającego. 

18. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich szkodach 

i roszczeniach powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, nie później niż 2 dni 

od powstania szkody lub wpłynięcia roszczenia. 

19. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangażowane 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy zobowiązane są udzielać sobie 

wzajemnej pomocy, przekazywać sobie informacje i współpracować w celu: 

1) ograniczenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz  

2) uzyskania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania w możliwe krótkim czasie. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkód, które 

powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności poprzez wypełnianie 

obowiązków związanych z procesem likwidacji szkód nałożonych na ubezpieczonego stosownie do 

postanowień warunków ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

21. Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość wypłacanego 

świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę prawną, pozostanie to bez 

wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 

określonymi w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym i w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Dla uniknięcia wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie 

nakłada na Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia kosztów usunięcia skutków 

zdarzeń ubezpieczeniowych. 

22. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, 

Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
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23.  W każdym czasie realizacji Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia 

pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej / sumy 

ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności. 

24. Kwoty udziałów własnych / franszyz obciążają Wykonawcę,  jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym przez 

ubezpieczyciela. 

VIII. OKRES BUDOWY 

§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. W terminie czternastu (14) dni po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej a przed 

przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

Zakres Prac Wykonawcy, stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 

przekazanego przez Wykonawcę w dniu zawarcia Umowy. Zaktualizowany Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie złożony w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób 

w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu 

w realizacji Robót Budowlanych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Zaktualizowanego Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego na Terenie Budowy. 

4. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie uwzględniał w szczególności 

kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować Etapy oraz daty rozpoczęcia i zakończenia 

robót składających się na poszczególny Etap;  

5. Zamawiający zatwierdzi Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w ciągu pięciu 

(5) dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 

zastrzeżenia dotyczące niezgodności z wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji 

Zamawiającego lub Umowie. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Zaktualizowanego Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i  przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego. 

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie pięciu (5) dni roboczych będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Zaktualizowanego 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. 

8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

9. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych Etapów, z wyłączeniem 

zmiany Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy określonego w Umowie.  

10. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.  

§ 22. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie Budowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan BIOZ zgodnie 

z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż trzy (3) dni robocze przed datą rozpoczęcia Robót 

Budowlanych. 

§ 23. PRZEKAZANIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy nie później niż w terminie (7) dni od dnia 

spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w Umowie. Stan w momencie przekazania 

oraz data i godzina przekazania zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez 

przedstawicieli Stron. Opóźnienie ani zwłoka w podpisaniu protokołu przekazania Terenu Budowy 

przez Wykonawcę nie uprawnia Wykonawcy do domagania się zmiany Umowy, w tym 

w szczególności zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

2. Warunkiem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wszystkich Pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy Obiektu, co do których 

uzyskania Wykonawca jest zobowiązany oraz dokumentów ubezpieczenia wymaganych na 

podstawie Umowy. Zamawiający dopuszcza przekazanie Terenu Budowy przed uzyskaniem 

Pozwoleń niezbędnych do realizacji Obiektu, o ile Wykonawca wykaże, że czynności, które 

zamierza wykonać nie naruszają przepisów prawa (dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie 

wpływa na obowiązek przekazania dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym). Opóźnienie w wydaniu Terenu Budowy wynikające z niedopełnienia przez 

Wykonawcę powyższego warunku nie uprawnia Wykonawcy do domagania się zmiany Umowy. 

3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w wydaniu Terenu Budowy lub podpisaniu protokołu, 

o którym mowa w ust. 1, Wykonawca uprawniony będzie do domagania się przesunięcia terminów 

określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o odpowiedni okres.  

4. Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu 

Budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren Budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

3) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu Budowy do dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,  

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren Budowy, 

5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem Robót Budowlanych, próbami i odbiorami, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadów powstałych 

w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych, w tym odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

6. Podstawą dopuszczenia do pracy na Terenie Budowy jest: 

1) posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich; 

2) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP; 
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3) posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego; 

4) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi u Zamawiającego; 

5) zapoznanie pracowników z zakresem występowania zagrożeń wypadkowych; 

6) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac. 

7. Wykonawca będzie delegował wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania 

określone w ust. 6 pkt 1 – 6). Listy pracowników wraz z oświadczeniem o odbyciu przez nich 

wymaganych szkoleń oraz posiadaniu obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu przekazania Terenu Budowy. 

8. Przed przystąpieniem każdego nowego pracownika do pracy, najpóźniej na dzień przed 

rozpoczęciem pracy, Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego pisemną informację 

potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania powierzonych prac. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu Budowy. 

10. Roboty Budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

11. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren Budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 

przedmioty z Terenu Budowy. 

12. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 

z Terenem Budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia Robót 

Budowlanych. 

13. Po zakończeniu Robót Budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren Budowy 

i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego. 

14. W przypadku stwierdzenia, że Teren Budowy nie odpowiada warunkom określonym w Umowie, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu Budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż pięć (5) dni roboczych 

skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac 

obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją Projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania informować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin 

Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy.  

3. Nie później niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informacji, 

o których mowa powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin 

wykonania Zakresu Prac Wykonawcy oraz przedstawi ich wycenę z uwzględnieniem wystąpienia 

tych okoliczności. 
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4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 

Umowy.  

§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 

zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 

§ 26. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie Budowy 

i wokół niego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc związanych 

z wykonywaniem Robót Budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 

oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 

ochrony środowiska lub przyrody. 

§ 27. KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót Budowlanych i Materiałów. 

2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji 

Projektowej.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kopie wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności oraz 

próbek i Materiałów oraz urządzeń użytych do wykonania Umowy. 
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4. Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

1) być fabrycznie nowe, 

2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu Robót 

Budowlanych, 

6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy, 

Powyższe wymagania zostaną potwierdzone Kartą Materiałową, która Wykonawca zobowiązany 

jest każdorazowo przed zastosowaniem Materiałów przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia.    

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 

Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót  

Budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia Materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 

z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub, 

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych 

poleceń w terminie piętnastu (15) dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do 

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 

w związku z tym wydatki  z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 2 i 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Materiały do Robót Budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji Robót Budowlanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiałów, które 

nie są zgodne z ust. 2 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny 

ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 
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12. Materiały i Roboty Budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w STWiORB i Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz Robót Budowlanych powinny być prowadzone 

w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i Materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i Robót Budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów 

przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

17. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 

innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczących Materiałów lub Robót Budowlanych, które 

budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że Materiały bądź Roboty Budowlane nie są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań 

ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty 

tych badań obciążą Zamawiającego. 

§ 28. NAPRAWA USZKODZEŃ 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

Roboty Budowlane i Materiały, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z wyłączeniem 

wykonanych zakresów przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiałach powstałe w okresie, o którym mowa 

w ust.1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność Robót Budowlanych i Materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, 

aprobatami, Umową i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Jeżeli uszkodzenia w Materiałach lub Robotach Budowlanych, o których mowa powyżej powstały 

wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu Zakończenia 

Zakresu Prac Wykonawcy, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w Obiekt powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

lub Podwykonawca.  

§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania Robót 

Budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w Robotach Budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż pięć 

(5) dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 
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2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 , Zamawiający może 

zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) 

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 30. PROGRAM NAPRAWCZY 

1. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy lub określonemu terminowi 

zakończenia Etapu lub Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, 

nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego. 

2. Program Naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót w terminach określonych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

3. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu Zakończenia Zakresu 

Prac Wykonawcy lub określonego terminu zakończenia części Zakresu Prac Wykonawcy, wynika 

z winy Wykonawcy, to nie jest on uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie 

Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy i do zwrotu poniesionych kosztów. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie 

Robót Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania Robót Budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie Budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem Robót Budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub z Pozwoleniem. 

5. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 

który uzna za konieczny, nieprzekraczający trzech (3) miesięcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wstrzymanie Robót Budowlanych nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu 

Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do 

zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

7. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 

do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania Robót Budowlanych. 
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§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY 

1. W Okresie Budowy będą przeprowadzane następujące Odbiory: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Etapu 

4) Odbiór Końcowy  

2. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu wpisem 

do Dziennika Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż trzy 

(3) dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru i potwierdza Odbiór robót wpisem do 

Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości 

do Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed 

ich Odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

3. Odbiór Częściowy jest dokonywany w celu weryfikacji części wykonanego Zakresu Prac 

Wykonawcy, tak aby możliwe było dokonanie Odbioru Etapu, wskazanego w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość 

do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, powiadamia o gotowości do 

Odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do Odbioru jest 

potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy gotowości do 

Odbioru. Dokonanie Odbioru Częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie trzech (3) dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykaz robót, objętych Odbiorem 

Częściowym jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. W protokole wyszczególnione 

będą wydzielone elementy Robót Budowlanych wykonane przez Podwykonawców i załączone 

protokoły odbioru częściowego robót wykonanych przez Podwykonawców, 

4. Odbiór Etapu jest przeprowadzany z chwilą dokonania Odbioru Częściowego ostatniej z części 

Zakresów Prac Wykonawcy, składających się na dany Etap, określony w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym. Do Protokołu Odbioru Etapu podpisywanego przez Strony dołącza się 

wszelkie Protokoły Odbioru Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu lub Protokoły 

Częściowe związane z wykonaniem danego Etapu, a także dokumenty rozliczeniowe. 

§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

1. Wykonawca przygotowuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania Robót Budowlanych. 

2. Miejscem odbioru Dokumentacji Powykonawczej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego 

przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie – Sekcja Nadzoru Inwestycji. 

3. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  

z postępem Robót Budowlanych oraz Odbiorami Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

i Odbiorami Częściowymi. 

4. Dokumentacja Powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca opracuje Dokumentację Powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych 

w spis treści tomach, w skład której wejdą między innymi: 
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1) komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi 

przez Projektanta Głównego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Dziennik Budowy, 

3) Pozwolenie, na podstawie którego realizowano Roboty Budowlane,  

4) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z PrBud, 

5) aktualne uprawnienia osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, 

6) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 

Materiały, Karty Materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego na etapie budowy, karty 

gwarancyjne zabudowanych urządzeń i dostarczonego wyposażenia, DTR zamontowanych 

urządzeń, Karty Pomieszczeń, harmonogram przeglądów w okresie gwarancji zamontowanych 

urządzeń i instalacji, 

7) protokoły badań i prób, 

8) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (jpg), każde pomieszczenie oznaczone 

zgodnie z projektem, przy czym przebieg tras instalacyjnych ulegających zakryciu musi być 

udokumentowany fotograficznie w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie lokalizacji 

oraz odległości fotografowanego zakresu od charakterystycznych punktów odniesienia. Ilość 

zdjęć uzależniona jest od etapu i zakresu prac przy czym Zamawiający wymaga minimum 

200 zdjęć na miesiąc, 

9) szczegółowe instrukcje eksploatacji i ewakuacji, użytkowania, remontów i konserwacji 

Obiektu, zgodne z przepisami prawa, które doręczone zostaną Zamawiającemu co najmniej na 

trzydzieści (30) dni przed planowana datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

10) wszelką inną dokumentację techniczną potrzebną do uzyskania przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę Pozwoleń niezbędnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz 

do dostawy montażu, rozruchu eksploatacji, utrzymania, obsługi oraz konserwacji urządzeń 

i Wyposażenia, 

11) Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu,  

12) licencje, programy, instrukcje itp. działających i zainstalowanych systemów. 

6. Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w sześciu  (6) egzemplarzach i elektronicznej w formacie pdf i dwg - wersja edytowalna, 

w terminie nie później niż czternastu (14) dni roboczych przed datą Odbioru Końcowego.  

§ 33. ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Odbiór Końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Zakresu Prac 

Wykonawcy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy 

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

2. W ramach Odbioru Końcowego Zamawiający dokona Odbioru jakościowego i ilościowego 

dostarczonego oraz zamontowanego Wyposażenia, którego zestawienie będzie zgodne 

z Dokumentacja Projektową i Dokumentacją Powykonawczą. 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do Dziennika Budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 

w próbach i sprawdzeniach. 

4. W celu dokonania Odbioru Końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: 
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1) komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: Dziennik Budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

Protokoły Odbiorów Częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne, Karty Materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego na etapie budowy, karty 

gwarancyjne zabudowanych urządzeń i dostarczonego wyposażenia, DTR zamontowanych 

urządzeń, tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z numerami fabrycznymi,  miejscem ich 

montażu i wartościami, zestawienie wyposażenia wraz z cenami mebli, karty pomieszczeń 

zawierające opis pomieszczenia (funkcja, sposób wykończenia), wyposażenie zabudowane 

i ruchome, wraz z cenami wyposażenia oraz Dokumentację Powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy, 

2) szczegółową instrukcję eksploatacji i ewakuacji, użytkowania, remontów i konserwacji 

Obiektu, zgodną z przepisami prawa, która doręczona zostanie Zamawiającemu na co najmniej 

trzydzieści (30) dni przed planowaną datą podpisania Protokołu Odbioru końcowego, 

3) wszelką inną dokumentację techniczną potrzebną do uzyskania przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę Pozwoleń, niezbędnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz 

do dostawy, montażu, rozruchu, eksploatacji, utrzymania, obsługi oraz konserwacji urządzeń, 

4) prawomocne bezwarunkowe Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu, 

5) licencje, programy, instrukcje itp. działających i zainstalowanych systemów. 

W przypadku braku przedłożenia wyżej wskazanych dokumentów Zamawiający może odmówić 

dokonania Odbioru Końcowego z wyznaczeniem nowego terminu jego przeprowadzenia albo 

wyznaczyć dodatkowy termin uzupełnienia dokumentów. 

5. Odbiór Końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

7. Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni roboczych 

od dnia potwierdzenia gotowości do Odbioru Końcowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór Końcowy zostanie 

zakończony w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zgłoszenia gotowości do Odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty Budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

Końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Robót Budowlanych i innych prac 

objętych Zakresem Prac Wykonawcy, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru Końcowego.  

9. Komisja sporządza Protokół Odbioru Końcowego. Podpisany Protokół Odbioru Końcowego jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad, nie będących Wadami Istotnymi, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole Odbioru Końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Wad Istotnych, Zamawiający uprawniony jest do odmowy 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wad 
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Istotnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego a następnie do ponownego zgłoszenia 

gotowości do Odbioru Końcowego. 

12. Za dzień faktycznego Odbioru Końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru Końcowego.  

IX. OKRES GWARANCJI 

§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Roboty Budowlane, dostawy (w tym dostawy i montaż 

Wyposażenia) i usługi objęte Zakresem Prac Wykonawcy i zapewnia, że Zakres Prac Wykonawcy, 

w tym Wyposażenie, będzie wolny od Wad. Okres odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy 

z  tytułu rękojmi za Wady Zakresu Prac Wykonawcy, w tym Robót Budowlanych, Wyposażenia, 

dostaw i usług wykonanych na podstawie niniejszej Umowy równy jest Okresowi Gwarancji (w tym 

ulega przedłużeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie w odniesieniu do 

przedłużenia Okresu Gwarancji), a zakres odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za Wady odpowiada zakresowi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości określonemu 

w niniejszym paragrafie Umowy.   

2. Okres Gwarancji wynosi:  

1) ………. (min. 60 miesięczny) na Roboty Budowlane (w tym instalacje i zastosowane Materiały) 

z wyłączeniem Robót Budowlanych wymienionych w punktach 2-4, 

2) ………. (min. 60 miesięczny) na urządzenia i ich elementy (w tym urządzenia HVAC, armatura 

sanitarna baterie, suszarki, urządzenia transportu bliskiego - windy, transformatory 

elektroenergetyczne, agregaty prądotwórcze),  

3) ……… (min. 120 miesięczny) na ślusarkę zewnętrzną, dach i elewacje z izolacjami,  

4) 240 miesięcy na konstrukcję Obiektu, 

5) 84 miesiące na Dokumentację Projektową. 

6) 60 miesięcy na Wyposażenie. 

Dla uniknięcia wątpliwości na pozostały, niewymieniony powyżej Zakres Prac Wykonawcy Okres 

Gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

3. Gwarancja i rękojmia obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w Okresie Gwarancji, 

2) usuwanie Wad tkwiących w Zakresie Prac Wykonawcy, jak i ujawnionych w Okresie Gwarancji, 

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, które ponosi Wykonawca, 

4) nieodpłatną konserwację, regulacje, wymiany i przeglądy elementów Zakresu Prac Wykonawcy, 

w tym konserwację bieżącą, naprawy i usunięcie Wad w Okresie Gwarancji. 

4. Zamawiający wymaga aby obsługa gwarancyjna i serwisowa  prowadzona była w języku polskim. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji Wady powstałe z winy użytkownika, 

w szczególności uszkodzenia mechaniczne. 

6. Bieg Okresu Gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

7. Jeśli Zamawiający stwierdzi istnienie Wad w Obiekcie, wówczas niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o istnieniu Wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres: 

…………………………………….. Zgłoszenie zawierać będzie numer zgłoszenia, lokalizację 
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Wady, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę zgłoszenia oraz opis Wady, oraz wyznaczenie 

terminu do spisania protokołu dotyczącego istnienia Wady. Jeśli Wykonawca w terminie 

określonym w zawiadomieniu nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym, 

wówczas wiążącym dla obydwu Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia Wad w terminie do 7 dni 

od dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia Wady, sporządzonego przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu sporządzonego 

przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy. W uzasadnionym przypadku z przyczyn 

o charakterze obiektywnym, za zgodą Zamawiającego możliwe jest wskazanie innego rozsądnego 

terminu usunięcia Wady. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej Wady 

w ustalonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz uprawnienie do 

kary umownej w wysokości i na zasadach przewidzianych w Umowie. 

8. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania Wad 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia Wad w ciągu 24 godzin od momentu 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu 

obiektu i ludzi albo uniemożliwiających pracę pracowników – niezwłocznie , nie dłużej niż 2 h. 

Przez przystąpienie do usuwania Wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia zgłoszonej 

Wady przez upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie 

zgłoszonej Wady.  

9. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą w Obiekcie w godzinach pracy 

Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach także poza godzinami pracy jednostki.  

10. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia Wady Istotnej, w pozostałych przypadkach 

- termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania Wady (art. 581 Kc). 

11. Gwarancja i rękojmia Wykonawcy obejmuje również Zakres Prac Wykonawcy zrealizowany przez 

Podwykonawców.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, spowodowanej Wadą oraz powstałej 

w związku z jej usuwaniem, w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

13. Zamawiający w Okresie Gwarancji uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie oraz naprawienia 

wyrządzonych taką Wadą szkód we własnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

Koszty usunięcia Wady i naprawienia szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić w terminie pięciu (5) dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym zakresie. Żądanie winno zawierać także uzasadnienie 

poniesionej szkody oraz jej wartość. Zamawiający do żądania dołączy notę obciążeniową. 

W przypadku braku zapłaty Zamawiający ma prawo do potrącenia powyższej należności 

z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

14. Usunięcie Wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony 

z  wyłączeniem sytuacji opisanych w ust. 14 powyżej. 

15. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści Umowy lub 

w załącznikach do niej, stosuje się postanowienia Kc. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie Okresu Gwarancji, jeżeli zgłosił Wadę 

przed upływem terminu Okresu Gwarancji. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 

gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 
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18. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to 

jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje 

się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – przez profesjonalnego wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie będzie stanowiło podstawy 

do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.  

§ 35. ODBIORY GWARANCYJNE, ODBIÓR OSTATECZNY 

1. Odbiory Gwarancyjne będą przeprowadzone w ciągu piętnastu (30) dni roboczych przed upływem 

każdego z Okresów Gwarancji z wyłączeniem najdłuższego, w celu oceny robót związanych 

z  usunięciem Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji. 

2. Odbiór Gwarancyjny potwierdzony będzie Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji. 

3. Odbiór Ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w Okresie 

Gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

4. Odbiór Ostateczny przeprowadza się w ciągu trzydziestu dni (30) dni roboczych przed upływem 

najdłuższego z Okresów Gwarancji. 

5. Z Odbioru Ostatecznego sporządza się Protokół Odbioru Ostatecznego. Jeżeli podczas Odbioru 

Ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady. Zamawiający przerywa Odbiór 

Ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio Okres Gwarancji 

i ewentualnie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający wyznacza termin 

Odbioru Ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

6. Odbiór Gwarancyjny oraz Odbiór Ostateczny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

X. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 36. WYSOKOŚĆ I CHARAKTER WYNAGRODZENIA 

1. Cena Ofertowa Brutto stanowiąca Wynagrodzenie na dzień podpisania Umowy za wykonanie 

Zakresu Prac Wykonawcy  wynosi: ….. (słownie ……………………………………….)  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty w tym m.in. wykonania 

Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwoleń, przeniesienia praw autorskich, Nadzorów 

Autorskich, Robót Budowlanych, utrzymania Terenu Budowy w czasie trwania Robót 

Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej, koszty zabezpieczeń, ceny Materiałów i usług, 

Wyposażenia, nakłady, opłaty i zobowiązania niezbędne do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi, dodatkowe elementy zamówienia 

nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne, nieodzowne do wykonania i ukończenia przedmiotu 

zamówienia bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym także koszty przeglądów 

okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia Wad w Okresie Gwarancji. 

3. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie 

ceny za Zakres Prac Wykonawcy. 

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego Ofercie kosztów koniecznych 

do  wykonania Inwestycji, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego 

rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy 

do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 
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5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich robót oraz innych 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy, niezależnie 

od  tego, czy i w jakich ilościach zostały ujęte wprost w Dokumentacji Zamawiającego lub Ofercie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż Cena Ofertowa Brutto została ustalona z uwzględnieniem 

obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy jest nie niższa, niż 

wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że poza przypadkami przewidzianymi w Umowie, 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 37. PŁATNOŚCI 

1. Po wykonaniu poszczególnych Etapów Zakresu Prac Wykonawcy, wskazanych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca otrzyma na poczet rozliczenia końcowego Wynagrodzenie 

do wysokości: 

1) Etap 1.1 – 2 % Wynagrodzenia, 

2) Etap 1.2 – 3,5 % Wynagrodzenia, 

3) Etap 2.1 – 8,60 % Wynagrodzenia, 

4) Etap 2.2 – 18 % Wynagrodzenia, 

5) Etap 2.3 – 7 % Wynagrodzenia, 

6) Etap 2.4 – 6 % Wynagrodzenia, 

7) Etap 3.1 – 2,1 % Wynagrodzenia, 

8) Etap 3.2 – 6,6 % Wynagrodzenia, 

9) Etap 4.1 – 0,5 % Wynagrodzenia, 

10) Etap 4.2 – 4 % Wynagrodzenia, 

11) Etap 5 – 2,8 % Wynagrodzenia, 

12) Etap 6 – 1 % Wynagrodzenia, 

13) Etap 7 – 1,2 % Wynagrodzenia, 

14) Etap 8 – 1,5 % Wynagrodzenia, 

15) Etap 9 – 2,1 % Wynagrodzenia, 

16) Etap 10 – 3,1 % Wynagrodzenia, 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych: 

1) częściowych - za Etap 1.1 oraz Etap 1.2, stanowiące do 5,5 % Wynagrodzenia będą 

Protokoły Odbioru każdego z Etapów, 

2) częściowych - za Etapy od 2.1 do 10, stanowiące do 64,5 % Wynagrodzenia, będą Protokoły 

Odbioru Etapów, 

3. Podstawą do rozliczenia końcowego i wystawienia faktury końcowej, obejmującej pozostałą 

dotychczas nie wypłaconą część Wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany Protokół Odbioru 

Końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur częściowych oraz faktury końcowej rozliczenie 

z Podwykonawcami wraz z określeniem nazw, adresów i numerów kont bankowych oraz kwot 

należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac wraz z wykazem i dowodami kwot 
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należnych i zapłaconych, obejmujących. Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy musi zawierać 

pisemne oświadczenia Podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, 

stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich Zakresu Prac 

Wykonawcy oraz, że wszystkie należności wobec nich zostały uregulowane. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w  przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 

stanowiska, co do zakresu i charakteru Robót Budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

postanowień Umowy o Podwykonawstwo. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem wymaganych Umową 

dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy Wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. Faktury częściowe i końcowa zostaną wystawione i dostarczone Zamawiającemu nie później niż 

w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru 

Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego na adres ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków oraz 

dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl. 

Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

znajdują odpowiednie zastosowanie. 

8. Strony ustalają, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424): 

1) faktury częściowe będą płatne w terminie do 60 dni kalendarzowych, 

2) faktura końcowa płatna będzie w terminie do 60 dni kalendarzowych - licząc od dnia następnego 

po dacie jej złożenia w prawidłowej formie i treści wraz z wymaganymi załącznikami,  

9. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kc). 

10. Należność z tytułu wystawianych przez Wykonawcę faktur będzie przez Zamawiającego 

regulowana w formie poleceń przelewu na konto Wykonawcy w Banku [•]. Zmiana rachunku 

Zamawiającego wymaga powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10 

jest/nie jest*  rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów (tzw. biała 

lista)  prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca jest zobowiązany 

do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku z wykazu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności w terminie 

ustalonym w ust. 7. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

13. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych 

za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności. 
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15. W przypadku, gdy Podwykonawcy są uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności 

bezpośrednich, o których mowa w paragrafie 14 (Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy), będą one 

następowały do wysokości Wynagrodzenia za poszczególne Etapy określonej w ust. 1.  

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I KARY UMOWNE 

§ 38. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Budowy.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu 

osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub 

Podwykonawców, w związku z wykonywaniem Zakresu Prac Wykonawcy, bez względu na czas, 

w którym szkoda wystąpiła. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w  związku z wykonywaniem Robót Budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych dostaw i usług 

oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów. 

6. Od daty Odbioru Końcowego do wystawienia Protokołu Odbioru Ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w Obiekcie, za 

którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy Robót Budowlanych, dostaw i usług 

i tkwiła w Obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia Robót 

Budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru Końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie Budowy po dniu Odbioru Końcowego. 

7. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność,  

w związku z realizacją Umowy. 

§ 39. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy, 

w wysokości dziesięć tysięcy zł (10.000) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy Terminem Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy a faktycznym dniem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego; 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub 

w Okresie Gwarancji, w wysokości trzy tysiące złotych (3.000),  za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad; 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

dziesięć (10) % Wynagrodzenia. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji do Zakresu Prac Wykonawcy dotychczas wykonanego; 
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4) w przypadku odmowy przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów, związanych z obowiązkiem zatrudniania na umowę o pracę, 

o których mowa w paragrafie 15 ust. 2, 5 i 7, w wysokości pięćset złotych (500) za każdy 

przypadek. W przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia 

w terminie przez Wykonawcę dokumentów, kara może być nakładana wielokrotnie; 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości dziesięć tysięcy 

złotych (10.000)   za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości jeden tysiąc 

złotych (1.000) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości pięć tysięcy złotych 

(5.000) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o Podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, dostaw lub usług bądź jej zmiany 

w wysokości tysiąca złotych (1.000) za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej 

zmiany; 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o Podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości jeden tysiąc złotych (1.000) za każdy przypadek; 

10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiałów i kosztów), 

w  wysokości pięć tysięcy złotych (5.000) za każdy przypadek;  

11) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiałów i kosztów), 

w wysokości sto złotych (100) za każdy dzień zwłoki;  

12) za dopuszczenie do wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości dziesięć 

tysięcy złotych (10.000) za każdy przypadek; 

13) za zawinione przerwanie realizacji Robót Budowlanych przez Wykonawcę trwające powyżej 

czternastu (14)  dni w wysokości pięć tysięcy złotych (5.000), za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy; 

14) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z paragrafem 20 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości dwadzieścia tysięcy złotych (20.000), 

za  każdy przypadek; 

15) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z paragrafem 26 ust. 4 

Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości pięć tysięcy 

złotych (5.000), za każdy przypadek; 

16) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla którejkolwiek osoby wchodzącej w skład 

Personelu Kluczowego, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego, w wysokości pięć tysięcy złotych (5.000), za każdy przypadek. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 

piętnaście (15) % Wynagrodzenia. 
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3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami KC. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania 

informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zapłaty uprawnia Zamawiający do potrącenia kary 

umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Zakresu Prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 

z Umowy. 

6. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wzywa Wykonawcę do szczegółowego podania 

przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych 

od daty otrzymania wezwania. 

XII. ZMIANA UMOWY 

§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY 

Strony mają prawo do przedłużenia Terminu Zakończenia Prac Wykonawcy określonego 

w paragrafie 5 ust. 1 oraz terminów zakończenia poszczególnych Etapów, określonych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie tych terminów w następujących sytuacjach, gdy: 

1) ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące nieterminowego 

przekazania Terenu Budowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 

od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od 

stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach 

instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez Siłę Wyższą, 

powodujące, że dotrzymanie Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy będzie 

niemożliwe lub niezwykle utrudnione, wymagające dołożenia nadzwyczajnego wysiłku; 

2) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia Zakresu Prac Wykonawcy; 

3) zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub 

funkcjonalnym (np. może to być związane z wycofaniem z produkcji określonego rozwiązania, 

Materiału, elementu, itp., albo zastosowaniem rozwiązania, Materiału, elementu, itp. o lepszych 

parametrach funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych, jakościowych itp., tj. wprowadzenie 

odmiennego rozwiązania, Materiału, elementu, itp., w stosunku do przewidzianego 

w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest 

konieczne do prawidłowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu 

zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści Oferty 

oraz które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby 

możliwe było zakończenie Zakresu Prac Wykonawcy, a nie dało się ich przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy; 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy; 

6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami; 
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7) Zamawiający utraci możliwość bieżącego finansowania realizacji Umowy; 

8) zaistnieje konieczność pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych, 

postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada; 

9) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

10) wystąpią opóźnienia w wydawaniu Pozwoleń do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

11) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót Budowlanych z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

12) w przypadkach wprowadzenia zmian na podstawie paragrafu 41 (Zmiana Zakresu Prac 

Wykonawcy) i paragrafu 45 (Pozostałe przypadki zmian), jeśli wprowadzenie tych zmian 

wpłynie na terminy wykonania Zakresu Prac Wykonawcy. 

§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY 

Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania Robót Budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Zakresu Prac Wykonawcy w 

następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiającego lub zmianie stanu prawnego w oparciu,  

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy  

ze względu na zmianę technologiczną obejmuje ponadto następujące okoliczności: 

a) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania Robót 

Budowlanych poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, 

przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji 

i urządzeń, 

b) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

poniesienie niższych kosztów realizacji Zakresu Prac Wykonawcy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Obiektu, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości,  

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót Budowlanych 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych Robót 

Budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,  

2) konieczność wykonania prac oraz usunięcia Wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 

wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub Robót Budowlanych 

na Terenie Budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Wykonawcy wydano polecenie 

wykonania robót, usunięcia Wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia; 
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3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiającego, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

4) wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w  wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiającego, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

5) konieczności zrealizowania Zakresu Prac Wykonawcy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiającego ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

7) wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie 

z postanowieniami Umowy; 

8) zmiany Zakresu Prac Wykonawcy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części Zakresu Prac Wykonawcy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA 

1. Wykonawca jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zmianą 

Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w paragrafie 

40 (Zmiana Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy) w wysokości odpowiadającej 

poniesionym przez Wykonawcę kosztom utrzymania Terenu Budowy, na które składają się: koszty 

energii elektrycznej, opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, ochrony Terenu Budowy, najmu 

kontenerów. Wysokość dodatkowego wynagrodzenie zostanie ustalona na podstawie dostarczonych 

przez Wykonawcę dowodów poniesionych kosztów w postaci faktur lub rachunków. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Wynagrodzenia z tytułu zmiany Zakresu Prac 

Wykonawcy w przypadkach określonych w paragrafie 41 (Zmiana Zakresu Prac Wykonawcy) 

w sytuacji, gdy są one następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności oraz jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji Wynagrodzenia i dokonania zmiany Umowy 

w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług - wówczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT 

oraz wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto 

pozostanie bez zmian; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione w zakresie niezbędnym i koniecznym związanym z przedmiotową zmianą; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wówczas 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbędnym i koniecznym 

związanym z przedmiotową zmianą; 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

2. Zmiana Wynagrodzenia należnego Wykonawcy może w przypadku łącznego wystąpienia 

poniższych okoliczności: 

1) upływ 12 miesięcy od daty podpisania Umowy, 

2) wejście w życie przepisów prawa, stanowiących podstawę waloryzacji Wynagrodzenia,  

3) złożenie przez Wykonawcę wniosku o waloryzację Wynagrodzenia, 

3. Waloryzacja może dotyczyć Zakresu Prac Wykonawcy, który nie został rozliczony dotychczas na 

podstawie faktur częściowych lub końcowej. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 

bezpośredni wpływ na Cenę Oferty Brutto. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub 

obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia lub odpowiednio 

obniżenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

5. Zamawiający, ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów a Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie siedmiu (7) dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

6. Zamawiający w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy, 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP 

1. Zmiana Wynagrodzenia w części dotyczącej wynagrodzenia za Roboty Budowlane lub usługi może 

nastąpić w trybie waloryzacji, o której mowa w art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów 

lub kosztów, obejmujących ich wzrost lub obniżenie i związanych z realizacją Umowy. 

2. Zmiany Wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron, przy 

czym: 

1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

2) każda kolejna waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. 

3. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen 

lub kosztów obowiązujących w dniu podpisania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4,  

4. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia Ofert. 

5. Zmiana Wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych 

po zawarciu Umowy i dotyczących czterech kolejnych następujących po sobie kwartałów wynika, 

że suma ogłaszanych wartości zmian ceny stanowi wartość większą lub mniejszą niż 10% przy 

użyciu wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej za dany kwartał. Pierwszym 

kwartałem przyjętym do ustalenia jest kwartał następujący po kwartale, w którym została podpisana 

Umowa.  
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6. Zmiana Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy obejmujących Roboty Budowlane i usługi 

następuje w oparciu o pisemny wniosek Strony o sumę wartości zmian wskaźnika wskazanego 

w ust. 5, z następujących po sobie kwartałów, począwszy od dnia zawarcia Umowy lub dnia 

otwarcia Ofert w przypadku określonym w ust. 4 do dnia dokonania waloryzacji.  

7. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie części Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy 

nie odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku. 

8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień 

lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, jaka część Wynagrodzenia będzie 

podlegać waloryzacji. Brak udzielenia przez Wykonawcę wyczerpujących wyjaśnień stanowi 

podstawę do wstrzymania dokonania zmiany do czasu ich przedłożenia.   

9. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzień 

przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism 

odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Mając na względzie, że wskaźnik o którym mowa w ust. 5 obejmuje także zmianę cen i  kosztów 

z tytułu przesłanek opisanych w paragrafie  Umowy, każdorazowo w przypadku wniosku 

o waloryzację z tytułu wzrostu cen materiałów lub kosztów, wysokość kwoty waloryzacji zostanie 

pomniejszona o kwotę przysługującą Wykonawcy z tytułu podstaw wskazanych w paragrafie . 

11. Pierwsza waloryzacja jest dokonywana wobec Ceny Oferty Brutto, kolejna od Wynagrodzenia 

ustalonego wskutek waloryzacji na podstawie niniejszego paragrafu.  

12. W przypadku istnienia podstaw do dokonania zmiany Strony zawrą aneks do Umowy, określający 

nową wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, 

o których mowa powyżej, na poziomie 10% Ceny Oferty Brutto. 

14. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany  

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł Umowę o Podwykonawstwo, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. Wykonawca przedłoży w terminie czternastu (14) dni od zawarcia aneksu 

wprowadzającego zmianę oświadczenie zawierające wykaz Podwykonawców, z którymi zawarł 

umowę na roboty budowlane lub usługi , na okres przekraczający 12 miesięcy wraz z wartościami 

zmiany wynagrodzeń Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany 

wynagrodzenia wraz z dowodami ich uiszczenia – pod rygorem zapłaty kar umownych, o których 

mowa w paragrafie 39 ust. 1 pkt 10 i 11.   

§ 45. POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIAN 

1. Zmiana Umowy może polegać na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy 

przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający 

obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 Pzp oraz z art. 109 ust.1 pkt 

4 Pzp, w razie gdy: 

1) wykonanie przez ww. podmiot będzie korzystniejsze dla Zamawiającego z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji objętych przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp,  

2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 
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1) zmian w stosunku do treści Oferty, na podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy, które 

nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zamówienia związanych z: 

a) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

Umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego 

zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu Wynagrodzenia o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że 

ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości 

Wynagrodzenia Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne 

obniżenie Wynagrodzenia może nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli 

Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do 

Umowy), 

b) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

Umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego zakresu 

przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu Wynagrodzenia o wartość 

dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne 

zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości Wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

c) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy 

zgodnie z SWZ; 

d) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,  

§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania zmiany niniejszej Umowy, 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku o dokonanie 

zmiany Umowy zawierającego podstawę dokonania zmiany oraz opis zdarzenia lub okoliczności 

oraz ewentualnego wpływu zmiany na wysokość Wynagrodzenia. 

2. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny zasadności wniosku o wprowadzenie zmiany 

i ma prawo do wystąpienia w terminie siedmiu (7) dni do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowej 

dokumentacji uzasadniającej żądanie zmiany lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.  

4. W terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie 

zmiany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany Umowy i ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 

5. W terminie pięciu (7) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
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2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 47. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od 

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Robót Budowlanych na okres dłuższy niż 

trzydzieści (30) dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego 

nie podjął ich w okresie (7) dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczął Robót 

Budowlanych albo pozostaje w zwłoce z ich realizacją tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

Terminu Zakończenia Zakresu Prac Wykonawcy, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu Naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

6) w razie konieczności: 

a) 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż pięć (5)% 

wartości Umowy na rzecz Podwykonawcy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie części 

Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie 

ubezpieczenia określonych w paragrafie 20 ust.13 UBEZPIECZENIE, 

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej Obiektu. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

§ 48. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni 

od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
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1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu Budowy, przekracza trzydzieści (30) dni; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu Odbioru przekracza trzydzieści (30) dni; 

3) zwłoka Zamawiającego w wypłacie należnego Wynagrodzenia przekracza trzydzieści (30) dni 

od upływu terminu płatności, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu Robót 

Budowlanych trwa dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni, bez należytego uzasadnienia.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

§ 49. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU 

Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności  

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W terminie czternastu (14) dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy 

urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiały niestanowiące 

własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie  dwudziestu jeden (21) dni do odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 50. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie czternastu (14)  dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 
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3. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen wynikających z wycenionego przedmiaru robót, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi 

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od Umowy.  

XIV. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

§ 51. SIŁA WYŻSZA 

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, które opóźni lub uniemożliwi Stronie wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas 

wykonanie takiego zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało 

zawieszone względnie opóźnione z tego powodu, pod warunkiem, że Strona wykonująca 

zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. 

2. W takim przypadku Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego 

rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby zdarzenie Siły Wyższej trwało dłużej 

niż 6 miesięcy, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie. 

3. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, 

organy lub właściwą izbę gospodarczą. 

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania Robót Budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Robót Budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości 3 % Ceny Ofertowej Brutto. 

2. Na poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, przed jej podpisaniem Wykonawca 

wniósł w formie:  

wpłaty kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego 

w formie niepieniężnej w postaci [•]. 

3. Koszty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający wymaga zapewnienia nieprzerwanego utrzymywania Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy przez okres realizacji Zakresu Prac Wykonawcy i Okres Gwarancji. 
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5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

w formie innej niż w pieniądzu zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, i Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, 

że zmiana formy zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy. 

10. Ustala się, że: 

1) 70% wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zostanie zwrócone w ciągu 

30 dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,  

2) 30% wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie Okresu Gwarancji. 

§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w stosunku do 

danych osobowych dotyczących osób, z pomocą których wykonują Umowę. Strony udostępnią 

sobie dane osobowe osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbędnym do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy. 

Strony zobowiązane są do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do 

których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania 

tych danych do celów innych niż realizacja Umowy. Strony zobowiązują się do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

RODO. Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się oraz zobowiązuje się niezwłocznie przekazać 

swoim pracownikom i współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy, treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego, zawierającej 

informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, która stanowi załącznik nr 9 do Umowy. 

2. Wykonawca oraz osoby, z pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązanie, nie są uprawnione 

do przetwarzania danych osobowych, których administratorem lub przetwarzającym jest 

Zamawiający, innych niż udostępnione zgodnie z ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności danych osobowych 

pracowników Zamawiającego uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniać tych 

informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem  nieważności zgody Zamawiającego. 
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§ 54. ZAKAZ CESJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę 

wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę 

Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba, że 

na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. W przypadku powstania między Stronami sporu w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji 

Umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą wzajemne konsultacje w celu polubownego 

rozwiązania sporu i w tym celu każda ze Stron może żądać zwołania Komisji Wspólnej. 

2. Komisja Wspólna składa się z sześciu (6) członków, po trzech (3) przedstawicieli każdej ze Stron. 

Komisja Wspólna podejmuje decyzje większością głosów.  

3. Komisja Wspólna zobowiązana jest zebrać się w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jeśli 

Strony nie ustalą terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez stronę żądającą 

zwołania Komisji Wspólnej, nie krótszym jednak niż dwadzieścia jeden (21) dni od zgłoszenia 

żądania zwołania Komisji Wspólnej. Niestawiennictwo któregokolwiek z członków Komisji 

Wspólnej nie stanowi przeszkody przed podjęciem przez Komisję Wspólną decyzji.  

4. Brak decyzji Komisji Wspólnej w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zwołania Komisji 

Wspólnej powoduje zakończenie Procedury rozstrzygania sporów. 

5. Decyzje Komisji Wspólnej będą wiążące dla Stron, jeżeli w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od 

daty doręczenia rozstrzygnięcia żadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego. 

6. Właściwym dla sporów wynikających z niniejszej Umowy lub powstających w związku z Umową 

jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 56. OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI  

1. Wykonawca oświadcza, że, na moment zawarcia niniejszej Umowy, rzeczywisty właściciel 

w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) lub art. 5a pkt 33d z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) nie ma 

miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową (rezydencji w tzw. raju podatkowym).3 Jeśli w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy zajdą zmiany w powyższym zakresie, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Szpital 

Uniwersytecki w Krakowie niezwłocznie na piśmie. 

2. Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, za każdy rok kalendarzowy, 

w którym niniejsza umowa jest realizowana, oświadczenie wiedzy, według wzoru stanowiącego 

 
3 Oświadczenie jest wymagane w związku z regulacją art. 11o ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), obligującą Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania 

należytej staranności w weryfikacji, czy w przypadku współpracy z danym kontrahentem rzeczywisty właściciel nie ma miejsca 

zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw lub 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 

r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia 

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 599). 
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Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku obowiązywania 

Umowy.  

3. W przypadku, gdy zgodnie z treścią oświadczenia wiedzy, wskazanego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca dokonywał w okresie, którego dotyczy oświadczenie wiedzy, rozliczeń 

z podmiotem mającym rezydencję w tzw. raju podatkowym, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie pisemne oświadczenie o rezydencji 

rzeczywistego właściciela, według wzoru określonego w Załączniku nr 12 do niniejszej Umowy, 

w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeśli z treści oświadczenie o rezydencji 

rzeczywistego właściciela wynika brak rezydencji rzeczywistego właściciela w tzw. raju 

podatkowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, na żądanie Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie, dodatkowe informacje, potwierdzające brak rezydencji rzeczywistego właściciela 

w tzw. raju podatkowym.  

4. Obowiązek przedstawienia oświadczenia wiedzy, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy sytuacji, 

gdy: 

1) przed upływem terminu do złożenia oświadczenia wiedzy Wykonawcy poinformował Szpital 

Uniwersytecki w Krakowie o zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie lub 

2) wartość transakcji Wykonawcy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w roku 

kalendarzowym, którego oświadczenia wiedzy miałoby dotyczyć, nie przekracza 500 000 zł4.  

5. W sytuacji pojawienia się rozbieżności co do oceny, czy wartość transakcji, o której mowa w ust. 4 

pkt 2) niniejszej umowy, przekroczyła 500 000 zł, rozstrzygające jest stanowisko Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie.  

§ 57. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego aktualizowania danych i dokumentów mających związek 

z Umową, jak również do niezwłocznego powiadamiania drugiej Strony o powzięciu wiadomości 

o okolicznościach mających wpływ na wykonywanie Umowy, mogących stanowić podstawę 

roszczeń danej Strony w związku z Umową, w tym uprawniających daną Stronę zgodnie 

z postanowieniami Umowy do domagania się jej zmiany. 

2. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną  na podane przez Strony adresy: 

Zamawiający: ………………………………………………… 

Wykonawca: ………………………………………………….. 

W przypadku komunikowania się Stron  drogą elektroniczną Strona wysyłająca może żądać od 

drugiej Strony potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 

4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy jest nieważne lub niewykonalne, nie będzie 

ono miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień oraz warunków Umowy. 

5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Do Umowy nie mają zastosowania 

postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony. 

 
4 Przy ustalaniu tej okoliczności stosuje się odpowiednio przepisy art. 11k ust. 3-5, art. 11l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)/ art. 23w ust. 3-5, art. 23x ustawy  z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 
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